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RESUMO   
O presente relatório reporta o trabalho desenvolvido durante o estágio curricular enquadrado no ciclo 
de estudos do Mestrado em Engenharia Civil do Instituto Superior de Engenharia do Porto – ISEP. A 
duração do estágio curricular, inserido em ambiente empresarial, compreendeu um período de seis 
meses, tendo início em Fevereiro e conclusão no mês de Julho de 2015, decorrendo na empresa 
ENESCOORD – Coordenação e Gestão de Projetos e Obras, Lda., com o intuito de obter o grau de 
Mestre em Engenharia Civil – ramo de Gestão da Construção.  
No presente relatório, faz-se o enquadramento do mesmo, bem como a apresentação da empresa 
onde foi realizado o estágio curricular. De forma a percecionar as obrigações legais a que está sujeita 
a fiscalização, aborda-se a legislação aplicável às funções da fiscalização no decorrer de uma obra. 
O presente documento aborda a temática da Fiscalização e as suas responsabilidades durante a obra, 
apresentando o trabalho desenvolvido pelo estagiário enquanto membro integrante da equipa de 
fiscalização. Durante o estágio desenvolveu o trabalho de engenheiro fiscal estagiário na empreitada 
da SOGENAVE que consistiu na ampliação das instalações da empresa, com o intuito de aumentar o 
espaço de armazenamento e agrupar as empresas do grupo Trivalor, onde se insere a SOGENAVE. 
O relatório aborda as áreas de controlo da fiscalização aplicadas durante a obra, analisando com ênfase 
o controlo de qualidade, de custos, de prazos, de segurança e das alterações introduzidas no projeto. 
Por fim, enunciam-se algumas considerações em jeito de conclusão inerentes ao trabalho 
desenvolvido. 
Palavras-Chave: Fiscalização, Coordenação, Gestão, Obra 
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ABSTRACT 
The present report relates to the work developed in the curricular training framed in the Masters in 
Civil Engineering at Instituto Superior de Engenharia do Porto – ISEP. The duration of the training, set 
in a business environment, occurred in a period of six months, began in February and ended in July 
2015 and took place in the company ENESCOORD – Coordenação e Gestão de Projetos e Obras, Lda., 
in order to accomplish the degree of Master of Civil Engineering - Construction Management 
In the present report, It was made a framework of himself, as well as the presentation of the company 
which had undertaken the curricular training. In order to perceive the legal obligations that are subject 
to supervision, addresses the legislation applicable to the supervisory duties over the course of a work. 
This paper addresses the issue of supervision and their responsibilities during construction, presenting 
the work of the trainee as an integral member of the inspection team. During the training he developed 
the work of the inspector trainee engineer at construction of the company SOGENAVE, which consisted 
in the expansion of the company's facilities in order to increase the storage space and group companies 
of the Trivalor group, which includes SOGENAVE.  
 
The report approaches the supervisory control areas applied during construction, analyzing with 
emphasis on quality control, costs, deadlines, security and the changes in the project. 
 
Finally, the report describe some considerations about the developed work. 
 
Keywords: Monitoring, Coordination, Management, Construction  
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1 INTRODUÇÃO 
1.1 ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO  
A estrutura do relatório surge da necessidade de explicitar o trabalho realizado durante o tempo de 
estágio, sendo que o respetivo texto foi organizado em seis capítulos. Nos parágrafos seguintes 
descreve-se de forma metódica cada um desses capítulos. 
No capítulo 1 faz-se o enquadramento do relatório de estágio e é apresentada a empresa onde foi 
realizado o estágio curricular, bem como a caracterização dos capítulos que compõem o relatório de 
estágio. 
No capítulo 2 é feita a recensão bibliográfica de três temas importantes na realização do relatório de 
estágio e abordados durante o ciclo de estudos. 
No capítulo 3 faz-se uma abordagem do caso prático em obra, introduzindo a temática da fiscalização 
de obras e a legislação em vigor. Refere-se ainda as responsabilidades quer da empresa quer do 
estagiário durante a realização do estágio curricular. 
No capítulo 4 apresenta a caracterização da obra, fazendo uma introdução e expondo as características 
construtivas da mesma apresenta-se, ainda, as entidades envolvidas e os trabalhos executados até à 
data de início do estágio. 
No capítulo 5 faz-se uma apresentação dos controlos realizados durante o exercício das funções 
durante a coordenação e fiscalização da empreitada de ampliação de uma nave industrial. 
No capítulo 6 são elencadas as conclusões gerais acerca do trabalho desenvolvido, bem como os 
desenvolvimentos futuros. 
1.2 ENQUADRAMENTO 
O presente documento tem como objetivo apresentar o trabalho em regime de estágio desenvolvido 
na Unidade Curricular de DIPRE (Dissertação/Projeto/Estágio) do Mestrado de Engenharia Civil do 
Instituto Superior de Engenharia do Porto – ISEP. 
A realização de um estágio curricular torna-se fulcral na formação do aluno, pois permite estabelecer 
a ponte de passagem entre a teoria e a prática, permitindo aos alunos completar a sua formação 
adquirindo competências socioprofissionais e obter um maior conhecimento sobre o mercado 
profissional e as suas especificidades. Como tal, considera-se importante o desenvolvimento da 
componente prática em regime de estágio curricular, pois o mesmo promove a integração do aluno 
no mercado de trabalho. Durante a realização do estágio, foi possível aplicar os conhecimentos 
RELATÓRIO DE ESTÁGIO – CORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UMA EMPREITADA 
2 
adquiridos ao longo do ciclo de estudos e desenvolver os mesmos a nível prático em ambiente 
empresarial, sendo que para tal contribui o contacto diário com a obra. 
O estágio teve como objetivo a integração numa equipa de fiscalização e consistiu no 
acompanhamento diário em obra dos trabalhos afetos à empresa. Ao longo do presente relatório, 
apresenta-se o trabalho realizado no âmbito da coordenação e fiscalização de uma obra de ampliação 
de uma nave industrial. 
 
1.3 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA - ENESCOORD 
A empresa ENESCOORD – Coordenação e Gestão de Projetos e Obras, Lda., foi formada em Dezembro 
de 1999, pelos engenheiros Nuno Enes Gonçalves e Rui Enes Gonçalves, servindo o mercado com os 
pressupostos de autonomia, brio e competência profissional. 
A empresa reúne uma equipa de colaboradores, internos e externos, possuindo uma elevada 
capacidade técnica respondendo com qualidade a todos os desafios e solidificando a posição da 
empresa no mercado. 
 
 
Figura 1.1 - Logótipo da empresa ENESCOORD  
Fonte: http://www.ENESCOORD.pt 
 
De acordo com o site da empresa ENESCOORD – Coordenação e Gestão de Projetos e Obras, Lda., esta 
presta os seguintes serviços: 
• Gestão de Projetos e Obras (engloba a elaboração de cadernos de encargos, bem como a fase de 
lançamento e análise de concursos e posterior gestão administrativa de todo o processo inerente ao 
serviço em causa); 
• Gestão, Coordenação e Fiscalização de Obras (engloba por exemplo o controlo de prazos, custos, 
qualidade dos materiais e pagamentos bem como acompanhamento para obtenção de licenças e 
autorizações necessárias para o bom funcionamento de uma obra); 
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• Coordenação de segurança e higiene no trabalho (engloba a coordenação da segurança desde a fase 
de projeto até à fase de obra, englobando ainda a elaboração de planos de segurança e higiene); 
• Gestão e elaboração de projetos gerais de especialidades (engloba, entre outros, a realização de 
projetos de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC), de projetos de desenfumagem, de 
projetos de instalações solares, de projetos de térmica de edifícios, de projetos de acústica, de projetos 
de segurança contra incêndios integrados, de projetos de abastecimento de águas, de projetos de 
águas residuais e pluviais, bem como a gestão e subcontratação de outros projetos de especialidades); 
• Avaliação de imóveis de fundos de investimento imobiliário (desenvolve esta atividade sendo 
reconhecida pela CMVM); 
• Estudos energéticos de edifícios (desenvolve esta atividade recorrendo a software adequado para 
proceder à simulação térmica e energética de um edifício); 
• Gestão da manutenção de edifícios (engloba, entre outros aspetos, a elaboração de relatórios de 
manutenção); 
• Auditorias energéticas e da qualidade do ar (para a realização de estudos energéticos a empresa 
recorre a equipamentos de medição e registo de temperaturas).
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Seguidamente apresentam-se algumas referências da empresa: 
 EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO E COMÉRCIO MULTIFAMILIARES 
  
Figura 1.2 - Edifício Mouzinho da Silveira Figura 1.3 - Apartamentos Lapa 111  
Fonte: http://www.ENESCOORD.pt/multifamiliares 
 
 EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS E DE SERVIÇOS 
  
Figura 1.4 - Ibericar Málaga Figura 1.5 - CEIIA: Centro para a Excelência e 
Inovação da Industria Automóvel 
Fonte: http://www.ENESCOORD.pt/ portfolio1_categories/edificios-industriais-e-de-servicos 
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 CENTROS COMERCIAIS E DE LAZER  
  
Figura 1.6 - Cinemas Alvalade Figura 1.7 - Cinema City de Leiria 
Fonte: http://www.ENESCOORD.pt/centros-comerciais-e-de-lazer 
 
 REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS  
  
 Figura 1.8 - Portugália Belém Figura 1.9 - Edifício da Ordem dos 
Enfermeiros-Porto 
Fonte: http://www.ENESCOORD.pt/ portfolio1_categories/reabilitacao-de-edifiicios 
 
 HOTELARIA  
  
Figura 1.10 - Hotel-Casino Príncipe do 
Mónaco 
Figura 1.11 - Hotel Premium Porto Downtown 
Fonte: http://www.ENESCOORD.pt/hotelaria 
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2 RECENSÃO BIBLIOGRÁFICA 
2.1 ADEQUABILIDADE DE ALVARÁ  
O exercício da atividade da construção é regulamentada por um novo regime jurídico, publicado com 
a Lei n.º41/2015 de 3 de Junho, sendo que o referido diploma revoga o Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 
de janeiro. De salientar que o novo regime jurídico entrou em vigor a partir do dia de 3 de Julho de 
2015 e o caso prático em estudo teve início antes dessa data, pelo que se conclui que a adequabilidade 
de alvará1 requerida ao empreiteiro geral para executar a empreitada rege-se pelo anterior diploma 
do regime jurídico afeto ao exercício da construção, trivialmente conhecido por “Lei dos Alvarás”. 
Tendo por base a Lei n.º41/2015 de 3 de Junho e informações retiradas do site do INCI, a introdução 
do novo regime jurídico teve como finalidade responder à necessidade e imposição de diferenciar os 
requisitos de acesso ao exercício da atividade, conforme se trate de uma obra pública ou de uma obra 
particular, como tal passaram a existir dois tipos de alvarás, nomeadamente, alvará de empreiteiro de 
obras públicas e alvará de empreiteiro de obras particulares, destacando-se o facto do alvará inerente 
à execução de obras particulares ter prescindido da obrigatoriedade do requisito de capacidade 
técnica e de ter deixado de relacionar as categorias ou subcategorias de obras e trabalhos, passando 
a ser atribuído em classes. 
Uma das alterações significativas prende-se com o facto que para se obter os alvarás, quer de 
empreiteiro de obras públicas quer de empreiteiro de obras particulares em classes 1 e 2, não é exigido 
o requisito de capacidade económico-financeira. 
No Quadro 2.1 apresentam-se os requisitos obrigatórios e que devem ser preenchidos 
cumulativamente para a obtenção do alvará consoante o tipo de obra. 
Quadro 2.1 - Requisitos exigidos para atribuição de alvará de empreiteiro 
Obras públicas Obras particulares 
- Idoneidade comercial 
- Capacidade técnica 
- Capacidade económico-financeira (classe 3 ou 
superior) 
- Ser titular de seguro de acidentes de trabalho 
para os trabalhadores contratados  
- Idoneidade comercial 
- Capacidade económico-financeira (classe 3 ou 
superior) 
- Ser titular de seguro de acidentes de trabalho 
para os trabalhadores contratados 
 
De salientar que um dos requisitos obrigatórios para ingresso na atividade da construção foi 
introduzido com a nova lei, nomeadamente a obrigatoriedade de possuir a titularidade de um seguro 
de acidentes de trabalho para os trabalhadores. 
                                                          
1 Documento que habilita a empresa de construção a realizar obras e respetivos trabalhos especializados cujo valor não exceda o limite 
previsto para a respetiva classe e, no que se refere às obras públicas, que estejam compreendidos nas subcategorias que elenca. 
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O portador de alvará de empreiteiro de obras públicas está habilitado a executar obras particulares, 
desde que o valor da obra esteja incluindo na classe para o qual o mesmo está autorizado. 
O anteriormente designado “título de registo” passa a designar-se por certificado, e tal como os alvarás 
existem dois tipos de certificado, nomeadamente um para obras públicas e outro para obras 
particulares. Semelhante ao que acontece em relação aos alvarás, o portador de certificado de 
empreiteiro de obras públicas está habilitado a executar obras particulares e o mesmo não relaciona 
categorias ou subcategorias de obras e trabalhos e a sua obtenção não depende do requisito de 
capacidade técnica. 
Uma das alterações significativas com a introdução do novo regime jurídico diz respeito ao facto de 
ser possível obter um certificado de empreiteiro de obras públicas com vinte subcategorias ao invés 
das catorze subcategorias que o título de registo habilitava. Anteriormente, o título de registo apenas 
habilitava o seu portador à realização de obras cujo valor não excedesse 10% do limite fixado para a 
classe 1. Com o novo regime jurídico, o certificado habilita a realização de trabalhos de construção 
desde que o valor não ultrapasse 20% do limite fixado para a referida classe. No Quadro 2.2 
apresentam-se os requisitos obrigatórios para obtenção de certificado de empreiteiro, sendo que os 
mesmos devem ser preenchidos cumulativamente.  
Quadro 2.2 - Requisitos exigidos para atribuição de certificado de empreiteiro 
Obras públicas Obras particulares 
- Idoneidade comercial  
- Capacidade técnica (só para determinadas 
subcategorias) 
- Ser titular de seguro de acidentes de trabalho 
para os trabalhadores contratados  
- Idoneidade comercial 
- Ser titular de seguro de acidentes de trabalho 
para os trabalhadores contratados 
 
Com a introdução das novas alterações, os documentos habilitantes, alvarás e certificados, passam a 
ser válidos por tempo indeterminado, no entanto o controlo oficioso do cumprimento dos requisitos 
da atividade da construção continua a ser efetuado anualmente pelo Instituto dos Mercados Públicos 
do Imobiliário e da Construção – IMPIC.2 
A figura de empreiteiro geral desaparece, como tal as empresas detentoras do título de empreiteiro 
geral dispõem da possibilidade de requerer ao IMPIC a elevação da classe das subcategorias 
determinantes da classificação de empreiteiro geral à classe detida nessa mesma classificação, sendo 
que para tal as empresas têm que preencher os requisitos necessários para a obtenção da mesma. 
                                                          
2 Organismo que substitui o atual Instituto Nacional da Construção e Imobiliário - INCI. 
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2.2 QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO  
A definição de qualidade de um serviço ou produto é extremamente diversificada, pois existem 
variadas opiniões acerca da referida definição. Devido à pluralidade das opiniões, existe uma 
dificuldade por parte dos consumidores em definir o que é a qualidade. No entanto, sabem que 
produtos e serviços, por comparação com outros idênticos, os satisfazem e cumprem os requisitos 
esperados pelos mesmos. Como tal, pode-se afirmar que uma das definições credíveis e aceitáveis 
pode ser «a qualidade é o grau de satisfação de requisitos dados por um conjunto de características 
intrínsecas» (NP EN ISO 9000:2005). 
No seguimento desta definição, Paiva e Pereira (2001) refere dois aspetos interligados à noção de 
qualidade, nomeadamente grau de excelência e adequação para o fim em perspetiva, mas o mesmo 
autor realça que no âmbito do processo construtivo não é apropriado que se defina a qualidade pelo 
grau de excelência mas sim pela adequação ao uso. 
Na globalidade das opiniões encontradas sobre a definição de qualidade, encontra-se um 
denominador comum que associa a obtenção da qualidade à satisfação dos interesses e necessidades 
dos consumidores. Sendo um dos pioneiros da gestão da qualidade, Deming (cit in Camelo,2008) 
definiu a qualidade como algo relativo que varia em função das carências e ambições dos clientes, 
sendo estes quem definem se um produto tem ou não qualidade. O referido autor desenvolveu o ciclo 
PDCA, também conhecido por ciclo de Deming que ainda é utilizado nos dias de hoje na aplicação do 
Sistema de Gestão da Qualidade.  
 
Figura 2.1 - Ciclo de Deming 
Fonte: Unidade curricular de gestão da qualidade na construção-Conceitos de SGQ (Camelo, 2008) 
 
Quando se aborda o tema qualidade na construção, verifica-se a inevitabilidade de se pensar no 
eventual aparecimento de falta de qualidade na construção, pois o setor da construção é próprio para 
o seu surgimento devido às suas especificidades muito características; porém a falta de qualidade não 
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se resume somente ao aparecimento de defeitos inerentes ao produto final, sendo que, de acordo 
com Mendonça (2006), os mesmos podem ser causados devido a vários fatores, tais como: 
 Falta de formação de mão-de-obra 
 Vários intervenientes no processo construtivo 
 Falta de coordenação entre as diferentes fases do Projeto 
 Condições atmosféricas adversas 
 Condições adversas associadas às características do local de execução dos trabalhos 
Henriques (2001) apresenta as seguintes razões para o aparecimento de eventuais anomalias 
detetadas no normal desenvolvimento da execução dos trabalhos em obra: 
 Falta de preparação dos envolvidos 
 Deficiente pormenorização dos projetos 
 Cadernos de encargos mal elaborados 
 Escolha incorreta dos materiais a aplicar em obra 
 Má aplicação dos materiais 
Segundo o documento “Planos Gerais de Garantia da Qualidade de Empreendimentos da Construção” 
(2005), verifica-se a existência de diversos métodos e medidas de apoio à implementação de ações de 
garantia da qualidade quer dos produtos de construção quer dos processos construtivos, tais como: 
 Textos legislativos e regulamentares 
São de carácter obrigatório e existem vários regulamentos provenientes de diversas entidades, 
nomeadamente da comunidade europeia, governamentais e camarárias. Estes regulamentos surgiram 
com o intuito de defender os interesses e a segurança dos cidadãos não só a nível local e nacional mas 
também a nível europeu. O Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) com o intuito de simplificar 
a consulta e a utilização dos regulamentos publica anualmente um documento que reúne toda a 
legislação em vigor (Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Disposições legais aplicáveis ao projeto 
e à execução de obras, 2007). 
 Regulamento dos produtos de construção (RPC) 
Sendo de carácter obrigatório e revogando a diretiva comunitária 89/106/CEE, o regulamento dos 
produtos de construção estabelece as condições harmonizadas para expressar o desempenho dos 
produtos da construção e para utilizar a marcação CE3, definindo ainda uma panóplia de conceitos 
relevantes. 
Quando o fabricante coloca um determinado produto no mercado deve emitir uma declaração de 
desempenho, se for verificado que o mesmo está coberto por uma norma europeia harmonizada (ENh) 
                                                          
3 Marcação dada pelo fabricante de um determinado produto, indicando que o mesmo se encontra conforme as disposições das diretivas 
comunitárias que lhe são aplicáveis, permitindo a sua livre circulação no espaço económico Europeu. 
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ou por uma Avaliação Técnica Europeia (ATE) e as condições para a afixação e utilização da marcação 
CE. 
 Textos técnicos 
Os textos técnicos são documentos que contém conhecimentos e métodos técnicos que foram 
validados após uma cuidada investigação, estando acessíveis para consulta. Os textos técnicos podem 
ser nacionais ou internacionais.  
 Certificação de produtos 
A certificação de produtos por parte do fabricante tem como intuito transmitir confiança ao cliente da 
qualidade do produto ou serviço fornecido. 
 Certificação de sistemas de qualidade de empresas 
A certificação de uma empresa tem como intuito obter um maior reconhecimento no mercado em que 
se encontra inserida e permitir o acesso e a exploração de novos mercados. A certificação de sistemas 
de qualidade de uma empresa é da responsabilidade do Instituto Português da Qualidade (IPQ) que é 
o organismo responsável por gerir e coordenar o Sistema Português da Qualidade. O IPQ engloba três 
subsistemas essências na gestão da qualidade, nomeadamente, a Metrologia, a Qualificação e a 
Normalização.  
 
2.3 EARNED VALUE MANAGEMENT (EVM) 
O Earned Value Management (EVM) é uma técnica eficaz que é aplicada na área de gestão de projeto 
para quantificar de modo objetivo o seu progresso no tempo. 
Baseado no princípio “Earned Time”, o EVM emergiu no início do século 20 na indústria de manufatura, 
tendo evoluído e sido utilizado desde os anos 1960 pelo departamento de defesa dos Estados Unidos 
da América. No entanto, apenas recentemente passou a ser utilizado pelas empresas de uma forma 
geral ao invés de ser utilizado somente por especialistas como técnica de controlo de todos os 
fornecedores do departamento de defesa americano que participassem em projetos de maior 
envergadura. Segundo Mendes (2014), o EVM é o resultado da evolução do C/SCSC - Cost Schedule 
Control System Criteria (1967) que por sua vez é produto do PERT Cost (1959-1965). 
Segundo Rovai (2002), o EVM pode possibilitar a qualquer altura da fase de obra a avaliação de custos 
e prazos, a verificação dos desvios em relação ao programado inicialmente e a reformulação de custos 
e prazos relativos aos trabalhos por concluir, através da comparação de prazos e custos entre o 
trabalho previsto e o trabalho efetivamente executado. É considerada uma técnica díspar das outras 
técnicas e abordagens tradicionais de custos e orçamentos.   
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Sendo uma ferramenta que tem ganho cada vez mais seguidores e utilizadores a nível de mercado da 
construção, o EVM fornece às empresas e organizações um sistema de gestão que permite a 
monitorização integrada do âmbito, custos e prazos, fornecendo indicadores de desempenho sobre o 
estado do projeto e estimativas para a sua conclusão. 
Para a aplicação do EVM é necessária a seguinte informação: 
 Definição das atividades 
A definição das atividades, de um modo geral, é baseado no mapa de quantidades e posteriormente é 
necessário estabelecer relações entre as atividades. 
 Estimativa da duração das atividades 
A realização da estimativa da duração das atividades é baseada em valores disponíveis nas bases de 
dados das empresas ou em tabelas de rendimento que se assemelhem ao caso em análise. 
 Calendarização das atividades 
A calendarização das atividades surge como necessidade de programar o início e o fim de uma 
atividade, com o intuito de posteriormente poder controlar o desenvolvimento normal da empreitada. 
 Estimativa dos custos das atividades 
A estimativa dos custos das atividades é essencial para a análise EVM, pois permite compreender quais 
os custos previstos para a realização dos trabalhos e comparar com o obtido realmente a quando da 
execução dos mesmos. 
Em suma, a aplicação do EVM permite detetar e quantificar antecipadamente a existência de eventuais 
desvios de prazos e custos face ao planeado, estabelecer previsões para o futuro do projeto e a avaliar 
a performance da execução face ao inicialmente planeado. 
De acordo com Weaver (2006), a ferramenta EVM tem como parâmetros fundamentais para a 
realização da análise os seguintes conceitos: 
 Planned Value (PV) ou Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS) 
É o custo planeado para os trabalhos previstos. Por outras palavras, é o valor que de acordo com o 
preconizado no orçamento devia ter sido gasto até à data de realização do controlo. Consiste no 
somatório dos custos aprovados para a execução das atividades durante o tempo previsto para a sua 
execução. 
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 Earned Value (EV) ou Budgeted Cost of Work Performed (BCWP) 
É o custo planeado para os trabalhos executados, ou seja, é o valor que deveria ter sido gasto com os 
trabalhos realizados na data de controlo. Consiste no somatório dos custos planeados associados as 
tarefas executadas durante a obra. É determinado e quantificado através da percentagem de 
realização das atividades. 
 Actual Cost (AC) ou Actual Cost of Work Performed (ACWP) 
É o custo real efetivo na realização das atividades já executadas até à data de controlo, isto é, trata-se 
do que foi realmente gasto com os trabalhos executados. 
Geralmente, os valores dos conceitos fundamentais anteriormente descritos são calculados com base 
nos dados acumulados das várias atividades.  
Koppelman e Flemming (2005), entre outros autores, afirmam que o EVM ao consentir calcular 
indicadores que avaliam o estado do projeto permite extrair conclusões acerca do futuro da 
empreitada. No entanto, na sua globalidade os autores alertam para o facto dos indicadores obtidos 
não serem uma verdade despótica, pois antes de mais deve-se avaliar a informação recolhida, com o 
intuito de verificar se a mesma não transcende a realidade.  
De acordo com Project Management Institute (2011), os indicadores chave obtidos podem ser de três 
tipos: 
 Indicadores de estado 
No que concerne aos indicadores de estado, verifica-se a existência de dois tipos, sendo um relativo 
aos custos e outro relativo aos prazos: 
1. Schedule Variance (SV) 
Representa o desvio de prazos, isto é, responde à pergunta se o projeto se encontra atrasado ou 
adiantado relativamente ao planeado. O indicador de estado relativo ao desvio de prazos pode ser 
calculado da seguinte forma: 
𝑆𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝑃𝑉 
Equação 2.1 – Desvio de Prazos  
 
- Se o valor for positivo, significa que o prazo se encontra a ser cumprido; 
- Se o valor for negativo, significa que o prazo não se encontra a ser cumprido.  
O desvio de prazos pode ser ainda explicitado em percentagem: 
𝑆𝑉% =  
𝑆𝑉
𝑃𝑉
       
Equação 2.2 - Desvio de prazos (%)                                                                    
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2. Cost Variance (CV) 
Representa o desvio de custos, ou seja, responde à pergunta se o projeto se encontra acima ou abaixo 
relativamente ao orçamentado. O indicador de estado relativo ao desvio de custos pode ser calculado 
da seguinte forma: 
𝐶𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝐴𝐶 
Equação 2.3 - Desvio de Custos 
 
- Se o valor for positivo, significa que o projeto se encontra abaixo do orçamentado. 
- Se o valor for negativo, significa que o projeto se encontra acima do orçamentado. 
O desvio de custos pode ser ainda exprimido em percentagem: 
𝐶𝑉% =  
𝐶𝑉
𝐸𝑉
 
Equação 2.4 - Desvio de Custos (%) 
 
 Indicadores de desempenho 
No que se refere aos indicadores de desempenho, verifica-se a existência de dois tipos, sendo que os 
mesmos permitem avaliar o nível de eficiência da utilização do tempo e dos recursos disponíveis, 
permitindo imediatamente descrever o desempenho atual do projeto. 
1. Schedule Performance Index (SPI) 
É o índice de desempenho relativo à execução dos trabalhos, ou seja, responde à pergunta se o tempo 
se encontra a ser gerido de uma maneira eficiente. 
O indicador de desempenho relativo à execução dos trabalhos pode ser calculado da seguinte forma: 
𝑆𝑃𝐼 =
𝐸𝑉
𝑃𝑉
 
Equação 2.5 - Índice de Desempenho relativo à execução dos trabalhos 
 
- Se o valor for superior a 1, significa que o projeto está adiantado em relação ao prazo estipulado. 
- Se o valor for inferior a 1, significa que o projeto está atrasado em relação ao prazo estipulado. 
- Se o valor for igual a 1, significa que o projeto se encontra a ser cumprido integralmente no prazo 
estipulado. 
2. Cost Performance Index (CPI) 
É o índice de desempenho do custo, isto é, quantifica o nível de eficiência com que são usados os 
recursos inerentes ao projeto. Responde à pergunta se os recursos estão a ser geridos eficientemente. 
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O indicador de desempenho relativo ao custo pode ser calculado da seguinte forma: 
𝐶𝑃𝐼 =
𝐸𝑉
𝐴𝐶
 
Equação 2.6 - Índice de Desempenho do Custo 
 
- Se o valor for superior a 1, significa que o projeto está abaixo do orçamento estipulado. 
- Se o valor for inferior a 1, significa que o projeto está acima do orçamento estipulado. 
- Se o valor for igual a 1, significa que o projeto está a ser cumprido à risca, estando dentro do 
orçamento estipulado. 
 Indicadores de previsão 
Os indicadores de previsão permitem efetuar previsões quanto à conclusão dos trabalhos, sendo uma 
das mais-valias da ferramenta EVM em comparação com as ferramentas tradicionais de controlo do 
projeto. 
1. Estimate at Completion (EAC) 
Permite estimar o custo final do projeto, podendo essa estimativa ser abordada de uma forma 
otimista, pessimista ou mais provável de acontecer. 
O indicador de previsão que permite estimar o custo final do projeto pode ser calculado das seguintes 
maneiras: 
𝐸𝐴𝐶 = 𝐴𝐶 + 𝐵𝐴𝐶 4 − 𝐸𝑉 (𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠ã𝑜 𝑜𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎) 
Equação 2.7 - Estimativa do Custo Final (previsão otimista) 
 
𝐸𝐴𝐶 = 𝐴𝐶 +
𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉
𝐶𝑃𝐼 ∗ 𝑆𝑃𝐼
 (𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠ã𝑜 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎) 
Equação 2.8 - Estimativa do Custo Final (previsão pessimista) 
 
𝐸𝐴𝐶 = 𝐴𝐶 +
𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉
𝐶𝑃𝐼
 (𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠ã𝑜 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣á𝑣𝑒𝑙) 
Equação 2.9 - Estimativa do Custo Final (previsão mais provável) 
É da responsabilidade do gestor de projeto, com base na sua experiência e conhecimento do projeto, 
escolher a opção de previsão mais indicada para o caso em análise e que represente o mais próximo 
possível o futuro do projeto. 
2. Estimate to Complete (ETC) 
Permite estimar os restantes custos necessários para finalizar o projeto. 
                                                          
4 Entende-se por BAC, o valor do orçamento inicial do projeto. 
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É calculado da seguinte forma: 
𝐸𝑇𝐶 = 𝐸𝐴𝐶 − 𝐴𝐶 
Equação 2.10 - Estimativa dos restantes custos 
 
De salientar que para além dos indicadores-chave descritos, existem indicadores adicionais que podem 
proporcionar ao gestor de projeto informação precisa e auxiliadora na tomada de decisão, sendo esses 
indicadores os seguintes: 
1. To-Complete Performance Index (TCPI) 
É o índice de desempenho para a conclusão dos trabalhos, sendo um índice que permite determinar o 
nível de eficiência necessário para atingir os valores do orçamento inicial do projeto ou os valores 
estimados para o custo final do projeto.  
Pode ser calculado da seguinte forma: 
𝑇𝐶𝑃𝐼(𝐵𝐴𝐶) =
𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉
𝐵𝐴𝐶 − 𝐴𝐶
  𝑜𝑢  𝑇𝐶𝑃𝐼(𝐸𝐴𝐶) =
𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉
𝐸𝐴𝐶 − 𝐴𝐶
 
Equação 2.11 - Índice de desempenho para a conclusão dos trabalhos 
 
2. Variance at Completion (VAC) 
Representa o desvio entre o custo orçamentado para a conclusão do projeto e o custo estimado para 
a conclusão do mesmo. 
Pode ser apresentado da seguinte maneira: 
𝑉𝐴𝐶 = 𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝐴𝐶  𝑜𝑢  𝑉𝐴𝐶% =
𝑉𝐴𝐶
𝐵𝐴𝐶
 
Equação 2.12 - Variância de custos 
 
3. Time Estimate at Completion (EACt) 
Representa a estimativa da duração total do projeto. 
Este indicador adicional é calculado da seguinte forma: 
𝐸𝐴𝐶𝑡 =
𝑂𝐷5
𝑆𝑃𝐼
 
Equação 2.13 - Estimativa da duração total do projet
                                                          
5 Entende-se por OD, a duração original do projeto. 
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3 ABORDAGEM DO CASO PRÁTICO EM OBRA 
3.1 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 
Inserida num contexto de engenharia de serviços, a fiscalização de obras caracteriza-se por um 
conjunto de métodos destinados a maximizar e otimizar a relação entre as entidades intervenientes 
no processo de prestação de serviços, sendo que as entidades principais e fundamentais neste 
processo são a empresa de fiscalização, o dono de obra e o empreiteiro geral.  
É da responsabilidade da fiscalização o papel de coordenação da relação entre todas as entidades 
intervenientes numa empreitada de construção (dono de obra, empreiteiro, projetistas, consultores 
externos e entidades licenciadoras). 
Seguidamente, apresenta-se o fluxograma das relações existente entre a fiscalização e as outras 
entidades intervenientes na obra. 
 
Um dos objetivos fundamentais da fiscalização é certificar que os diferentes intervenientes tenham 
um perfeito entendimento no decorrer da execução da obra, de forma a garantir que a qualidade e 
expectativas desejadas pelo dono de obra sejam respeitadas e cumpridas. Como tal a fiscalização tem 
uma função não só de coordenador mas também de moderador durante todas as fases do Projeto. 
Muitas vezes o papel da fiscalização é comparado com o “papel de um polícia”, pelo facto de estar 
constantemente a realizar um elevado controlo no decorrer das várias especialidades da obra, mas um 
 
Figura 3.1 - Fluxograma das relações ente a fiscalização e as restantes entidades envolvidas 
Fiscalização
Dono de 
Obra
Empreiteiro 
Geral
ProjetistasConsultores 
Externos
Entidades 
Licenciadoras
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fiscal é muito mais do que um simples controlador da qualidade dos trabalhos, pois o mesmo tem 
como principal objetivo assegurar que todos os intervenientes formam uma equipa coesa contribuindo 
para o sucesso da obra. 
O serviço de fiscalização embora seja desenvolvido maioritariamente na fase de construção, a sua 
prestação deve ser estendida quer numa fase pré-obra, quer uma fase pós-obra. Uma intervenção 
precoce por parte da fiscalização é extremamente importante, pois possibilita uma revisão cuidada do 
projeto, a organização de todo o processo de consulta e análise de propostas, contratação do(s) 
empreiteiro(s) e apoio nos licenciamentos necessários junto das entidades competentes. 
Segundo Flor (2008), a fiscalização é “uma entidade individual ou coletiva que, em obra, acompanha a 
evolução dos trabalhos de execução com o principal intuito de defender os interesses do dono da 
obra.” O acompanhamento da evolução dos trabalhos pode ser realizado por quadros técnicos do 
dono de obra ou, caso o grau de especificidade das obras seja muito elevado, o dono de obra pode 
recorrer a serviços técnicos exteriores, podendo ser pessoas individuais, consultores ou empresas de 
fiscalização.  
De acordo com o mesmo autor, numa empreitada a fiscalização deve: 
 Prestar apoio nas atividades prévias ao início da execução da empreitada; 
 Controlar o planeamento da obra; 
 Controlar os custos da obra; 
 Controlar a qualidade da obra. 
Para a salvaguarda de uma boa gestão das atividades dos empreiteiros, fornecedores e outros 
intervenientes a fiscalização deve ainda: 
 Manter atualizado e operacional o banco de dados das atividades a seu cargo; 
 Assegurar a existência do livro de obra e respetivo preenchimento, pelos técnicos 
responsáveis; 
 Proceder à realização de reuniões periódicas com o Dono da Obra, com periodicidade a indicar 
por este, visando a coordenação das empreitadas e fornecimentos em curso; 
 Propor reuniões com os empreiteiros ou com os autores de projetos ou com outras entidades 
ligadas à obra, a fim de esclarecer dúvidas. 
 Salvaguardar o Dono da Obra de eventuais infrações cometidas por fornecedores ou 
empreiteiros. 
Pode-se individualizar os elementos constituintes de uma equipa de fiscalização da seguinte maneira 
(Rodrigues, 2009): 
 Diretor/Coordenador de Fiscalização 
Usualmente este cargo é desenvolvido por um Engenheiro Civil, experiente em gestão e fiscalização 
de obras. É o elemento que representa a equipa de fiscalização nos contactos tidos com as diversas 
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entidades intervenientes na obra. É ainda da responsabilidade do Diretor/Coordenador de Fiscalização 
a definição das formas de atuação e intervenção na obra por parte da equipa de fiscalização. 
Internamente é o responsável pelo controlo da sua equipa, organizando e distribuindo tarefas por 
todos os elementos da equipa de fiscalização. Este cargo pode ter dois vetores de atuação distintos: o 
de diretor de fiscalização e o de coordenador da Equipa de Fiscalização, que para além de assegurar a 
coordenação e gestão da equipa de fiscalização, tem ainda função de assegurar o estabelecimento das 
relações necessárias entre o dono de obra e os restantes intervenientes. O Diretor de Fiscalização tem 
uma presença mais assídua na obra, tendo como principal objetivo o controlo de custos, prazos e 
qualidade, devendo ainda ser o principal impulsionador da implementação de um sistema de 
informação, controlo e fiscalização. 
 Fiscal 
Usualmente o papel de fiscal de obra é desenvolvido por técnicos de engenharia, tendo como 
principais funções o controlo de conformidade, o acompanhamento da execução das tarefas, 
realização de medições, acompanhamento dos ensaios, entre outras funções inerentes ao papel de 
fiscal. É o elemento da equipa de fiscalização mais presente em obra, reportando diariamente o seu 
trabalho ao diretor de fiscalização.  
 Administrativo 
É o responsável por todo o trabalho administrativo referente à obra. 
 Técnico 
É o responsável pela resolução de problemas específicos, como por exemplo, desenhos, ensaios, 
topografia. 
 Especialista 
É o responsável pela prestação de acessória técnica em diversas especialidades, tais como, estruturas, 
mecânicas, comunicações, eletrotecnia, geotecnia, AVAC, comunicações. Usualmente a equipa de 
fiscalização integra mais que um especialista. Tem como principal função garantir o funcionamento e 
qualidade dos equipamentos a instalar em obra. 
A afetação temporal dos diversos elementos da equipa de fiscalização é definida contratualmente, 
podendo variar consoante as especificações de uma obra, sendo que a qualquer momento a equipa 
pode ser reforçada. A forma de afetação dos elementos à obra pode ser da seguinte forma: 
 Residente; 
 Permanência percentual; 
 Em visita. 
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3.2 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
Como todas as atividades, a fiscalização de obra é regulamentada por lei, como tal está sujeita a certos 
deveres de responsabilidade. Atualmente esta atividade é regulada pelos seguintes diplomas: 
 Código Civil – Capítulo XII (Empreitada)  
Este diploma é aplicável à fiscalização de obras particulares. 
De acordo com o artigo 1209º do Código Civil, “o dono de obra pode fiscalizar, à sua custa a execução 
da empreitada, desde que não perturbe o andamento ordinário da mesma”. O mesmo artigo refere 
ainda que “a fiscalização feita pelo dono da obra, ou por comissário, não impede aquele, findo o 
contrato, de fazer valer os seus direitos contra o empreiteiro, embora sejam aparentes os vícios da 
coisa ou notória a má execução do contrato, exceto se tiver havido da sua parte concordância expressa 
com a obra executada.” 
 Lei nº 40/2015 de 1 de Junho 
O presente diploma procedeu à primeira alteração da lei n.º 31/2009 de 3 de Julho, sendo aplicável à 
fiscalização de obras públicas e particulares, regulando e definindo os deveres da fiscalização. 
De acordo com o artigo 16º do presente diploma, o diretor de fiscalização, representante máximo da 
fiscalização e com autonomia técnica tem os seguintes deveres: 
 Verificar a execução da obra em conformidade com o projeto executado e deve ainda 
assegurar o cumprimento das condições da licença ou admissão em sede de procedimento 
administrativo ou contratual público bem como o cumprimento das normas legais e dos 
regulamentos em vigor; 
 Acompanhar a realização da obra com a frequência adequada ao integral desempenho das 
suas funções e à fiscalização do decurso dos trabalhos e da atuação do diretor de obra no 
exercício das suas funções, emitindo as diretrizes necessárias ao cumprimento do ponto 
anterior; 
 Com o intuito de a fiscalização abranger o conjunto de projetos envolvidos deve recorrer a 
técnicos em número e qualificações suficientes; 
 Requerer, sempre que necessário para assegurar a conformidade dos trabalhos executados 
em obra com o projeto de execução ou ao cumprimento das normas legais ou regulamentares 
em vigor, a assistência técnica ao coordenador de projeto com intervenção dos autores do 
mesmo, ficando também obrigado a proceder ao registo desse facto e das respetivas 
circunstâncias no livro de obra, devendo ainda registar as solicitações de assistência técnica 
que tenham sido pedidas pelo diretor de obra; 
 Comunicar imediatamente ao dono da obra e ao coordenador de projeto qualquer deficiência 
técnica verificada no projeto ou caso seja necessário alterar o mesmo para a sua correta 
execução; 
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 Participar ao dono de obra e ao coordenador de segurança nos casos inerentes à matéria 
imputável ao mesmo, caso detete durante a execução da obra situações que comprometam a 
segurança, a qualidade, o preço contratado e o cumprimento do prazo previsto em 
procedimento contratual público ou para a conclusão das operações urbanísticas; 
 Desempenhar as funções designadas e acordadas pelo dono de obra, desde que as mesmas 
não interfiram com as funções e responsabilidades do diretor de obra ou dos autores do 
projeto. As funções designadas pelo dono de obra não podem ser incompatíveis com o 
cumprimento de quaisquer deveres legais a que está sujeito o diretor de fiscalização; 
 Comunicar, no prazo de cinco dias úteis, ao dono da obra e à entidade perante a qual tenha 
decorrido procedimento de licenciamento ou comunicação prévia a cessação de funções 
enquanto diretor de fiscalização de obra, para os efeitos e procedimentos previstos no RJUE e 
no Código dos Contratos Públicos, sem prejuízo dos deveres que incumbam a outras entidades, 
nomeadamente no caso de impossibilidade; 
 Assegurar que a efetiva condução da execução dos trabalhos das diferentes especialidades é 
efetuada por técnicos qualificados nos termos do artigo 14.º-A da Lei n.º14/2015 de 1 de 
junho; 
 Cumprir os deveres de que seja incumbido por lei, designadamente pelo RJUE e respetivas 
portarias regulamentares, bem como pelo Código dos Contratos Públicos e demais normas 
legais e regulamentares em vigor. 
 Segundo o mesmo artigo, o cargo de diretor de fiscalização não pode ser ocupado por um 
individuo que pertença à entidade responsável pela execução da obra ou que seja por algum 
motivo interveniente na execução da mesma. Este ponto do artigo tem como objetivo impedir 
que exista qualquer tipo de conflito de interesses que possa advir da situação mencionada. 
 Como forma de garantir que o diretor de fiscalização cumpre os seus deveres de forma integra 
e respeitando sempre os interesses do dono de obra, o cargo tem de ser obrigatoriamente 
ocupado por uma entidade independente e imparcial. 
 CCP – Código dos Contratos Públicos 
Este diploma é aplicável à fiscalização de obras públicas, regulando e definindo os deveres da 
fiscalização, o CCP pode ser utilizado nas obras particulares, desde que seja definido anteriormente no 
contrato de empreitada. 
De acordo com o artigo 344º, o dono de obra é representado pelo diretor de fiscalização, salvo nas 
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulação contratual, se estabeleça diferente mecanismo 
de representação, referindo ainda que o diretor de fiscalização da obra não tem poderes de 
representação do dono da obra em matéria de modificação, resolução ou revogação do contrato. O 
CCP através do artigo 303º, que define os princípios respeitantes aos poderes de direção, refere que o 
exercício desses mesmos poderes, na execução dos trabalhos não deve interferir com as funções e 
responsabilidade do empreiteiro, sendo que de forma alguma a fiscalização pode interferir na atuação 
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do mesmo, devendo a mesma limitar a o seu campo de intervenção ao estritamente necessário, com 
o intuito de satisfazer o interesse público. 
 
3.3 RESPONSABILIDADES DA EMPRESA EM OBRA 
Antes de se definir as responsabilidades da empresa ENESCOORD – Coordenação e Gestão de Projetos 
e Obras, Lda. em obra, é necessário proceder à definição da equipa de fiscalização bem como ter 
conhecimento das funções e responsabilidades de cada um dos elementos da equipa. 
Através do fluxograma seguidamente apresentado observa-se as funções de cada elemento 
interveniente em obra da equipa de fiscalização. 
 
Figura 3.2 - Composição da equipa de fiscalização 
 
A supervisão de todo o processo de fiscalização ficou a cargo do coordenador geral sénior, que teve 
como principais funções e responsabilidades: 
 Supervisão e acompanhamento de todo o processo pré-obra; 
 Supervisão da coordenação geral da obra; 
 Supervisão do relacionamento e interação entre todos os elementos da equipa de fiscalização. 
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O Eng.º Pedro Neves, na qualidade de diretor de fiscalização, foi o responsável por toda a coordenação 
e gestão da obra, sendo também o responsável pela equipa de fiscalização. Auxiliado pela restante 
equipa, o diretor de fiscalização teve ainda as seguintes responsabilidades: 
 Controlo do planeamento e da qualidade; 
 Controlo de prazos e custos da obra; 
 Gestão da qualidade; 
 Participação nas reuniões semanais realizadas, geralmente, às terças-feiras; 
 Prestar conhecimento ao dono de obra de todos os trabalhos realizados da empreitada; 
 Analisar, avaliar e apresentar soluções para a boa execução dos trabalhos, de acordo com o 
pretendido pelo dono de obra; 
 Coordenar a equipa de fiscalização de obra; 
 Realizar no mínimo uma a duas visitas à obra; 
 Supervisionar o trabalho realizado pelo fiscal estagiário; 
 Coordenar todos os trabalhos inerentes ao dono de obra; 
 Implementar e atualizar um sistema de informação, com o intuito de manter o dono de obra 
em constante atualização e ainda estabelecendo contacto entre todas as entidades envolvidas 
na execução de obra. 
Os engenheiros das especialidades auxiliaram o diretor de fiscalização nas decisões inerentes às suas 
especialidades, e tiveram ainda como responsabilidades: 
 Supervisionar todos os trabalhos executados das respetivas especialidades; 
 Acompanhar a fase inicial de montagem, quer dos equipamentos, quer das instalações 
elétricas e mecânicas; 
 Garantir o bom funcionamento e qualidade de todos os equipamentos a instalar em obra; 
 Participar em todas reuniões em que tenham sido solicitados, com o intuito de esclarecer ou 
tomar conhecimento das soluções adotadas. 
A coordenação de segurança em obra, numa fase inicial esteve entregue ao Eng.º Pedro Neves, sendo 
que numa fase posterior o cargo foi entregue à Eng.ª Lúcia Sousa, com o intuito de possibilitar ao 
diretor de fiscalização uma priorização das responsabilidades afetas ao seu cargo e simultaneamente 
reforçar o acompanhamento de segurança, nomeadamente fornecedores contratados diretamente 
pelo dono de obra. A coordenadora de segurança teve ainda como principais responsabilidades: 
 Verificar se o plano de segurança e saúde em obra, se encontra de acordo, quer com o caderno 
de encargos quer com a legislação em vigor; 
 Verificar se o plano de segurança e saúde em obra é aplicado de forma correta; 
 Realizar semanalmente visitas à obra, com o intuito de verificar se estão a ser cumpridas todas 
as medidas de segurança necessárias, agindo de forma preventiva, para salvaguardar que não 
ocorram acidentes ou doenças profissionais durante a execução da obra; 
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 Realizar semanalmente reuniões com a presença da equipa, afeta ao empreiteiro geral, 
responsável pela segurança em obra. As reuniões tiveram como objetivo principal esclarecer, 
de forma imediata, qualquer tipo de dúvida quanto a esta matéria, contribuindo para o normal 
desenvolvimento da empreitada, outro objetivo da realização das referidas reuniões 
semanais, prende-se com o facto, das mesmas servirem para retificar e alertar eventuais falhas 
de segurança detetadas pela fiscalização, na pessoa da coordenadora de segurança em obra. 
Relativamente, às responsabilidades em obra do Engenheiro fiscal estagiário serão esmiuçadas no 
próximo ponto deste capítulo. 
No que diz respeito às responsabilidades da ENESCOORD – Coordenação e Gestão de Projetos e Obras, 
Lda. em obra, as mesmas são divididas em três fases: 
 
Figura 3.3 - Fases da intervenção da ENESCOORD 
A fase de pré-obra engloba não só as fases de concurso e de licenciamento da empreitada mas também 
a fase de planeamento da mesma. Relativamente ao caso prático em análise verificou-se que a fase de 
pré-obra foi anterior ao início do estágio. 
No que concerne à fase de pré-obra, a ENESCOORD teve como principais responsabilidades: 
 Submissão dos projetos à apreciação das autoridades competentes para licenciamento da 
obra; 
 Coordenação geral de todo o processo; 
 Elaboração das cláusulas jurídicas do contrato de empreitada, juntamente com o dono de 
obra, com o intuito de dar início à fase de concurso; 
 Organização de todo processo de concurso; 
 Definição dos prazos de concurso;  
 Definição das empresas a convidar para a apresentação de propostas; 
 Coordenação do processo de apresentação de propostas, incluindo esclarecimento de 
dúvidas; 
 Análise qualitativa e quantitativa de propostas; 
 Escolha das melhores propostas apresentadas pelas empresas convidadas na fase de concurso, 
com o intuito de negociar de forma a obter uma melhor proposta; 
 Preparação da minuta de contrato e respetiva assinatura do mesmo; 
 Prestar auxílio nas atividades que antecedem o início da execução da empreitada. 
Pré-
obra
Obra
Pós-
obra
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A fase onde existe uma maior complexidade e exige um maior foco por parte da empresa de 
fiscalização, ENESCOORD – Coordenação e Gestão de Projetos e Obras, Lda., é a fase de execução da 
obra, sendo a empresa responsável pela coordenação e gestão em obra. Nesta fase a equipa de 
fiscalização recorre e implementa, de uma forma correta e eficaz, sistemas de gestão de qualidade, 
ambiente, informação, controlo de custos, controlo de prazos e controlo de segurança e saúde em 
obra.  
O recurso aos sistemas anteriormente referidos tem como principal finalidade evitar derrapagens no 
planeamento, contribuindo para que os custos não aumentem e a execução da obra não se atrase. A 
ENESCOORD assegurou o bom funcionamento da obra, inclusive uma comunicação saudável e clara 
entre todas as entidades envolvidas na execução da obra. 
Relativamente à fase de execução da obra, a ENESCOORD teve como principais responsabilidades: 
 Controlo de custos; 
 Controlo de prazos;  
 Controlo de qualidade; 
 Controlo ambiental; 
 Verificar se os trabalhos são realizados de acordo com o estabelecido no plano de obra; 
 Verificar se os trabalhos executados estão de acordo com o preconizado nos projetos; 
 Proceder à medição de todos os trabalhos executados; 
 Registo fotográfico diário dos trabalhos executados; 
 Registo escrito diário dos trabalhos realizados;  
 Coordenação dos trabalhos associados à execução da obra; 
 Controlo das atualizações dos projetos; 
 Servir de interlocutor entre o dono de obra e o empreiteiro geral, transmitindo e verificando 
se as ordens do dono de obra são cumpridas. 
 Promover visitas semanais à obra com o acompanhamento do dono de obra, arquiteto e 
empreiteiro geral, com o intuito de verificar os trabalhos executados e o funcionamento da 
empreitada; 
 Realização de reuniões semanais de coordenação de obra com o dono de obra, arquiteto e 
empreiteiro geral, em caso de necessidade as reuniões foram alargadas a outros 
intervenientes; 
 Identificar, analisar e apresentar soluções de resolução de eventuais falhas na execução da 
obra, bem como apresentar soluções que diminuam o impacto das falhas relativamente aos 
prazos e aos custos; 
 Aprovação dos materiais a aplicar em obra; 
 Identificar trabalhos a mais a executar e analisar e dar o seu parecer em caso de reclamação 
por parte do empreiteiro; 
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 Analisar o auto de medição mensal entregue pelo empreiteiro, validando ou corrigindo de 
acordo com a conclusão obtida através da análise do mesmo; 
 Realização de relatórios mensais a entregar ao dono de obra. 
A fase pós-obra, em virtude de ser posterior à realização do estágio, embora não seja esmiuçada 
durante o desenrolar do relatório, tem uma grande importância nos serviços prestados ao cliente, 
sendo que a fiscalização terá como responsabilidades: 
 Elaborar o relatório final; 
 Elaborar o fecho de contas; 
 Verificar as telas finais; 
 Acompanhar as vistorias realizadas pelas empresas certificadoras e licenciadoras; 
 Liderar o processo de obtenção da licença de utilização; 
 Realizar a vistoria final; 
 Assegurar as diligências necessárias para que o empreiteiro entregue todos os documentos 
necessários para se proceder à certificação do auto de receção provisória da obra; 
 Liderar o processo de celebração da receção definitiva da obra. 
 
3.4 RESPONSABILIDADES DURANTE O ESTÁGIO 
Durante os seis meses que compreenderam o período de realização do estágio, foram atribuídas 
responsabilidades e definidos objetivos a serem cumpridos. O estagiário, parte integrante da equipa 
de fiscalização, teve como principal foco de trabalho o acompanhamento da execução dos trabalhos, 
sendo o elemento permanentemente presente em obra. Sob a alçada do Eng.º Pedro Neves, numa 
fase inicial o estagiário foi integrado na equipa de fiscalização como Engenheiro fiscal estagiário, sendo 
fornecidos os projetos e documentos necessários para uma melhor integração em obra.  
Nas duas semanas iniciais do estágio, o estagiário na posse dos projetos e dos documentos de obra, 
inteirou-se de todos os trabalhos realizados anteriormente, tendo esmiuçado todas as atividades 
realizadas pela ENESCOORD antes do início do estágio. Além das responsabilidades atribuídas, o 
estagiário academicamente desenvolveu outras atividades, com o intuito de enriquecer os 
conhecimentos adquiridos. 
Depois de se ter inteirado, o estagiário desenvolveu principalmente as seguintes atividades durante o 
estágio: 
 Acompanhamento diário dos trabalhos executados em obra e registo fotográfico; 
 Acompanhamento da gestão de informação entre as entidades envolvidas; 
 Acompanhamento dos pedidos de aprovação dos materiais a aplicar em obra; 
 Acompanhamento do controlo de prazos e custos; 
  ABORDAGEM NO CASA PRÁTICO EM OBRA 
27 
 Medições dos trabalhos executados; 
 Elaboração do diário de empreitada, com o intuito de anotar os trabalhos inerentes à execução 
da obra; 
 Acompanhamento das reuniões de obra, através de análise das atas das mesmas; 
 Controlo de qualidade dos trabalhos de execução da estrutura; 
 Controlo de qualidade dos trabalhos das especialidades (eletricidade, drenagem de águas 
residuais, rede de abastecimento de água, rede de drenagem de águas pluviais, AVAC, 
segurança contra incêndios, entre outros); 
 Realização de fichas de controlo de qualidade; 
 Registo dos subempreiteiros presentes em obra; 
 Análise do auto de medição mensal, emitindo opinião sobre o mesmo para posterior análise e 
validação por parte do diretor de fiscalização; 
 Acompanhamento das questões associadas à coordenação de segurança em obra; 
 Acompanhamento da elaboração do relatório mensal.
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4 CARACTERIZAÇÃO DA OBRA 
4.1 INTRODUÇÃO 
O caso prático em estudo consiste numa obra que tem como objetivo a ampliação de um edifício 
industrial destinado à armazenagem e distribuição de produtos alimentares destinado ao uso pela 
empresa SOGENAVE - Sociedade Geral de Abastecimento à Navegação e Industria Hoteleira, S. A., 
localizado na Rua das Cardosas, n.º 1495, freguesia de São Pedro Fins, concelho da Maia.  
 
Figura 4.1 - Localização da obra (Fonte: Memória descritiva do projeto de execução) 
A obra em questão engloba três empreitadas independentes. Apenas a empreitada geral é controlada 
pela empresa de fiscalização, as outras duas administradas diretamente pelo dono de obra, pelo que 
apenas se aborda a empreitada geral no presente relatório. No entanto, a ENESCOORD tem como 
responsabilidade compatibilizar os trabalhos entre as mesmas. 
A SOGENAVE S.A. é um dos maiores operadores nacionais na área da distribuição alimentar e não 
alimentar, distribuindo as melhores marcas em todo o território nacional, bem como a todos os 
segmentos de mercado, sendo que as soluções especificas e adequadas para dar resposta as exigências 
do mercado adotadas pela empresa fazem da mesma um exemplo no que concerne à atividade 
desenvolvida pela empresa, sendo por isso, um Food Service Provider único. 
O Grupo Trivalor (SGPS) é uma holding de capital 100% nacional, sendo que além da referida empresa, 
engloba ainda outras 12 empresas perfazendo um total de 13 empresas pertencentes ao grupo que 
atua no segmento de Business & Facility Services, nas áreas de restauração social e pública, catering, 
eventos, comercialização e logística de produtos alimentares, exploração de máquinas de venda 
automática de produtos alimentares, emissão e gestão de tickets de serviços, limpezas e 
desinfestações, segurança humana e eletrónica, serviços partilhados e gestão documental. Tendo em 
conta uma estratégia de crescimento e contenção para os próximos anos, decidiu reagrupar todas as 
empresas numa única sede nos terrenos da mesma.  
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Figura 4.2 - Grupo Trivalor (Fonte: http://www.trivalor.pt/o-grupo) 
A SOGENAVE S.A. tem neste momento a sua capacidade de armazenagem à temperatura ambiente e 
frio esgotada, recorrendo ao aluguer de espaços de armazenagem fora do concelho da Maia, 
desperdiçando assim sinergias em logística, tempo e recursos humanos, bem como financeiro. Neste 
contexto a ampliação das instalações é fundamental para a manutenção e desenvolvimento da 
atividade desta empresa, bem como do sucesso de todo o grupo Trivalor (SGPS), sendo que a 
aglomeração das instalações e meios levará também à necessidade de aumentar os recursos humanos 
do grupo. 
DADOS RELATIVOS À EMPREITADA: 
 Dono de Obra: SOGENAVE – Sociedade Geral de Abastecimento à Navegação e Indústria 
Hoteleira, S.A. 
 Empreiteiro Geral: CASAIS – Engenharia e Construção, S.A. 
 Início da Empreitada: 15 de Dezembro de 2014 
 Fim previsto da Empreitada: 15 de Setembro de 2015 
 Duração: 9 meses 
 Valor da Empreitada: Aproximadamente 8 Milhões de euros  
 Empreitadas autónomas: Frio industrial e sistema fotovoltaico 
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4.2 EDIFÍCIO 
4.2.1 Implantação e Quadro Sinóptico  
A área total do terreno é de 30.759,90 m², composto por duas parcelas, uma correspondente ao 
terreno inicial da SOGENAVE com uma área de 13.006,06 m² e outra parcela adquirida posteriormente 
com uma área de 17.753,84 m². O edifício a construir terá um comprimento de 168,60m e uma largura 
de 34,40m como área de implantação.  
Os índices urbanísticos gerais de acordo com o projeto são os seguintes: 
 Descrição do edifício: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Áreas incluindo a ampliação: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 4.1 -  Descrição do edifício 
 (Fonte: Memória descritiva do projeto de Arquitetura) 
Tipo de obra a realizar Ampliação 
Nº total de pisos 3 
Altura máxima do edifício 18,00 m 
Estacionamento 
Ligeiros 285 Lugares 
Pesados 32 Lugares 
Motociclos 10 Lugares 
Uso a que se destina 
Armazenagem e distribuição de produtos 
alimentares 
Quadro 4.2 - Áreas da empreitada 
 (Fonte: Memória descritiva do projeto de arquitetura) 
Áreas m² 
Terreno 30.759,90  
Implantação 9.459,60  
Bruta de construção 16.328,50   
Pavimentos 
exteriores 
Pav.betão betuminoso 15.652,80  
Pav.cubos de granito 2.957,40   
Passeios em betonilha 8.166,20   
Grelhas enrelvamento 1.434,20   
TOTAL 3.095,00   
Ajardinada e outras 5.647,50   
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 Indicadores de ocupação e Volumetria 
 
Quadro 4.3 - Indicadores de ocupação e volumetria 
(Fonte: Memória descritiva do projeto de arquitetura) 
Descrição Índices 
Índice de Utilização (I.U.) 0,53 
Índice de Implantação (I.I) 0,30 
Índice de impermeabilização 0,62 
Volume da construção 105.326,60 m³  
Índice de ocupação volumétrica 3,42 m³/m²  
 
 
4.2.2 Programa Arquitetónico  
Tendo em conta os requisitos e a especificidade da obra para o cumprimento das necessidades 
manifestadas pelo Dono de Obra, o programa do edifício em causa é constituído no essencial por 
quatro unidades funcionais que se desenvolvem em três pisos6: 
 Armazém de frio - câmaras 
O armazém de frio ocupa a totalidade do edifício existente e destina-se à armazenagem dos produtos 
que para a sua conservação carecem de temperatura negativas controladas. 
 Armazém ambiente 
Esta área, com um pé-direito maior e destina-se à armazenagem dos produtos que podem ser 
armazenados à temperatura ambiente, localiza-se no piso 0 do edifício a construir.   
 Áreas administrativas 
As áreas administrativas desenvolvem-se nos dois pisos superiores do edifício a construir. Os 
escritórios da SOGENAVE inserem-se na área do armazém que lhe corresponde, por cima da área dos 
cais de cargas e descargas. Os escritórios destinados às restantes empresas do Grupo localizam-se no 
piso 2 do edifício a construir, sobre a área de armazenamento. 
 Zonas técnicas e sociais 
Por uma questão de centralidade, localizam-se num corpo de dois pisos na ligação entre os dois 
edifícios, existente e a construir. No piso 0 distribuem-se as áreas técnicas e no piso 1 as áreas sociais. 
 
                                                          
6 Baseado na documentação técnica do projeto (Memória Descritiva, Caderno de Encargos e outros) 
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4.2.3 Áreas dos compartimentos  
 Piso 07: 
Quadro 4.4 - Área dos compartimentos do Piso 0 
Código Descrição Área útil em m² 
0.1 Entrada Principal 33,00 
0.2 Receção 15,00 
0.3 Instalação sanitária 7,90 
0.4 Acessos verticais 23,80+17,60+23,00  
0.5 Elevadores   11,90 
0.6 Entrada nascente  13,90 
0.7 Entrada poente  17,00 
0.8 Hall/atendimento fornecedores 25,80 
0.9 Inst. sanitária fornecedora  3,60 
0.10 Circulação  44,70 
0.11 Inst. sanitária feminina  4,20+4,90  
0.12 Inst. sanitária masculina  8,60+9,20  
0.13 Área técnica 16,60 
0.14 Lavagem de taras  47,10 
0.15 Carregadores de baterias  63,70 
0.16 Armazém ambiente 3735,90 
0.17 Câmara - frutas e legumes 687,70 
0.18 Antecâmara receção/expedição 100,00 
0.19 Câmara – refrigerados 254,50 
0.20 Câmara - bacalhau  34,60 
0.21 Antecâmara receção 112,00 
0.22 Câmara – congelados 1495,50 
0.23 Antecâmara preparação  247,70 
0.24 Posto de transformação 32,60 
0.25 Área técnica - frio industrial 96,50 
0.26 Armazém de produtos químicos  380,00 
0.27 Armazém – Climamor 324,00 
0.28 Inst. sanitária, balneário/vestiário  13,60 (x3) 
0.29 Armazém – Iberlim 324,00 
0.30 Armazém - Gertal  212,00 
0.31 Armazém – Itau 112,30 
0.32 Armazém – Serdial 278,60 
0.33 Gabinete  13,40 
0.34 Contagem e guarda de valores 29,60 
                                                          
7 No anexo A apresentam-se as plantas de arquitetura dos pisos. 
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Piso 1: 
Quadro 4.5 - Área dos compartimentos do Piso 1 
Código Descrição Área útil em m² 
1.1 Antecâmara  12,50 
1.2 Acessos verticais  23,80+23,80+35,10 
1.3 Elevadores 11,90 
1.4 Hall 26,40 
1.5 Instalação sanitária masculina  5,30 (x3)  
1.6 Instalação sanitária feminina  5,30 (x3) 
1.7 Arrumos  5,00 
1.8 Showroom 43,90 
1.9 Circulação  218,50 
1.10 Sala de reuniões  30,50 
1.11 Gabinete secretária administração 10,40 
1.12 Gabinete da administração  30,60+23,40 
1.13 Administrativos  62,10 
1.14 Gabinete comercial 15,10 
1.15 Área comercial 46,90 
1.16 Qualidade 31,10 
1.17 Aprovisionamento  46,90 
1.18 Control center 62,60 
1.19 Logística  47,30 
1.20 Pausa/café  21,50+18,70  
1.21 Sala climatizada 20,50 
1.22 Corredor  16,70 
1.23 Arrumo  10,70 
1.24 Antecâmara  3,70+5,20  
1.25 Instalação sanitária feminina 7,30 
1.26 Balneário/vestiário feminina  13,70 
1.27 Instalação sanitária masculina 18,30 
1.28 Balneário/vestiário masculino  100,20 
1.29 Reserva escritórios 212,30 
 
 Piso 2: 
Quadro 4.6 - Área dos compartimentos do Piso 2 
Código Descrição Área útil em m² 
2.1 Antecâmara  19,80 
2.2 Acessos verticais  23,80+24,00 (x2) 
2.3 Elevadores  11,90 
2.4 Hall/circulação  148,20+129,30+412,80+10,00 
2.5 Restaurante social  139,30 
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Quadro 4.6 - Área dos compartimentos do Piso 2 
Código Descrição Área útil em m² 
2.6 Cozinha / serviço  48,10 
2.7  Sala de conferências  166,30 
2.8 Escritório - Gertal  496,00 
2.9 Sala de reuniões   
24,00 (x2) 
+30,50+29,80+11,00+30,40 
2.10 Gabinete  15,10 (x2) 
2.11 Pausa/café  39,60+40,00 
2.12 Escritório – Multiserviços 216,00 
2.13 Escritório - B2B BO  182,00 
2.14 Escritório - TRP  128,40 
2.15 Escritório - Serdial   128,40 
2.16 Escritório – Strong 128,40 
2.17 Escritório - Gestão centralizada 128,40 
2.18 Escritório - B2B Informática  60,00 
2.19 Servidores  20,00 
2.20 UPS  14,00 
2.21 Instalação sanitária feminina   13,60+13,40+12,60+13,40  
2.22 Instalação sanitária masculina  13,10+13,40 (X3)  
2.23 Inst. sanit. Deficientes motores   4,80 
2.24 Arrumos  5,30+6,80+3,10 
2.25 Atendimento  11,30 
2.26 Escritório - B2B RH  60,50 
2.27 Escritório - Sinal Mais  32,00 
2.28 Escritório - Climamor  32,00 
2.29 Escritório – Cerger 32,00 
2.30 Escritório - Iberlim/CT Limp  42,40 
2.31 Escritório - Itau  496,00 
2.32 Sala de formação  96,00 
2.33 Gabinete médico  12,40 
2.34 Gabinete de enfermagem  11,90 
2.35 Instalação sanitária  3,70 
2.36 Sala de espera  11,00 
2.37 Reserva escritórios 305,00+507,00 
2.38 Pátio exterior  74,60 (X4)+73,70 (X2)+61,10 (X2) 
2.39 Área técnica exterior  218,80+195,60 
2.40 Varanda escritórios  71,50 (X3) +63,40 
2.41 Escadas de emergência -- 
 
 
RELATÓRIO DE ESTÁGIO – COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UMA EMPREITADA 
 
36 
4.2.4 Características Construtivas e Materiais de Construção 
 Fundações: 
 Fundações dos pilares da estrutura, lintéis de fundação e dos muros de suporte 
(M1,M2,M3 e M4) em betão armado. Para além das sapatas de fundação recorreu-se ao 
uso de estacas devido ao facto de o terreno ser constituído por muitos caulinos e ter um 
nível freático elevado;  
 Uma grande parte das sapatas estão ligadas com recurso a lintéis de fundação; 
 Os muros M1,M2 e M3 com alturas variáveis são em consola com sapatas apoiadas 
diretamente contra o terreno; 
 O muro M4, devido ao facto de se encontrar no limite do lote e como tal facto impossibilita 
a execução de sapatas centradas, foram propostas três alternativas para a sua execução, 
tendo a escolha recaído pela alternativa 1 que consiste na divisão por três zonas (A,B e C) 
da seguinte maneira: 
o Zona A (65,0 m de extensão): Muro apoiado em estacas; 
o Zona B (25,0 m de extensão): Muro apoiado em estacas; 
o Zona C (32,5 m de extensão): Muro em consola apoiado diretamente no terreno.  
 
 Estrutura: 
 A estrutura do edifício a construir será constituída por elementos pré-fabricados em betão 
armado, incluindo pilares e vigas; 
 As lajes dos pisos são pré-fabricadas, sendo lajes alveolares; 
 No que concerne à cobertura, as vigas de apoio são pré-fabricadas em betão armado, do 
tipo I, e de secção retangular nas empenas das fachadas e as madres de apoio à cobertura 
são metálicas do tipo Z 200x65x2,5; 
 As escadas e respetivas fundações, bem como todos os lintéis de fundação de paredes são 
em betão armado; 
 Em relação à estrutura das palas de proteção ao cais, a mesma é constituída por perfis 
tubulares normalizados. 
 
 Paredes: 
 Relativamente ao piso 0, as paredes exteriores são em painéis verticais de betão 
nervurados, pré-fabricados com 0,12m de espessura, idênticos aos do edifício existente; 
 As paredes exteriores dos escritórios do piso 1 são duplas, compostas pelo exterior por 
painéis em betão pré-fabricados com 0,12m de espessura e forra interior em painéis de 
gesso cartonado do tipo BA 13 (placas duplas) aplicados sobre estrutura metálica em aço 
galvanizado, com interposição de isolamento térmico em painéis rígidos de lã de rocha; 
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 As paredes exteriores dos escritórios do piso 2 são duplas, compostas pelo exterior por 
painel em GRC de trama vertical e pelo interior parede em alvenaria de tijolo vazado com 
0,15m de espessura, rebocada em ambas as faces;  
 As paredes divisórias interiores do edifício são em alvenaria de tijolo vazado com 0,07m 
ou 0,11 m de espessura no caso das instalações sanitárias; 
 As divisórias dos escritórios, gabinetes e salas de reunião são em vidro fixado através de 
perfil rodapé e perfil roda teto em alumínio anodizado à cor natural; 
 Para a sala de formação está prevista a aplicação de uma parede móvel, composta por 
painéis suspensos em calhas de alumínio localizadas no teto, permitindo a subdivisão 
deste espaço em duas salas distintas dando assim a flexibilidade necessária a este espaço 
e satisfazendo as necessidades do grupo. 
 
 Pavimentos Térreos: 
 O pavimento da área de produção e armazéns é em betão armado com fibras sintéticas. 
 
 Coberturas: 
 A cobertura do armazém nas áreas dos pátios exteriores e nas zonas de laje a nascente e 
poente é do tipo invertida; 
  No que diz respeito à cobertura do piso 2, a mesma é do tipo deck, formatada em obra 
através de uma chapa metálica perfilada com 0,7mm, possuindo um isolamento térmico 
em painéis de lã de rocha de alta densidade (150 kg/m³) e um revestimento de 
estanquidade composto por uma membrana de PVC com 1,5mm de espessura. 
 
 Revestimento e Acabamentos: 
o Paredes 
 As paredes interiores das instalações sanitárias, balneários/vestiários das áreas sociais e 
instalações sanitárias dos armazéns são revestidas a azulejo do tipo “Cinca” (20x20 cm) a 
toda a altura das paredes, de cor branca. No entanto no que se refere às instalações 
sanitárias das zonas administrativas e da receção, o revestimento será em grés porcelânico 
do tipo Revigrés (30x60 cm) aplicado a toda a altura das paredes, da séria Flint, cor platina;    
 Na sua maioria as paredes do hall/receção do piso 0, hall de espera do piso 1 e sala de 
conferências no piso 2 são revestidas em painéis de aglomerado de madeira folheados a 
faia, envernizados com verniz mate, conforme os pormenores de execução; 
 As restantes paredes da zona social/administrativa são pintadas a tinta plástica acetinada; 
 Nos armazéns e áreas técnicas as paredes são pintadas a tinta plástica na cor Ral 9002 
sobre reboco projetado com acabamento areado fino. 
o Pavimentos 
 Os pavimentos do núcleo de acessos verticais principal (central), assim como a receção, 
sala de segurança, instalações sanitárias, hall dos pisos e o showroom do piso 1, são em 
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mármore Azul Valverde polido do tipo Fama, possuindo faixas antiderrapantes nos degraus 
das escadas; 
 O pavimento dos escritórios, gabinetes e salas de reuniões é um pavimento técnico sobre-
elevado, acabado a mosaico autoportante. No que concerne à área de circulação o 
pavimento técnico sobre elevado será acabado em mosaico vinílico; 
 O acabamento dos pavimentos das instalações sanitárias, balneários/vestiários, 
circulações das áreas sociais, pausa/café do piso 1, sala climatizada, arrumos, hall/espera 
fornecedores, gabinete médico/enfermaria, restaurante social e acessos verticais laterais 
é em mosaico de grés porcelânico (30x30 cm) do tipo Revigrés, série Técnica, polido na cor 
platina, sendo que na zona de serviços/cozinha do restaurante social devido à 
especificidade da mesma o pavimento tem característicos antiderrapantes.    
o Tetos 
 Os tetos dos compartimentos administrativos, na sua generalidade são falsos em painéis 
de gesso perfurados com as dimensões de (60x60cm), aplicados sobre a estrutura metálica 
de apoio semi-aparente; 
 Os tetos do hall da receção, instalações sanitárias da área administrativa, gabinetes da 
administração, e restantes compartimentos indicados no mapa de acabamentos são em 
gesso cartonado do tipo BA13 pintados a tinta plástica de cor branca;   
 Os tetos dos vestiários, instalações sanitárias, são metálicos;   
 Os sub-tetos exteriores sob os pisos abalançados dos escritórios do piso 2 orientados a sul 
são em painéis de resinas fenólicas, com iluminação encastrada; 
 Os tetos das áreas técnicas, zonas de laje que não levam teto falso, são rebocados e 
pintados a tinta plástica de cor branca. 
 
 Serralharias e Vidros: 
 As caixilharias são em alumínio termolacado e incluem peitoris do mesmo material nas 
janelas, sendo que os vidros são duplos (4+10+6 mm); 
 A fachada norte dos escritórios do piso 2 será do tipo cortina, com rotura térmica e vidros 
duplos (6+12+6) do tipo Planilux da SGG nas zonas de visão, nas zonas “fechadas” levará 
vidro simples lacado. Na área correspondente à sala de conferências e gabinete médico o 
vidro usado é duplo acústico; 
 Nos vãos das caixas de escadas orientadas a sul encontra-se um sistema de fachada A.080 
Hélios do tipo Extrusal com lâminas fixas de 170 mm e vidros duplos (6+12+6); 
 As portas de emergência são metálicas e possuem barra antipânico, por sua vez as portas 
corta-fogo nas zonas de circulação/corredores possuem visores em vidro, conforme 
indicado nos mapas de acabamentos e de vãos. Na compartimentação do armazém, entre 
o armazém ambiente e os armazéns das empresas existe instalado um portão de correr CF 
60, com porta de homem, ligado à central de deteção de incêndios; 
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 Os portões interiores que ligam os armazéns das empresas à área de cais, são metálicos, 
de enrolar do tipo “Hormann”, de comando motorizado;   
 Os portões exteriores do cais de receção, expedição e armazém são seccionais, isotérmicos 
do tipo “Hormann”, de comando motorizado. Pelo exterior foram aplicados foles de 
estanquicidade em PVC de cor preta, nos cais das antecâmaras de frio serão do tipo 
insuflável; 
 Na passagem entre o armazém ambiente e a câmara de fritas e legumes foi instalado um 
portão de abertura rápida em PVC do tipo “Hormann”, do lado oposto foi instalado uma 
cortina corta-fogo de enrolar, ativada pela central de deteção de incêndios; 
 As portas exteriores da área técnica são em grelhas metálicas de alumínio, constituídas 
por vãos fixos e de batente. 
 
 Carpintarias: 
 As portas interiores na receção, instalações sanitárias, balneários/vestiários, arrumos, 
gabinete médico, zonas de apoio do restaurante e sala de conferências, são em MDF sobre 
estrutura alveolar, chapeadas a melamina em ambas as faces; 
 Os apainelados para remate dos vãos e os rodapés são em MDF hidrófugo. 
 
 Equipamentos sanitários: 
 As peças sanitárias aplicadas são em aço inox e os acessórios, dispensadores de sabão, 
porta rolos, porta piaçaba, e secadores de mãos são também em aço inox; 
 As torneiras dos lavatórios são temporizadas do tipo Stillstop da Ofa, para as descargas 
dos urinóis e sanitas serão aplicados fluxómetros do mesmo modelo.   
 
4.3 ARRANJOS EXTERIORES  
As áreas exteriores subdividem-se em quatro zonas distintas: 
 Circulações de pessoas; 
 Circulações e zona de estacionamento de veículos ligeiros; 
 Circulações e zona de estacionamento de veículos pesados; 
 Áreas verdes a tratar através da plantação de espécies arbustivas e herbáceas. 
Os arranjos exteriores a Este, contíguos ao edifício existente foram mantidos uma vez que têm um 
enquadramento vegetal adequado e estavam em bom estado de manutenção. O arruamento antigo 
de entrada de veículos ligeiros foi sujeito a tratamento vegetal, fazendo a colmatação entre o edifício 
e a rua do Monte Lagra. 
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A pavimentação das vias de circulação de veículos ligeiros é em tapete betuminoso com 0.06 m de 
camada de desgaste, colocada sobre Binder assente numa base de tout-venant com 0,20 m de 
espessura devidamente compactada. No interior do prédio os passeios são em betonilha esquartelada 
ladeados por lancis em betão, dando continuidade aos existentes. As áreas de estacionamento dos 
veículos ligeiros são em grelhas de enrelvamento.  
O projeto contemplou ainda uma rede de rega automática ligada ao reservatório de rega para o qual 
se fez o aproveitamento da água da chuva para este fim e para a utilização nas descargas dos aparelhos 
sanitários. Nos acessos da rua do Monte Lagra foram instalados portões exteriores em tubulares 
metálicos, idênticos aos existentes do lado Este, sendo que o de saída de viaturas é motorizado e 
comandado através da portaria.  
 
4.4 INFRAESTRUTURAS  
A alimentação das redes de infraestruturas interiores aos edifícios foram realizadas a partir das redes 
públicas existentes, conforme os seguintes projetos das especialidades8: 
 Projeto de estabilidade incluindo escavação e contenção periférica;  
 Projeto de redes prediais de água e esgotos; 
 Projeto de águas pluviais;  
 Projeto de instalações elétricas e de telecomunicações;  
 Comportamento térmico;  
 Projeto de instalações eletromecânicas e de transporte de pessoas ou mercadorias; 
 Projeto de segurança contra riscos de incêndios;    
 Projeto da rede de gás; 
 Projeto acústico;  
 Projeto de resíduos sólidos urbanos. 
De acordo com a memória descritiva do projeto de arquitetura, em relação aos aspetos energéticos 
do edifício foram tomados em consideração alguns pormenores importantes, tendo em vista a sua 
máxima sustentabilidade, nomeadamente o aproveitamento das águas das coberturas para rega e 
usos comuns, instalação de painéis solares para aquecimento das águas sanitárias para os balneários 
e cozinha, instalação de painéis fotovoltaicos para produção de energia, sistemas de controlo e gestão 
energética, entre outros aspetos. 
                                                          
8 As designações estão de acordo com o preconizado na memória descritiva da arquitetura e não de acordo com a Portaria 701-H/2008 
(art.º 21º a 75º) 
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Figura 4.3 - Perspetiva sudoeste 
 
Figura 4.4 - Alçado principal do edifício a construir 
Fonte: Memória descritiva do projeto de arquitetura 
4.5 ENTIDADES ENVOLVIDAS  
Num projeto com esta envergadura deste género existe uma ligação e interação entre as partes 
envolvidas, sendo que todas elas têm um papel definido e desempenham um papel fundamental para 
o bom funcionamento da obra em questão.  
De seguida apresenta-se um quadro (Quadro 4.7) onde se identifica as principais entidades envolvidas 
no projeto bem como a definição do papel de cada uma. 
Quadro 4.7 - Entidades envolvidas no projeto 
 Dono de Obra: SOGENAVE 
Define os requerimentos de serviços e é o responsável pela 
contratação das entidades envolvidas no projeto. 
 
 Projeto de Arquitetura: Humberto Rodrigues Malojo  
Responsável pela elaboração dos projetos de arquitetura. 
 
 Fiscalização e Coordenação de Obra: ENESCOORD 
Responsável pela coordenação da obra e pela gestão do 
projeto durante toda a fase do mesmo. 
 
 Empreiteiro Geral: CASAIS 
Executa a empreitada e é o responsável pela execução das 
subempreitadas. 
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Quadro 4.7 - Entidades envolvidas no projeto 
 Projeto de Instalações Hidráulicas: Noraqua 
 Responsável pela elaboração dos projetos de instalações 
hidráulicas de acordo com a legislação aplicável. 
 
 Projeto de Estruturas: CCAD 
Responsável pela elaboração dos projetos de execução. 
 
 Projeto de Instalações Mecânicas: GM Engenharia 
Responsável pela elaboração dos projetos de instalações 
mecânicas de acordo com a legislação aplicável. 
 
 Projeto de Instalações Elétricas e Segurança: Segurel 
Responsável pela elaboração dos projetos de instalações 
elétricas e de segurança de acordo com a legislação aplicável. 
 
 
De forma a obter-se uma melhor perceção da ligação e da relação entre as entidades envolvidas 
apresenta-se um organograma ilustrativo da interação existente entre todos os intervenientes na 
obra em estudo. 
 
Figura 4.5 - Entidades envolvidas em obra 
 
Durante a realização do estágio com o intuito de obter um conhecimento profundo e exato da 
evolução dos trabalhos bem como do início de cada atividade realizada em obra foi elaborado um 
registo dos subempreiteiros presentes em obra, sendo que a principal finalidade desse controlo foi 
compreender se o início das subempreitadas respeitou as datas definidas anteriormente no programa 
de trabalhos da empreitada.  
Sogenave 
(Dono de obra)
Humberto 
Malojo -
arquiteto
Grupo CASAIS 
(Empreiteiro 
Geral)
Subempreiteiros
CCAD Noraqua GM Engenharia Segurel
ENESCOORD 
(Fiscalização)
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No quadro seguidamente apresentado (Quadro 4.8) seguidamente apresentado enumera-se os 
subempreiteiros presentes em obra bem como a sua especialidade e o subempreiteiro responsável 
pela sua presença no decorrer dos trabalhos.  
Quadro 4.8 - Empreiteiro e Subempreiteiros em obra durante  o estágio 
Empresa/Subempreiteiro 
Subempreiteiro 
Direto/Empresa 
Especialidade 
Casais - Engenharia e Construção, S.A. - Entidade Executante 
VHPH- Empresa de Trabalho Temporário, S.A. Casais - 
Cândido José Rodrigues, S.A. (CJR) Casais Movimento de Terras 
Perfil Enigmático, Lda. CJR Movimento de Terras 
Construções J.Couto, Lda. Casais - 
Nortezende Construções, Lda. J.Couto - 
Demolições AMS, Lda. Casais Demolições 
Rodio Portugal, S.A. Casais Fundações Especiais 
CÊGÊ - Consult. Geologia e Eng., Lda. Rodio Fundações Especiais 
Construcasais S.A. (CNT) Casais Betão Armado 
Exemplo do Futuro - Construções, Lda. CNT Betão Armado 
Crescentempenho - Construções, Lda. Exemplo Futuro Betão Armado 
Pavicentro - Pre-Fabricados S.A. Casais Betão Armado 
Nortangol - MP Const. Civil S.A. Pavicentro Betão Armado 
Gruest - Gruas de Estarreja, Lda. Pavicentro Betão Armado 
MS Cariano, Lda. Pavicentro Betão Armado 
Seral - Soc. Empreit. Ribeiros Altos, Lda. CJR Movimento de Terras 
Socimorcasal – S.A. Casais Divisórias/Tetos Falsos 
Divamares Unipessoal, Lda. Socimorcasal Divisórias/Tetos Falsos 
Paulino Silva & Irmão Construções, Lda. Casais Demolições 
Nuno e Pereira - Construção Civil, Lda. Exemplo Futuro Betão Armado 
O Feliz - Metalomecânica, S.A. Casais Estruturas Metálicas 
União Dos Electricistas de Braga, Lda. (Undel) Casais Instalações Elétricas/ 
Telefónicas/Detecção e 
Intrusão 
Certigarve Proj.e Instalações Especiais, Lda. Casais Instalações AVAC 
Dinamicapolis Unipessoal, Lda. Casais Pichelaria/Equipamentos 
Sanitários 
Lusitana Face - Estruturas Metálicas, Lda. O Feliz Estruturas Metálicas 
Lusireveste - Revestimentos Metálicos, Lda. Lusitana Face Estruturas Metálicas 
Agremarco - Construção Civil, Lda. Casais Alvenarias 
Pichelaria Ramos, Lda. Dinamicapolis Pichelaria/Equipamentos 
Sanitários 
TPB - Tecnologia em Pav e Const, S.A. Casais Pavimentos Térreos 
Cabblima - Instalações Eléctricas, Lda. Undel Instalações Elétricas/ 
Telefónicas/Deteção e 
Intrusão 
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Quadro 4.8 - Empreiteiro e Subempreiteiros em obra durante  o estágio 
Empresa/Subempreiteiro 
Subempreiteiro 
Direto/Empresa 
Especialidade 
Electricidade Geral, Lda. Cabblima Instalações Elétricas/ 
Telefónicas/Deteção e 
Intrusão 
Frutuoso e Veloso II, Lda. Casais  
Construções Gonçalves & Rocha, Lda. TPB Pavimentos Térreos 
Strong - Segurnça S.A. Casais Instalações Elétricas/ 
Telefónicas/Deteção e 
Intrusão 
Extinvale - Segurnaça Contra Incêncidos, Lda. Strong Instalações Elétricas/ 
Telefónicas/Detecção e 
Intrusão 
Dose D'Atenção, Lda. Extinvale Instalações Elétricas/ 
Telefónicas/Detecção e 
Intrusão 
Jorge Sousa & Peliteiro, Lda. O Feliz Pinturas 
Assa Abloy Entrance Systems, Lda. Casais - 
JM Pinhal, Lda. Assa Abloy - 
NMSG Unipessoal, Lda. Paulino Silva & 
Irmão 
Revestimentos 
Orona Portugal, Lda. Casais Elevadores, Escadas e 
Tapetes Rolantes 
Elevovieira, Lda. Orona Elevadores, Escadas e 
Tapetes Rolantes 
Fernandes & Fernandes, Lda. Casais Arranjos Exteriores - Infra-
estruturas 
Ferreira & Barbosa, Lda. Casais Divisórias/Tetos Falsos 
 
De forma a compreender-se melhor a relação entre o empreiteiro geral e os subempreiteiros em obra 
durante as várias fases do estágio apresenta-se três organogramas onde se pode verificar a hierarquia 
entre subempreiteiros. 
As empresas estão dividas pelos organogramas mediante o espaço temporal que permaneceram em 
obra, por isso definiu-se três fases do estágio: 
 Fase inicial: Desde o início do estágio até meados de maio (18/2 a 18/5) 
 Fase intermédia: Desde meados de maio até ao fim de Junho (18/5 a 30/6) 
 Fase final: último mês em obra (mês de Julho) 
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Figura 4.6 - Subempreiteiros presentes em obra numa fase inicial do estágio 
 
 
  
Casais -
Engenharia e 
Construção, S.A.
Pavicentro - Pré 
Fabricados, S.A.
Nortangol - MP 
Const. Civil S.A.
Gruest - Gruas de 
Estarreja, Lda.
MS Cariano, Lda.
VHPH, S.A.
Cândido José 
Rodrigues, S. A.
Perfil Enigmático 
Lda.
Seral - Soc. 
Empreit. Ribeiros 
Altos, Lda.
Construcasais S.A.
(CNT)
Exemplo do 
Futuro -
Construções, Lda.
Crescentempenho 
- Construções, 
Lda.
Nuno e Pereira -
Construção Civil, 
Lda.
Rodio Portugal 
S.A.
CÊGÊ - Consult. 
Geologia e Eng., 
Lda.
Construções 
J.Couto, Lda.
Nortezende 
Construções, Lda.
Paulino Silva & 
Irmão 
Construções, Lda.
NMSG 
Unipessoal, Lda.
O Feliz, 
Metalomecânica, 
S.A.
Lusitana Face -
Estrut. Metali. 
Lda.
Lusireveste -
Revest. Metálicos 
Lda.
Jorge Sousa & 
Peliteiro, Lda.
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Figura 4.7 - Subempreiteiros presentes em obra numa fase intermédia do estágio 
 
 
Figura 4.8 - Subempreiteiros presentes em obra numa fase final do estágio 
Casais -
Engenharia e 
Construção, S.A.
Demolições 
AMS, Lda.
Socimorcasal -
S.A.
Divamares 
Unipessoal, Lda.
Undel
Cabblima -
Instalações 
Eléctricas, Lda.
Electricidade 
Geral, Lda.
Certigarve Proj.e 
Instalações 
Especiais, Lda.
Dinamicapolis 
Unipessoal, Lda.
Pichelaria 
Ramos, Lda.
Agremarco -
Construção Civil, 
Lda.
TPB - Tecnologia 
em Pav e Const, 
S.A.
Construções 
Gonçalves & 
Rocha, Lda.
Strong -
Segurnça S.A.
Extinvale, Lda.
Dose D'Atenção, 
Lda.
Frutuoso e 
Veloso II, Lda.
Casais -
Engenharia e 
Construção, S.A.
Orona Portugal, 
Lda.
Elevovieira, Lda.
Fernandes & 
Fernandes, Lda.
Assa Abloy 
Entrance 
Systems, Lda.
JM Pinhal, Lda.
Ferreira & 
Barbosa, Lda.
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4.6 PONTO INICIAL DOS TRABALHOS  
A empreitada teve início a 15 de Dezembro de 2014, sendo que o início do estágio não correspondeu 
ao início da empreitada, pois o estágio teve início no dia 31 de Janeiro de 2015, mas a componente 
prática iniciou-se no dia 18 de Fevereiro de 2015. Como tal, foi necessário ocorrer um enquadramento 
do estágio na empreitada em curso através de consulta de documentos referentes à gestão e 
coordenação de obra, tais como os autos de medição e relatórios mensais dos meses anteriores ao 
início do estágio.  
No primeiro mês da empreitada (Dezembro de 2014) os principais trabalhos realizados foram: 
 Montagem de estaleiro;  
 Trabalhos de apoio ao desvio de infraestruturas de telecomunicações enterradas existentes; 
 Ensaios geológicos e geotécnicos; 
 Desmatação, decapagem de terra vegetal e escavação geral para plataformas de trabalho. 
 
 
  
Fotografia 4.1 - Ensaios geológicos e 
geotécnicos 
 
Fotografia 4.2 - Trabalhos de montagem de 
estaleiro 
  
Fotografia 4.3 - Desmatação e decapagem de 
terra vegetal 
Fotografia 4.4 - Trabalhos de escavação em 
área de implantação do edifício de ampliação 
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No segundo mês da empreitada (Janeiro de 2015) os principais trabalhos realizados foram: 
 Montagem de estaleiro; 
 Trabalhos de apoio ao desvio de infraestruturas de telecomunicações enterradas existentes;  
 Transplante de árvores; 
 Desmatação, decapagem de terra vegetal e escavação geral para plataformas de trabalho;  
 Início da execução de fundações indiretas por estacas moldadas no terreno, por trado 
contínuo;  
 Início da abertura de caboucos para execução de maciços de encabeçamento de estacas e 
vigas de fundação;  
 Início do saneamento de cabeças de estacas;  
 Início de corte e molde de aço em varão para fundações (maciços e vigas de fundação);  
 Início da aplicação de limpeza para fundações. 
  
Fotografia 4.5 - Execução de fundações 
indiretas por estacas moldadas no terreno, 
pelo método do trado contínuo 
Fotografia 4.6 - Saneamento da parte 
superior das estacas 
  
Fotografia 4.7 - Aplicação de armadura por 
vibração após betonagem da estaca 
Fotografia 4.8 - Armação de maciços para 
encabeçamento de estacas 
 
No terceiro mês da empreitada (Fevereiro de 2015) até à data de início do estágio (18 de Fevereiro) 
os principais trabalhos realizados foram: 
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 Manutenção de estaleiro; 
 Desmatação, decapagem de terra vegetal e escavação geral para plataformas de trabalho;  
 Conclusão de fundações indiretas por estacas moldadas no terreno, por trado contínuo; 
 Abertura de caboucos para execução de maciços de encabeçamento de estacas e vigas de 
fundação;  
 Saneamento de cabeças de estacas;  
 Execução de elementos estruturais de fundação: maciços e vigas de fundação. 
 
Fotografia 4.9 - Vigas de fundação contínuas 
e maciços de encabeçamento de estacas 
executados (02-02-2015) 
 
Fotografia 4.10 - Cofragem de um maciço de 
encabeçamento de estacas ME2.S  
(02-02-2015) 
 
Fotografia 4.11 - Colocação de armaduras 
para proceder à execução da caixa de escadas 
localizada entre o eixo 28 e 27  
(10-02-2015) 
 
Fotografia 4.12 - Betonagem dos elementos 
construtivos no alinhamento D (13-02-2015) 
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5 COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM OBRA 
5.1 GESTÃO DE INFORMAÇÃO  
A ENESCOORD, entidade responsável pela coordenação e fiscalização em obra, teve como 
responsabilidade gerir a informação entre todas as entidades envolvidas. A documentação e 
comprovação de uma boa execução dos trabalhos foi o principal objetivo da implementação de um 
bom sistema de informação. Desta forma, a entidade fiscalizadora teve como missão verificar e 
controlar eventuais mudanças dos projetos, certificar-se que todos os intervenientes foram notificados 
sobre as mesmas e acompanhar e registar a execução dos trabalhos.  
De forma a implementar um bom sistema de informação, a Equipa da ENESCOORD destacada para a 
obra executou as seguintes ações: 
 Agendou e acompanhou as visitas semanais à obra por parte do dono de obra, assegurando a 
presença do representante em obra por parte do empreiteiro e a presença do arquiteto 
responsável pela Coordenação de Projeto (CP). Quando conveniente as visitas tiveram a 
presença de outras entidades envolvidas, com o intuito de esclarecer eventuais dúvidas na 
execução dos trabalhos; 
 Agendou e conduziu as reuniões semanais, com o intuito de analisar em conjunto com o dono 
de obra, com o empreiteiro e com o coordenador de Projeto o progresso dos trabalhos 
executados bem como as ações a realizar pelo empreiteiro. Quando necessário, com o objetivo 
de esclarecer eventuais dúvidas, estudar alterações necessárias ou pedidas pelo dono de obra, 
identificar a origem de problemas e encontrar soluções, a fiscalização agendou reuniões com 
as entidades interessadas para tratar dos assuntos mencionados; 
 Registou, através da elaboração de atas (Anexo C), todas as reuniões realizadas, mantendo um 
documento atualizado onde se verifica a data de realização das mesmas (Anexo B); 
 Elaborou um registo mensal, acompanhado de reportagem fotográfica, onde são 
discriminados os trabalhos executados; 
 Elaborou relatórios mensais de coordenação e fiscalização de obra, com o objetivo de prestar 
conhecimento ao dono de obra, de todas as atividades e assuntos desenvolvidos durante o 
mês em questão; 
 Promoveu a comunicação diária entre as entidades envolvidas, quer com recurso a correio 
eletrónico, quer com recurso a chamadas telefónicas. Sempre que a comunicação entre as 
entidades envolvidas foi efetuada com recurso ao uso de chamadas telefónicas, as 
informações transmitidas foram confirmadas através de uma comunicação por escrito via 
e.mail. Desta forma a fiscalização tentou sempre responder rapidamente a qualquer problema 
ou questões levantadas por algum dos intervenientes, para depois apresentar soluções com 
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vista à resolução de eventuais dúvidas de execução ou incompatibilidades com o preconizado 
no projeto, tendo criado e mantendo um canal de informação entre as entidades envolvidas; 
 Registou todos os assuntos abordados que resultaram em decisões, mantendo o registo 
atualizado e disponível para todas entidades intervenientes. 
 
5.2 ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS TRABALHOS  
O acompanhamento diário dos trabalhos foi efetuado recorrendo não só aos projetos ou documentos 
de referência, mas também a registos fotográficos para documentar e comprovar os trabalhos 
executados e a uso de fita métrica, ou outros equipamentos de medição, para verificar se os trabalhos 
estavam bem executados e de acordo com o preconizado. 
No primeiro período do estágio, decorrido entre o dia 18 e 28 de Fevereiro de 2015, os principais 
trabalhos realizados na empreitada foram: 
 Manutenção do estaleiro; 
 Desmatação, decapagem de terra vegetal e escavação geral para criar plataformas de trabalho 
bem como para abertura de caboucos para execução dos elementos estruturais de fundação; 
 Execução de elementos estruturais de fundação (maciços e vigas de fundação): colocação de 
armadura, cofragem e betonagem; 
 Realização de ensaios sónicos para verificação da integridade das estacas; 
 Saneamento das cabeças das estacas;  
 Início da montagem de pilares pré-fabricados em betão. 
  
Fotografia 5.1 - Compactação (19-02-2015) Fotografia 5.2 - Realização de ensaios sónicos 
para verificação da integridade das estacas 
(19-02-2015) 
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Fotografia 5.3 - Colocação de armadura para 
se proceder à betonagem da fundação do 
muro M4 (19-02-2015) 
Fotografia 5.4 - Início de colocação dos pilares 
pré-fabricados (20-02-2015) 
  
Fotografia 5.5 - Evolução dos trabalhos 
referentes à colocação dos pilares pré-
fabricados (24-02-2015) 
Fotografia 5.6 - Evolução dos trabalhos de 
cofragem e colocação de armaduras para se 
proceder à betonagem dos elementos 
construtivos no alinhamento D (25-02-2015) 
  
Fotografia 5.7 - Saneamento das cabeças das 
estacas (25-02-2015) 
Fotografia 5.8 - Betonagem dos elementos 
construtivos no alinhamento D (26-02-2015) 
No segundo período de estágio (Março de 2015) os principais trabalhos realizados foram: 
 Saneamento das cabeças das estacas; 
 Abertura de caboucos para execução dos elementos estruturais de fundação; 
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 Conclusão da execução de elementos estruturais de fundação em edifícios: maciços e vigas de 
fundação e impermeabilização dos mesmos com emulsão betuminosa; 
 Demolição da fachada poente das instalações existentes da SOGENAVE para interligação com 
a estrutura do edifício de ampliação; 
 Conclusão da montagem de pilares pré-fabricados em betão; 
 Execução de fundações nos núcleos poente, central e nascente; 
 Início da montagem de lajes alveolares (1º piso), de vigas e muretes pré-fabricados; 
 Execução de maciço de encabeçamento das estacas e de sapata para muro M4; 
 Início da execução do muro M1; 
 Início dos trabalhos nas escadas de emergência poente e nascente: colocação de armadura, 
cofragem e betonagem. 
  
Fotografia 5.9 - Colocação de armaduras das 
vigas de fundação no alinhamento D 
(02-03-2015) 
Fotografia 5.10 - Impermeabilização de 
elementos de fundação com emulsão 
betuminosa do tipo “Flintkote” (04-03-2015)  
  
Fotografia 5.11 - Colocação da armadura no 
muro M4 (09-03-2015) 
Fotografia 5.12 - Colocação das vigas pré-
fabricadas (11-03-2015) 
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No mês de Abril de 2015 os principais trabalhos realizados foram: 
 Continuação da montagem de vigas e lajes pré-fabricadas no piso 1 e piso 2, incluindo 
betonagem complementar; 
 Continuação dos trabalhos nas escadas de emergência poente e nascente: colocação de 
armadura, cofragem e betonagem; 
 Continuação da execução de betão armado nos núcleos nascente e central e início da execução 
no núcleo poente; 
 Execução do muro de cais e execução das fundações na rampa de cais; 
 Início da montagem de painéis e lintéis em betão armado pré-fabricados e continuação da 
montagem de muretes em betão armado pré-fabricados; 
 Início da execução de estrutura metálica na pala do piso 2;  
 Betonagem de fundações no edifício de resíduos sólidos a ampliar;  
 Conclusão da escavação da zona a implantar o reservatório;  
 Execução das fundações na zona PT/Gerador e no edifício de portaria a construir; 
 Início da execução e colocação de caixas de infraestruturas enterradas de hidráulicas. 
  
Fotografia 5.13 - Colocação das lajes LA16 
(12-03-2015) 
Fotografia 5.14 - Colocação das armaduras da 
sapata de fundação, no núcleo de escadas  
(12-03-2015) 
  
Fotografia 5.15 - Demolição de fachada do 
edifício existente (25-03-2015) 
Fotografia 5.16 - Betonagem das paredes do 
núcleo de escadas LE4 (27-03-2015) 
RELATÓRIO DE ESTÁGIO – COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UMA EMPREITADA 
56 
  
Fotografia 5.17 - Execução de dreno, incluindo 
fornecimento e aplicação de tubo geodreno, 
camada de brita envolta em geotêxtil ao longo 
do muro M4 (07-04-2015) 
Fotografia 5.18 - Colocação de lintéis em betão 
armado pré-fabricados (10-04-2015) 
  
Fotografia 5.19 - Colocação de muretes em 
betão armado pré-fabricados (14-04-2015) 
Fotografia 5.20 - Colocação de lajes pré-
fabricadas em betão armado do 2ºpiso 
 (14-04-2015) 
  
Fotografia 5.21 - Vista geral de vigas de 
cobertura em betão armado pré-fabricadas, 
colocadas desde o eixo 27 até ao eixo 24 
(16-04-2015) 
 
Fotografia 5.22 Compactação do solo junto ao 
Muro M4 (20-04-2015) 
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No mês de Maio de 2015, os principais trabalhos realizados foram: 
 Continuação da montagem de lajes pré-fabricadas em betão armado e betonagem 
complementar e continuação da montagem de vigas pré-fabricadas em betão armado; 
 Conclusão dos trabalhos de betonagem nas escadas de emergência poente e nascente;  
 Continuação da execução de betão armado nos núcleos de escadas nascente e central e início 
da execução no núcleo poente; 
 Continuação da montagem dos painéis pré-fabricados em betão armado, lisos e nervurados 
(pi) e início da montagem dos painéis pré-fabricados em betão armado do tipo TIC; 
 Execução do muro M1: colocação de armadura, cofragem e betonagem; 
 Início da execução da estrutura in situ do PT;  
 Execução da fundação do reservatório (colocação de armadura e betonagem) e início dos 
trabalhos de paredes de reservatórios;  
 Execução de estrutura metálica da pala da cobertura;  
 Execução de estrutura metálica de cobertura (madres e tirantes);  
 Execução e montagem da chapa para cobertura deck, tela para-vapor, isolamento e tela PVC;  
  
Fotografia 5.23 - Colocação da armadura das 
sapatas no edifício da portaria (21-04-2015) 
Fotografia 5.24 - Colocação de estrutura 
metálica das palas do edifício (21-04-2015) 
  
Fotografia 5.25 - Colocação de painéis em 
betão armado pré-fabricados (21-04-2015) 
Fotografia 5.26 - Colocação de tubagem para se 
proceder à ligação entre câmaras de visita  
(29-04-2015) 
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 Execução de infraestruturas enterradas (águas pluviais, esgotos e drenagem periférica);  
 Início da instalação das condutas de AVAC;  
 Início de infraestruturas elétricas e início de infraestruturas hidráulicas dentro do edifício;  
 Realização de ensaios para proceder à escolha do tipo de pavimento a aplicar; 
 Início dos trabalhos a executar no edifício a construir da portaria  
 Colocação de armadura na cobertura do edifício de resíduos sólidos a ampliar; 
 Betonagem da laje de cobertura do edifício de resíduos sólidos. 
  
Fotografia 5.27 - Colocação de armadura para 
se proceder à execução da fundação do 
reservatório (07-05-2015) 
Fotografia 5.28 - Colocação de lajes pré-
fabricadas em betão armado do piso 2  
(11-05-2015) 
  
Fotografia 5.29 - Betonagem das paredes do 
núcleo de escadas LE3 (12-05-2015) 
Fotografia 5.30 - Colocação de painéis pi pré-
fabricados (14-05-2015) 
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Fotografia 5.31 - Vista geral da estrutura 
metálica de cobertura (15-05-2015) 
Fotografia 5.32 - Montagem da cofragem do 
muro M1 (18-05-2015) 
  
Fotografia 5.33 - Início dos trabalhos de AVAC 
(18-05-2015) 
Fotografia 5.34 - Vista geral do edifício da zona 
dos resíduos sólidos – pilares, vigas e lintéis em 
betão armado pré-fabricados colocados  
(22-05-2015) 
 
  
Fotografia 5.35 - Colocação de armadura na 
cobertura do edifício de resíduos sólidos a 
ampliar (27-05-2015) 
Fotografia 5.36 - Betonagem das amostras para 
se proceder ao ensaio de retração do betão ao 
longo dos primeiros 21 dias (27-05-2015) 
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No mês de Junho de 2015 os principais trabalhos realizados foram: 
 Realização de ensaios às asnas (vigas de betão armado, pré-fabricadas) do edifício existente; 
 Continuação da execução de betão armado nas escadas do núcleo central, continuação da 
execução no núcleo poente e Conclusão trabalhos de betão armado nas escadas do núcleo 
nascente; 
 Continuação da montagem dos painéis pré-fabricados lisos e nervurados (pi) e início da 
montagem dos painéis GFRC9 pré-fabricados; 
 Conclusão de estrutura “in situ” e colocação de painéis pré-fabricados na zona do PT;  
 Continuação da montagem de chapa para cobertura deck, tela para-vapor, isolamento e tela 
PVC (remates junto a platibandas); 
 Continuação de infraestruturas enterradas (águas pluviais, esgotos e drenagem periférica) e 
início da execução da rede de abastecimento. 
 Continuação da instalação de condutas de AVAC;  
 Continuação da execução de infraestruturas elétricas e de infraestruturas hidráulicas dentro 
do edifício; 
 Início de execução de paredes interiores e exteriores em alvenaria de tijolo; 
 Execução de rebocos exteriores;  
 Preparação de leito, execução de bases e betonagem de pavimento térreo no edifício a ampliar 
(exceto entre alinhamento 1 e 3);  
 Continuação dos trabalhos na portaria: colocação de armadura, cofragem e betonagem;  
 Início dos trabalhos preparatórios de pedra para o muro de vedação. 
  
Fotografia 5.37 - Realização de ensaios às asnas 
do edifício existente (01-06-2015) 
Fotografia 5.38 - Vista geral do reservatório – 
execução das paredes do reservatório: 
colocação de armadura, cofragem e 
betonagem (02-06-2015) 
                                                          
9 GFRC – Glass Fiber Reinforced Concrete ou GRC Técnico - é um material compósito constituído por uma 
mescla de cimento hidráulico e areia fina reforçada com fibras de vidro (in: http://www.pregaia.com/grc-
tecnico; consultado em 09.set.2015) 
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Fotografia 5.39 - Colocação de painéis em 
betão armado pré-fabricados lisos na zona a 
ampliar do edifício de resíduos sólidos  
(05-06-2015) 
Fotografia 5.40 - Betonagem da laje de 
cobertura do reservatório (15-06-2015) 
  
Fotografia 5.41 - Execução da base do 
pavimento (15-06-2015) 
Fotografia 5.42 - Betonagem do muro M2 
(16-06-2015) 
  
Fotografia 5.43 - Execução de parede exterior 
em alvenaria de tijolo (18-06-2015) 
Fotografia 5.44 - Colocação de painéis em 
betão armado pré-fabricados do PT a ampliar 
(19-06-2015) 
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Fotografia 5.45 - Vista geral da pavimentação 
executada no piso 0 (30-06-2015) 
Fotografia 5.46 - Execução de câmara de visita 
da rede de drenagem de águas residuais no 
interior do edifício (30-06-2015) 
No mês de Julho de 2015 os principais trabalhos realizados foram: 
 Conclusão trabalhos de betão armado nas escadas do núcleo central; 
 Continuação de trabalhos no núcleo poente, desde as fundações de acordo com os elementos 
revistos de betão armado enviados; 
 Demolições em núcleo poente de acordo com as alterações; 
 Execução de muro M2 e M3: colocação de armadura, cofragem e betonagem; 
 Conclusão da montagem de painéis em betão armado pré-fabricados lisos e nervurados (pi); 
 Conclusão da montagem de painéis em betão armado pré-fabricados na zona do PT; 
 Continuação da montagem de chapa para cobertura deck, tela pára-vapor, isolamento e tela 
PVC (remates junto a platibandas) 
 Continuação de infraestruturas enterradas (águas pluviais, esgotos e drenagem periférica); 
 Continuação da execução infraestruturas enterradas rede abastecimento; 
 Continuação da instalação de condutas de AVAC / Equipamentos; 
 Continuação da execução de infraestruturas elétricas; 
 Continuação da execução de infraestruturas hidráulicas dentro do edifício; 
 Conclusão de alvenarias exteriores Piso 2 e conclusão de rebocos exteriores Piso 2; 
 Continuação de alvenarias no Piso 1; 
 Continuação de alvenarias interiores Piso 2; 
 Execução de pavimento térreo na zona técnica; 
 Início dos trabalhos preparatórios de pedra para o muro de vedação; 
 Continuação da execução de esteiras no edifício existente; 
 Início da estruturação para tetos falsos; 
 Início da montagem de portas seccionadas de cais de descarga; 
 Início da montagem de quadros elétricos (QGE); 
 Aprovisionamento de vários equipamentos de AVAC; 
 Aprovisionamento de vários grupos de bombagem. 
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Fotografia 5.47 - Colocação de painéis em 
betão armado nervurados pré-fabricados 
(06-07-2015) 
Fotografia 5.48 - Colocação de armadura do 
muro M3 (08-07-2015) 
  
Fotografia 5.49 - Execução de paredes 
interiores de alvenaria em tijolo (09-07-2015) 
Fotografia 5.50 - Colocação de armadura no 
núcleo LE2 (13-07-2015) 
  
Fotografia 5.51 - Vista geral do núcleo central 
(14-07-2015) 
Fotografia 5.52 - Inicio dos trabalhos referentes 
à colocação de portões (15-07-2015) 
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Fotografia 5.53 - Vista geral dos tubos de cabos 
de eletricidade (17-07-2015) 
Fotografia 5.54 - Parede do monta-cargas 
betonada (20-07-2015) 
  
Fotografia 5.55 - Trabalhos de execução da 
cobertura (20-07-2015) 
Fotografia 5.56 - Realização de ensaios de 
compactação do solo (23-07-2015) 
 
O controlo diário dos trabalhos não se resumiu ao acompanhamento no local, recorrendo à elaboração 
de um registo fotográfico, tendo sido também elaborado um acompanhamento escrito dos trabalhos 
e documentado no diário da empreitada (Anexo D). 
O diário de empreitada teve como finalidade documentar os trabalhos executados diariamente, 
registar e controlar o número de empresas presentes em obra, registar a mão-de-obra e 
equipamentos, registar eventuais ocorrências que possam ter afetado o normal desenrolar dos 
trabalhos e registar as condições meteorológicas ocorridas no dia. 
De forma a facilitar um balizamento preciso e um acompanhamento eficaz dos trabalhos, procedeu-
se ao registo sobre os desenhos dos projetos, a evolução dos trabalhos executados, tendo sido anotada 
a data de realização dos mesmos (Anexo E).
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5.3 CONTROLO DE QUALIDADE  
O controlo de qualidade efetuado pela ENESCOORD teve como principal foco os seguintes pontos: 
 Controlo de conformidades/não conformidades; 
 Elaboração de fichas de controlo de qualidade; 
 Controlo de pedidos de aprovação de materiais. 
Uma das principais funções a cargo da fiscalização foi a verificação e controlo das atividades 
executadas em obra. De forma a garantir que as exigências e expectativas do dono de obra fossem 
cumpridas, a fiscalização acompanhou diariamente a execução dos trabalhos executados pelo 
empreiteiro e subempreiteiros, procedendo às verificações e medições que considerou necessárias 
para tal efeito.  
Apesar de ser da inteira responsabilidade do empreiteiro garantir a qualidade da empreitada, com o 
intuito de garantir a conformidade entre o que foi definido em projeto e o executado em obra, a 
ENESCOORD procedeu à verificação da conformidade dos trabalhos. O controlo de conformidades/não 
conformidades, tem como objetivo comprovar a conformidade dos mesmos, recorrendo a ensaios, à 
consulta de documentos de referência, à consulta dos projetos ou por inspeção visual. 
As ações de controlo foram realizadas diariamente aquando do acompanhamento em obra, pelo 
estagiário. No caso de deteção de alguma não conformidade, as mesmas foram comunicadas ao 
diretor de fiscalização, para se proceder à comunicação ao empreiteiro das anomalias visualizadas em 
obra, com o intuito das mesmas serem reparadas. 
Procurando garantir a conformidade entre o preconizado no projeto e o executado em obra, a 
ENESCOORD inspecionou todas as atividades executadas em obra, tendo o cuidado de verificar 
algumas características que considerou importantes na boa execução dos trabalhos. 
Algumas das atividades verificadas por parte da ENESCOORD foram: 
 Implantação dos elementos construtivos  
Procedeu-se à verificação dos seguintes parâmetros de controlo de conformidade relativamente à 
implantação dos elementos construtivos: 
 Geometria dos elementos; 
 Dimensões; 
 Implantação dos elementos de acordo com o projeto. 
De maneira a verificar-se de uma forma criteriosa a implantação dos elementos construtivos, 
procedeu-se à realização de medições de forma a certificar se a geometria e as dimensões dos 
elementos verificados em obra correspondiam com o preconizado no projeto. Verificando o projeto e 
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comparando com o executado em obra verificou-se que a implantação dos elementos construtivos 
encontrava-se em conformidade. 
 Colocação de armadura nos elementos construtivos 
Procedeu-se à verificação dos seguintes parâmetros de controlo de conformidade relativamente à 
colocação de armadura nos elementos construtivos: 
 Colocação das armaduras, bem como colocação do número de varões; 
 Classe do ferro; 
 Distribuição das armaduras; 
 Espaçamento e diâmetros; 
 Recobrimentos e sobreposições. 
  
Fotografia 5.57 - Colocação de armadura de 
viga de fundação 
Fotografia 5.58 - Colocação de armadura do 
muro de contenção 
 
Através da realização de um controlo diário no local, recorrendo a medições com a fita métrica e 
observando os projetos relativos à execução dos elementos construtivos, verificou-se que nos 
alinhamentos referidos o número de varões, bem como os seus diâmetros, espaçamentos e 
recobrimentos correspondiam ao preconizado no projeto. Concluiu-se, depois de observar e verificar 
que todos os parâmetros foram cumpridos, que a atividade referida foi executada em conformidade 
com o preconizado no projeto. 
 Cofragem dos elementos resistentes da estrutura 
 
Procedeu-se à verificação dos seguintes parâmetros de controlo de conformidade relativamente à 
cofragem dos elementos resistente da estrutura, nomeadamente os maciços e vigas de fundação e os 
muros de contenção: 
 Resistência e rigidez dos elementos; 
 Limpeza dos elementos; 
 Dimensões das secções. 
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Fotografia 5.59 - Cofragem dos elementos 
construtivos: maciços e vigas de fundação 
Fotografia 5.60 - Cofragem de muro de 
contenção 
 
Procedeu-se a uma verificação diária da atividade de montagem da cofragem dos elementos 
resistentes da estrutura, com o intuito de se verificar a conformidade dos trabalhos. Para tal 
inspecionou-se visualmente os elementos usados para a realização da cofragem.  
Através da inspeção visual procurou-se aferir se os elementos encontravam-se não só em boas 
condições, mas também limpos de forma a não interferir com a betonagem dos elementos resistentes 
da estrutura. 
Concluiu-se que a atividade referida foi bem executada, cumprindo todos os parâmetros observados 
e verificados, estando em conformidade com o preconizado no projeto. 
 Betonagem dos elementos resistentes da estrutura 
Procedeu-se à verificação dos seguintes parâmetros de controlo de conformidade relativamente à 
betonagem dos elementos resistentes da estrutura, nomeadamente os maciços e vigas de fundação e 
os muros de contenção: 
 Classe de betão; 
 Espessura das betonagens; 
 Recobrimento de armaduras; 
 Nivelamento de superfícies. 
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Fotografia 5.61 - Betonagem de maciços e vigas 
de fundação 
Fotografia 5.62 - Betonagem de muro de 
contenção 
  
De forma a realizar uma verificação cuidada in situ recorreu-se ao uso de fita métrica para se verificar 
a espessura da betonagem bem como o recobrimento de armaduras, sendo que se verificou de forma 
visual o nivelamento de superfícies, e sempre que possível verificou-se a guia de remessa do betão in 
loco, e em caso de impossibilidade a verificação fazia-se à posteriori. Para comprovar a verificação 
desta atividade obteve-se registo fotográfico, acompanhando diariamente os trabalhos de betonagem. 
 Colocação de pilares pré-fabricados 
Procedeu-se à verificação dos seguintes parâmetros de controlo de conformidade relativamente à 
colocação de pilares pré-fabricados: 
 Localização de acordo com os documentos de referência dos pilares; 
 Escoramento dos pilares pré-fabricados; 
 Quantidade de SikaGrout misturada com água por pilar; 
 Selagem da base com Sika Grout. 
  
Fotografia 5.63 - Colocação de pilares em betão 
armado pré-fabricados 
Fotografia 5.64 - Selagem da base dos pilares 
em betão armado pré-fabricados, com Sika 
Grout 
 
Através de realização de controlo diário no local, recorrendo à consulta dos documentos de referência 
e verificando o tipo de pilar através de visualização da inscrição feita aquando da produção do pilar 
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pré-fabricado e apenso ao mesmo, verificou-se que cada tipo de pilar foi colocado no sítio 
correspondente ao preconizado no projeto, do qual se elaborou registo fotográfico. 
Para uma correta montagem, os pilares foram elevados através de veios metálicos aplicados no 
negativo superior existente nas peças. De seguida os pilares foram movimentados até às cavidades das 
sapatas, alinhados e encaixados nas bainhas e apoiados nos plintos. Com os pilares aprumados e ainda 
engatados aos acessórios de elevação procedeu-se à aplicação de escoramento. As escoras foram fixas 
ao lintel sempre que possível e às sapatas dos pilares em redor ou em maciços de betão pré-fabricados 
no caso de inexistência de sapatas ou lintéis à distância suficiente para as escoras terem a inclinação 
aconselhada (as escoras que ficaram no sentido dos caminhos de circulação e fixas a maciços de betão 
pré- fabricados foram sempre sinalizadas com fita sinalizadora). Só após os pilares estarem aprumados 
e completamente travados pelas escoras é que se procedeu à remoção dos acessórios de elevação, 
com recurso a plataforma elevatória. O escoramento dos pilares foi realizado de forma correta e as 
escoras foram sempre retiradas, no mínimo, após 24 horas de se proceder à selagem dos mesmos. Por 
pilar foram colocados quatro sacos de SikaGrout, sendo que, por cada saco de 30 kg foram adicionados 
entre 3,9 a 4,5 litros de água. Esta atividade foi verificada visualmente e concluiu-se que a selagem dos 
pilares foi realizada sempre de forma correta, bem como a preparação de SikaGrout. Assim a atividade 
de colocação de pilares pré-fabricados foi executada em conformidade com o desejado no projeto. 
 Colocação de vigas pré-fabricadas 
Procedeu-se à verificação dos seguintes parâmetros de controlo de conformidade relativamente à 
colocação de vigas pré-fabricadas: 
 Colocação no sítio correto de acordo com o preconizado no projeto; 
 Verificação da geometria; 
 Fixação correta das vigas pré-fabricadas. 
 
Fotografia 5.65 - Colocação de vigas pré-
fabricadas 
 
Através de realização de controlo diário no local, recorrendo à consulta dos documentos de referência 
e verificando o tipo de viga através de visualização da inscrição feita na mesma a quando da produção 
RELATÓRIO DE ESTÁGIO – COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UMA EMPREITADA 
70 
da viga pré-fabricada verificou-se que cada tipo de viga foi colocada no sítio de acordo com o referido 
no projeto. 
Quanto à fixação das vigas, verificou-se que as mesmas foram elevadas utilizando ganchos que 
engataram nas argolas ou nos pinos das vigas, dependo do tipo da mesma. Utilizou-se uma corda numa 
das extremidades da viga com o intuito de manusear e auxiliar o movimento da mesma até ao local 
pretendido. Para colocar os respetivos acessórios, orientação/encaixe das peças nos pinos e 
desengatar as correntes de elevação foram utilizadas plataformas elevatórias. 
Concluiu-se que a atividade referida foi bem executada, cumprindo com todos os parâmetros 
observados e verificados, estando em conformidade com o preconizado no projeto. 
 Colocação e betonagem de lajes pré-fabricadas 
Procedeu-se à verificação dos seguintes parâmetros de controlo de conformidade relativamente à 
colocação e betonagem de lajes pré-fabricadas: 
 Colocação no sítio correto de acordo com os documentos de referência de lajes pré-fabricadas; 
 Fixação correta das lajes pré-fabricadas; 
 Classe de betão; 
 Espessura betonagens; 
 Nivelamento de superfícies. 
  
Fotografia 5.66 - Colocação de lajes aligeiradas 
alveolares pré-fabricadas 
Fotografia 5.67 - Betonagem complementar 
das lajes aligeiradas alveolares pré-fabricadas 
 
Através de realização de controlo diário no local, recorrendo à consulta dos documentos de referência 
e verificando o tipo de laje através de visualização da inscrição feita na mesma aquando da produção 
da laje alveolar pré-fabricada verificou-se que cada tipo de laje foi colocada no sítio correspondente 
ao preconizado no projeto, tendo as mesmas sido movimentadas com recurso a cintas. No que 
concerne à betonagem complementar das lajes, acompanhou-se diariamente a atividade quer 
visualmente, quer com recurso a documentos de referência. Observou-se que a mesma foi executada 
em conformidade com o esperado. Verificou-se através da consulta das guias de remessa de betão que 
a classe do betão utilizado para se proceder à betonagem complementar corresponde com o 
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preconizado no projeto de execução. Em suma, concluiu-se que a atividade em análise foi bem 
executada, cumprindo com todos os parâmetros observados e verificados, estando em conformidade 
com o preconizado no projeto.  
 Colocação de muretes e lintéis pré-fabricados 
 
Procedeu-se à verificação dos seguintes parâmetros de controlo de conformidade relativamente à 
colocação de muretes e lintéis pré-fabricados: 
 Colocação no sítio correto, de acordo com os documentos de referência, de muretes e lintéis 
pré-fabricados; 
 Verificação da geometria; 
 Fixação correta dos muretes e dos lintéis.  
  
Fotografia 5.68 - Colocação de lintéis pré-
fabricados 
Fotografia 5.69 - Colocação de muretes pré-
fabricados 
 
Através de realização de controlo diário no local, recorrendo à consulta dos documentos de referência 
e verificando o tipo de murete e lintel através de visualização da inscrição feita aquando da produção 
do pilar pré-fabricado e presente no mesmo verificou-se que cada tipo de murete e de lintel foi 
colocado de acordo com o projeto. Os muretes pré-fabricados foram transportados e descarregados 
na horizontal, tendo sido colocados ao nível do solo e foram devidamente alinhados e colocados no 
sítio correto. Concluiu-se ainda, que a atividade em análise foi realizada em conformidade com o 
desejado. 
 Colocação de painéis pré-fabricados 
Procedeu-se à verificação dos seguintes parâmetros de controlo de conformidade relativamente à 
colocação de painéis pré-fabricados: 
 Colocação no sítio correto de acordo com os documentos de referência dos painéis pré-
fabricados; 
 Fixação correta dos painéis pré-fabricados. 
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Fotografia 5.70 - Colocação de painéis lisos pré-
fabricados 
Fotografia 5.71 - Colocação de painéis 
nervurados (PI) pré-fabricados 
 
Através de realização de controlo diário no local, recorrendo à consulta dos documentos de referência 
e verificando o tipo de painel através de visualização da inscrição feita na mesma aquando da produção 
do painel pré-fabricado verificou-se que cada tipo de painel foi colocado de acordo com o projeto. Os 
painéis pré-fabricados foram elevados na vertical por 2 pinos equidistantes, sendo que os mesmos 
foram movimentados com recurso a uma corda guia numa das extremidades para auxiliar a 
movimentação/orientação da peça até ao local definitivo de montagem. 
 Execução da cobertura e verificação dos materiais aplicados 
Procedeu-se à verificação dos seguintes parâmetros de controlo de conformidade relativamente à 
execução da cobertura e verificação dos materiais aplicados: 
 Materiais aprovados colocados corretamente (marca e modelo); 
 Boa execução dos trabalhos; 
 Confirmação das fichas técnicas.  
O sistema de revestimento, isolamento e impermeabilização de cobertura tipo deck foi composto por: 
I. Tela pára vapor 
II. Lã de rocha de 50mm de espessura e 150kg/m3 de densidade 
III. Tela PVC de 1.5mm  
  
Fotografia 5.72 - Marcação CE Tela PVC Fotografia 5.73 - Solda da tela PVC 
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Através de realização de controlo no local e recorrendo à consulta do BOLETIM DE APROVAÇÃO DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (BAME), verificou-se que os materiais colocados para se proceder à 
execução do sistema de revestimento, isolamento e impermeabilização de cobertura tipo deck 
estavam de acordo com os preconizados no BAME em questão. Quanto à execução do sistema 
verificamos in situ que a tela de PVC foi colocada corretamente sendo a sua solda realizada quer 
manualmente quer com recurso a robot na temperatura indicada na ficha técnica do material. Os 
painéis de lã de rocha foram fixados mecanicamente à chapa de suporte e a tela de PVC aplicada foi 
fixada mecanicamente à chapa de suporte. 
Concluiu-se que a atividade referida foi bem executada, cumprindo com todos os parâmetros 
observados e verificados, estando em conformidade com o preconizado no projeto. A atividade foi 
verificada diariamente, quer visualmente, quer com recurso a consulta das fichas técnicas dos 
materiais, certificado/declaração desempenho e também recorrendo a guias de aplicação dos 
mesmos. 
 Instalação de condutas de AVAC  
Procedeu-se à verificação dos seguintes parâmetros de controlo de conformidade relativamente à 
instalação de condutas de AVAC no piso 0: 
 Trabalhos executados de acordo com o descrito no projeto; 
 Limpeza das condutas; 
 Isolamento aplicado de acordo com o material aprovado. 
  
Fotografia 5.74 - Isolamento de condutas a 
aplicar 
Fotografia 5.75 - Isolamento de tubagem em 
conformidade 
Relativamente à execução dos trabalhos verificou-se, que de uma forma geral, as condutas de AVAC 
foram protegidas contra a entrada de pó, em conformidade com os procedimentos normais de obra, 
e de acordo com as boas práticas de instalação. Detetou-se ainda que a espessura do isolamento 
aplicado cumpriu com os requisitos do material aprovado (50mm de espessura), cuja fixação do 
mesmo está de acordo com o projeto de AVAC. 
Relativamente à instalação das esteiras de AVAC, identificou-se a correta execução, através da 
instalação de acessórios próprios que garantem a continuidade da esteira certificada, verificando-se 
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que o material presente em obra estava em conformidade com a aprovação recebida. No que se refere 
à instalação de tubagem e à execução do isolamento de tubagem e sua aplicação, foi efetuada em 
conformidade com os materiais aprovados e de acordo com as regras de execução. 
Verificou-se a montagem dos ventiloconvectores de aquecimento/arrefecimento dos espaços do piso 
1, identificando-se que o modelo instalado cumpriu com o material aprovado. No entanto, os apoios 
antivibráticos não estavam em conformidade numa fase inicial, tendo sido retificados depois de uma 
chamada de atenção por parte da equipa de fiscalização. 
Foi ainda verificada a instalação das portas de visita, para acesso ao interior das condutas. Verifica-se 
que o equipamento instalado está em conformidade com o projeto. No entanto, a forma de montagem 
usada durante uma parte da instalação do equipamento não foi a mais apropriada, embora o mesmo 
tenha sido retificado. 
Na instalação dos registos de regulação de caudal automáticos, a marca e modelo estavam de acordo 
com o material aprovado, sendo que a montagem cumpriu com o definido pelo fabricante, verificando-
se a montagem dos mesmos a cerca de 3 x Ø da conduta, nos casos em que foi possível garantir a 
distância à derivação, para que a medição de caudal seja correta.  
Concluiu-se que a instalação referida foi bem executada, cumprindo com todos os parâmetros 
observados e verificados, estando em conformidade com o preconizado no projeto. 
 Execução de paredes em alvenaria de tijolo cerâmico 
Procedeu-se à verificação dos seguintes parâmetros de controlo de conformidade relativamente à 
execução de paredes em alvenaria de tijolo cerâmico: 
 Materiais aprovados colocados corretamente (marca e modelo); 
 Boa execução dos trabalhos; 
 Confirmação das fichas técnicas. 
 
Fotografia 5.76 - Assentamento de tijolo 
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Esta atividade foi verificada diariamente quer visualmente quer com recurso a consulta das fichas 
técnicas dos materiais, certificado/declaração desempenho e também recorrendo a guias de aplicação 
dos materiais. 
Recorrendo à consulta do BOLETIM DE APROVAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (BAME.CC.024), 
verificou-se que existiam três tipos de tijolo cerâmico em obra. Através de realização de controlo diário 
no local e recorrendo aos elementos fornecidos verificou-se que os materiais colocados para se 
proceder à colocação de alvenarias em tijolo cerâmico estão de acordo com os preconizados no BAME 
respetivo. 
Observou-se ainda o correto assentamento do tijolo, com aplicação de argamassa tanto nas juntas 
horizontais como verticais, assim como a execução de pilaretes de travamento das alvenarias e 
execução de ferrolhos aos elementos estruturais de acordo com as boas regras de execução. 
Concluiu-se que a atividade referida foi bem executada, cumprindo com todos os parâmetros 
observados e verificados, estando em conformidade com o preconizado no projeto. 
 Execução de bases para pavimento térreo 
 
Procedeu-se à verificação dos seguintes parâmetros de controlo de conformidade relativamente à 
execução de bases para pavimento térreo na nave da ampliação: 
 Material aprovado colocado corretamente (marca e modelo); 
 Preparação executada de forma correta; 
 Sobreposição dentro do estipulado na ficha técnica do material. 
Através de realização de controlo no local e recorrendo à consulta dos documentos fornecidos, 
verificou-se que as geogrelhas colocadas correspondem ao aprovado. 
Quanto à colocação da geogrelha, verificou-se que a mesma cumpriu os requisitos da ficha técnica, 
pois foram colocadas na base sem dobras. Observou-se ainda que não foi realizado o tensionamento 
das folhas, pois o mesmo não foi necessário, sendo que nenhum veículo operou diretamente sobre a 
geogrelha. 
Quanto à sobreposição da geogrelha foi assegurado que as folhas adjacentes em direções longitudinais 
e transversais estejam sobrepostas em pelo menos 0,50 m. As sobreposições foram orientadas na 
direção da colocação do enchimento, para evitar a elevação. No início dos trabalhos as sobreposições 
estavam a ser feitas com 0,21 m. Após alerta da ENESCOORD, o empreiteiro retificou prontamente os 
trabalhos executados, observando-se que depois do alerta os trabalhos relativos à sobreposição das 
folhas, decorreu com normalidade e conformidade desejada. 
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Fotografia 5.77 - Sobreposição de geogrelha em 
conformidade 
Concluiu-se que a atividade referida foi bem executada, cumprindo com todos os parâmetros 
observados e verificados, estando em conformidade com o preconizado na nota técnica. 
Para além das atividades anteriormente descritas, no decorrer da empreitada verificou-se a existência 
de algumas não conformidades, tendo sido as mesmas registadas, sempre que se considerou 
relevante, nas folhas de controlo de qualidade e nas atas das reuniões realizadas semanalmente entre 
as entidades envolvidas.  
Não houve registo de não conformidades, quer no período que decorreu antes do início do estágio, 
quer no mês de Fevereiro. 
No mês de Março, verificou-se que a atividade de escoramento para criação de apoio provisório laje 
do piso 1 não cumpria a conformidade desejada. Observou-se através da realização de um controlo no 
local recorrendo a medições com a fita métrica que os diâmetros das escoras eram diferentes e 
inspecionando visualmente a atividade verificou-se que a marca das escoras não coincidia com a marca 
das escoras da ficha técnica apresentada pelo empreiteiro. Depois de ser alertado pela ENESCOORD, 
o empreiteiro retificou a situação e alterou as escoras então aplicadas por outras de acordo com o 
preconizado na ficha técnica apresentada. 
No mês de Abril, verificou-se a existência de alguns defeitos de execução em betão aparente executado 
in situ nos núcleos de escadas, sendo que antes do conclusão do estágio, os mesmo já se encontravam 
a ser reparados, embora ainda não na totalidade. 
No mês de Maio, identificou-se a necessidade de instalação de abraçadeiras isofónicas nas condutas 
spiro em chapa, de acordo com indicado na memória descritiva. Entretanto a não conformidade já foi 
retificada, sendo que para tal as abraçadeiras isofónicas foram isoladas, na totalidade, a transmissão 
de vibração entre a conduta e o suporte. 
No mês de Junho, verificaram-se algumas não conformidades, sendo que se destacou o aparecimento 
de pontos de corrosão na estrutura metálica, do qual depois de ser alertado pela equipa de fiscalização 
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do acontecido, o empreiteiro identificou as causas e apresentou metodologia corretiva definida pela 
CIN. Os trabalhos de correção da situação prolongaram-se para além da conclusão do estágio. 
No que diz respeito aos trabalhos referentes à execução da estrutura metálica, a ENESCOORD alertou 
ainda o empreiteiro para o facto da estrutura metálica apresentar uma possível encurvadura que 
originou um espaçamento não aceitável entre o perfil e o painel pré-fabricado em GRFC. 
No que se refere à execução da base para pavimento térreo observou-se que o empreiteiro estava a 
aplicar a geogrelha com uma sobreposição de cerca de 20 cm, depois de solicitada a correção, o 
empreiteiro informou que a mesma tinha sido efetuada, sendo posteriormente confirmada e 
comprovada pela equipa de fiscalização. 
No mês de Julho, reportou-se a existência de algumas não conformidades, sendo que algumas foram 
corrigidas até à conclusão do estágio e as restantes apenas posteriormente. No que concerne aos 
trabalhos referentes ao AVAC, verificou-se que os apoios antivibráticos não estavam em 
conformidade, sendo solicitada a mudança para anilhas em borracha. Verificou-se que os cortes para 
a instalação de portas de visita foram executados com recurso a rebarbadora permitindo que as 
limalhas do aço fiquem no interior das condutas, pelo que solicitou-se ao empreiteiro para proceder 
aos cortes recorrendo a tesoura de corte de chapa, evitando que as limalhas fiquem depositadas no 
interior das condutas. As esteiras além de apresentarem um aspeto disforme, tiveram outros critérios 
relacionados com a montagem das mesmas que não foram cumpridos, nomeadamente, a não 
instalação dos acessórios de união, nomeadamente o sistema “click” para união entre tramos retos, 
de maneira a que os mesmos garantissem a continuidade entre diferentes tramos das esteiras, a não 
utilização de acessórios de redução, curvas subidas e descidas, pois não estavam em conformidade as 
ligações soldadas entre tramos, outro dos critérios não respeitados foi a não utilização de bases 
metálicas na aplicação das caixas de derivação às esteiras. 
Destacou-se ainda a existência de anomalias verificadas no pavimento térreo da ampliação, 
nomeadamente o mau acabamento em algumas zonas de circulação consideradas críticas, bem como 
a existência de zonas com desníveis no pavimento perto das tampas das caixas de visita, esta não 
conformidade mereceu um elevado realce por parte da ENESCOORD, pois devido ao uso de 
empilhadores em fase de utilização do edifício, o pavimento térreo não poderá apresentar desníveis 
nem zonas com falhas, sob o risco de posteriormente registar-se acidentes. 
Verificou-se que na zona da soleira das portas dos cais existiam ressaltos/diferenças de cotas, em 
grande parte já danificados, na transição entre o murete e o pavimento, tendo sido solicitado ao 
empreiteiro a reparação da referida não conformidade. 
No que diz respeito às alvenarias, verificou-se na execução de pilaretes em panos de alvenaria, que os 
mesmos não foram fixados ao teto, pelo que a empresa de fiscalização solicitou a melhoria das 
situações que se encontravam executadas e solicitou que em situações futuras seja providenciada a 
fixação ao teto.  
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Verificou-se que a estrutura metálica na cobertura nomeadamente madres, apresentava flechas na 
ordem dos 3cm em algumas zonas, tendo sido solicitado levantamento topográfico para confirmar 
esses valores. 
De maneira a documentar as verificações e medições efetuadas em obra, a ENESCOORD procedeu à 
elaboração de fichas de controlo de qualidade, sendo que o início da elaboração das mesmas coincidiu 
com o início do estágio realizado em obra.  
No quadro seguidamente apresentado (Quadro 5.1), verifica-se a listagem das fichas de controlo de 
qualidade elaboradas pela equipa de fiscalização e verificadas e aprovadas pelo diretor de fiscalização. 
 
Quadro 5.1- Listagem das fichas de controlo de qualidade (CQ) 
Nº de 
Registo 
Responsável  
Atividade(s) Considerações 
Data Execução 
CQ.CC.001 18-02-2015 FC Colocação das armaduras das vigas 
de fundação nos alinhamentos A,C e 
D 
Conforme 
CQ.CC.002 18-02-2015 FC Colocação das armaduras das vigas 
de fundação no alinhamento B 
Conforme 
CQ.CC.003 19-02-2015 FC Colocação de maciços de 
encabeçamento de estacas 
Conforme 
CQ.CC.004 26-02-2015 FC Betonagem dos elementos 
construtivos – Maciços e vigas de 
fundação 
Conforme 
CQ.CC.005 16-03-2015 FC Colocação de pilares pré-fabricados e 
selagem com SikaGrout 
Conforme 
CQ.CC.006 24-03-2015 FC Colocação de armadura e betonagem 
do muro M4 e da respetiva sapata de 
fundação 
Conforme 
CQ.CC.007 25-03-2015 FC Estereotomia – Cofragem Núcleo 
Nascente (LE4) piso 0 
Conforme 
CQ.CC.008 27-03-2015 FC Escoramento para criação de apoio 
provisório laje do piso 1 
Não Conforme 
CQ.CC.009 10-04-2015 FC Colocação de muretes e lintéis pré-
fabricados 
Conforme 
CQ.CC.010 13-04-2015 FC Colocação de vigas pré-fabricadas Conforme 
CQ.CC.011 16-04-2015 FC Colocação e betonagem de lajes pré-
fabricadas 
Conforme 
CQ.CC.012 27-04-2015 FC Cofragem e betonagem do muro M4 Conforme 
CQ.CC.013 07-05-2015 FC Escoramento para criação de apoio 
provisório da laje do piso 1 – 
Esclarecimento 
Conforme 
CQ.CC.014 11-05-2015 FC Colocação de painéis pré-fabricados Conforme 
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Quadro 5.1- Listagem das fichas de controlo de qualidade (CQ) 
Nº de 
Registo 
Responsável  
Atividade(s) Considerações 
Data Execução 
CQ.CC.015 13-05-2015 FC Execução da fundação do 
reservatório (Colocação de 
armadura, cofragem e betonagem) 
Conforme 
CQ.CC.016 28-05-2015 FC Cobertura tipo Deck – Execução e 
verificação dos materiais aplicados 
Conforme 
CQ.IM.001 26-05-2015 JP Verificação da instalação de 
condutas no piso 0 
Conforme 
CQ.CC.017 17-06-2015 FC Pavimento – Materiais para Bases Conforme 
CQ.CC.018 19-06-2015 FC Colocação de alvenaria em tijolo 
cerâmico 
Conforme 
CQ.CC.019 30-06-2015 FC Núcleos de Escadas – Anomalias de 
execução de Betão Armado à vista 
Não Conforme 
CQ.IM.002 18-06-2015 JP Verificação da instalação de 
condutas e início da verificação dos 
trabalhos de tubagem 
Não Conforme 
CQ.CC.020 22-07-2015 NM Trabalhos vários/Estrutura 
Metálica/Revestimentos Exteriores 
Não Conforme 
CQ.IM.003 13-07-2015 JP Verificação da instalação de 
condutas, tubagem e 
ventiloconvectores e verificação da 
instalação de caminhos de cabos, 
tubagem e caixas de derivação 
Conforme 
 
A execução das fichas de controlo de qualidade surgiu como resposta à necessidade de documentar a 
conformidade de algumas atividades importantes no normal desenvolvimento dos trabalhos. No 
anexo F, apresenta-se um exemplar de uma ficha de controlo de qualidade ilustrativa do trabalho 
desenvolvido pela entidade de fiscalização. 
Quanto ao controlo de pedidos de aprovação de materiais, a ENESCOORD teve o papel de aprovar os 
pedidos de materiais a aplicar em obra previamente submetidos pelo empreiteiro, devendo ainda 
enviar os mesmos para o projetista, com o intuito dos pedidos de aprovação serem posteriormente 
validados com os Projetistas. 
De seguida apresenta-se um quadro (Quadro 5.2) onde se verifica a listagem de pedidos de aprovação 
relativos à especialidade de construção civil, de maneira a observa-se a forma como é tratada a 
informação dos referidos pedidos. 
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Quadro 5.2 - Lista de controlo de pedidos de aprovação de materiais 
Especialidade: Construção Civil 
Ref.ª 
BAME. 
Descrição 
DATAS 
Decisão 
Final 
Receção 
pela 
Fiscalização 
Analisado 
pelo 
Projetista 
Enviado 
para o 
Empreiteiro 
CC.001 Betões 29-12-2014 
30-12-2014 
30-12-2014 30-12-2014 
09-01-2015 
Aprovado 
CC.002 Bainhas metálicas para 
selagem de pilares pré-
fabricados/maciços 
20-01-2015 20-01-2015 20-01-2015 Aprovado 
CC.003 Emulsão betuminosa para 
impermeabilização de 
fundações 
06-02-2015 06-02-2015 06-02-2015 Aprovado 
CC.004 Manta drenante 16-03-2015 16-03-2015 16-03-2015 Aprovado 
CC.005 Tubo geodreno 16-03-2015 17-03-2015 17-03-2015 Aprovado 
CC.006 Manta geotêxtil 16-03-2015 - 17-03-2015 Reprovado 
CC.006
ª 
Manta geotêxtil 21-03-2015  24-03-2015 Reprovado 
CC.006
b 
Manta geotêxtil 24-03-2015  30-03-2015 Aprovado 
CC.007 Rede electrosoldada 16-03-2015 17-03-2015 17-03-2015 Aprovado 
CC.008 Resina epoxy selagem de 
armaduras 
16-03-2015 17-03-2015 17-03-2015 Aprovado 
CC.009 Tratamento e pintura da 
Estrutura Metálica 
21-03-2015 24-03-2015 09-04-2015 Aprovado 
CC.010 Junta de isolamento 
pilar/laje 
23-03-2015 24-03-2015 24-03-2015 Aprovado 
CC.011 Gravilha 15/25: Brita 2 14-04-2015   A aguardar 
CC.012 Porta rápida VMT06 09-04-2015 13-04-2015 21-04-2015 Aprovado 
CC.013 Portões seccionados VMT07 09-04-2015 13-04-2015 21-04-2015 Aprovado 
CC.014 Foles de estanquicidade 
mecânicos para portões 
seccionados VMT07 
09-04-2015 13-04-2015 21-04-2015 Aprovado 
CC.015 Foles de estanquicidade 
insufláveis 
09-04-2015 13-04-2015 21-04-2015 Aprovado 
CC.016 Niveladores cais com lábio 
telescópico, batentes, guias 
de atracagem de cais, 
pilaretes de proteção de 
portões 
09-04-2015 13-04-2015 21-04-2015 Aprovado 
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Quadro 5.2 - Lista de controlo de pedidos de aprovação de materiais 
Especialidade: Construção Civil 
Ref.ª 
BAME. 
Descrição 
DATAS 
Decisão 
Final 
Receção 
pela 
Fiscalização 
Analisado 
pelo 
Projetista 
Enviado 
para o 
Empreiteiro 
CC.017 Portões de enrolar 
motorizados VMT04 e 
VMT05 
09-04-2015 13-04-2015 21-04-2015 Aprovado 
CC.018 Chapa para cobertura tipo 
deck 
11-04-2015 13-04-2015 14-04-2015 
(reunião 19) 
Aprovado 
CC.019 Tirantes para madres 
(cobertura deck) 
16-04-2015 16-04-2015 17-04-2015 Aprovado 
CC.020 Elevadores ORONA 16-04-2015 17-04-2015 07-05-2015 Aprovado 
CC.022 Isolamento e 
impermeabilização sistema 
cobertura tipo deck 
27-04-2015 27-04-2015 11-05-2015 Aprovado 
CC.023 Materiais para pavimentos 
térreos 
05-05-2015 11-05-2015 13-05-2015 Reprovado 
CC.024 Tijolo Cerâmico para 
alvenarias 
28-05-2015 29-05-2015 29-05-2015 Aprovado 
CC.025 Telas de Impermeabilização 
de Cobertura tipo invertidas 
28-05-2015 29-05-2015 29-05-2015 Aprovado 
CC.026 Argamassas para Alvenaria e 
Rebocos 
28-05-2015 29-05-2015 29-05-2015 Aprovado 
CC.027 Porta Giratória 18-06-2015 18-06-2015 18-06-2015 Aprovado 
CC.028 Caixilharias 25-06-2015 25-06-2015 29-06-2015 Reprovado 
CC.029 Vidros e acessórios 25-06-2015 25-06-2015 29-06-2015 Reprovado 
CC.030 Equipamentos e acessórios 
sanitários 
28-06-2015 28-06-2015 29-06-2015 Aprovado 
CC.031 Conjunto duche OFA 30-06-2015 30-06-2015 02-07-2015 Aprovado 
CC.032 Portas CF e de segurança 11-07-2015 11-07-2015  A aguardar 
CC.033
ª 
Mosaico Porcelânico 
Margrés 
03-07-2015 03-07-2015 03-07-2015 Reprovado 
CC.033
b 
Rev. cerâmico grés 
porcelânico Revigrés 
06-07-2015 06-07-2015 07-07-2015 Aprovado 
CC.033
c 
Rev. Cerâmico pareces Cinca 06-07-2015 06-07-2015 07-07-2015 Aprovado 
CC.034 Vãos VA.25 e VA.26 
(policarbonato) 
02-07-2015 02-07-2015 02-07-2015 Aprovado 
CC.035 Tetos falsos e divisórias 
interiores 
10-07-2015 10-07-2015  A aguardar 
CC.036 Deck compósito 13-07-2015 13-07-2015 13-07-2015 Aprovado 
CC.037 Viroc 08-07-2015 08-07-2015  A aguardar 
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Quadro 5.2 - Lista de controlo de pedidos de aprovação de materiais 
Especialidade: Construção Civil 
Ref.ª 
BAME. 
Descrição 
DATAS 
Decisão 
Final 
Receção 
pela 
Fiscalização 
Analisado 
pelo 
Projetista 
Enviado 
para o 
Empreiteiro 
CC.038 Isolamento XPS coberturas 
invertidas 
10-07-2015 10-07-2015 14-07-2015 Aprovado 
CC.039 Pavimento sobre-elevado 13-07-2015 13-07-2015 13-07-2015 Reprovado 
CC.040 Lavatórios coletivos inox 13-07-2015 13-07-2015 13-07-2015 Aprovado 
No anexo G, apresenta-se listagens com os materiais apresentados e que mereceram a aprovação da 
ENESCOORD, relativamente às restantes especialidades. 
 
5.4 CONTROLO DAS ALTERAÇÕES DE PROJETO 
O controlo das alterações de projeto surgiu como necessidade de manter e controlar um registo das 
alterações solicitadas pelo dono de obra e efetuadas pelos projetistas, sempre com o controlo da 
ENESCOORD. 
De forma, a percecionar-se as alterações de projeto registadas durante o desenrolar dos trabalhos, 
organizou-se as mesmas de acordo com o tipo de projeto. Como tal, observou-se alterações, com 
importância para o normal desenrolar da empreitada, nos seguintes projetos:  
 Projeto de estruturas, terraplenagens e contenção periférica 
Relativamente ao projeto em questão, registou-se que antes do início do estágio em obra (18 de 
Fevereiro de 2015) foram introduzidas mudanças, com o intuito de responder à necessidade de 
compensar a fraca qualidade e capacidade dos solos para leitos de pavimento. Devidamente 
autorizado pelo dono de obra, o projetista de estruturas definiu na zona de tráfego de pesados, a 
necessidade de decapagem do solo em 30 cm nas zonas que apresentavam um solo menos arenoso e 
substituição do mesmo por rachão devidamente compactado. Estas alterações foram realizadas com 
o intuito de adensar os solos existentes na zona de parque de estacionamento para automóveis 
ligeiros, devido ao facto, dessa área com grelhas de enrelvamento apresentarem uma grande 
permeabilidade e serem sujeitas a rega. Como tal, o projetista definiu a necessidade de dotar essas 
áreas com uma rede de geodrenos. 
No mês de Fevereiro, foi alterada a execução das estacas na zona da portaria a construir, alterando 
para uma cota superior à prevista anteriormente, o que permitiu preservar o cabo de 
telecomunicações enterrado e proporcionou o acesso ao parque de estacionamento de veículos 
ligeiros durantes mais uns meses. Definiu-se a supressão do muro oblíquo de ligação entre o muro M1 
e o M4, prolongando o muro M1, situação que originou uma menor valia. Coordenando os trabalhos 
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da empreitada geral com a empreitada do frio industrial, definiu-se a demolição integral do vazio 
sanitário existente e execução do vazio sanitário novo na área em questão. 
No mês de Abril, coordenando os trabalhos entre a empreitada geral e a empreitada do frio industrial, 
o projeto de estruturas na zona técnica foi revisto, com o intuito de compatibilizar a instalação do frio 
industrial, tendo sido incluído reforço estrutural para suporte das cargas dos equipamentos na 
cobertura da zona técnica. 
No mês de Maio, foi revisto o projeto de estruturas na zona da portaria, tendo sido alterada a pala em 
betão pré-esforçado para uma solução em estrutura metálica, com o intuito de economizar. De forma 
a minimizar o efeito de desgaste da base do muro de vedação por assoreamento, do parque de 
estacionamento de ligeiros, junto do ribeiro, alterou-se para uma solução de muro de gabião. 
Verificou-se também a introdução de uma solução de reforço das madres da cobertura existente de 
modo a compatibilizar com todas as sobrecargas a instalar. 
No mês de Junho, com o intuito de otimizar os custos, foi reformulado a alteração relativamente ao 
suporto do talude, sendo que foi optada a solução de betão ciclópico, recorrendo a pedra existente, 
ao invés da solução de muro de gabião aprovada no mês anterior. Foi definida a instalação de um novo 
monta-cargas para a cozinha entretanto relocalizada, tendo sido necessária a criação de um novo fosso 
de elevador e algumas demolições de trabalhos estruturais executados à data. 
 Projeto de arquitetura 
Em relação ao projeto de arquitetura, antes do início do estágio verificou-se a existência de revisões 
no projeto de arranjos exteriores, devido a exigências efetuadas pela entidade licenciadora. 
No mês de Fevereiro, coordenando os trabalhos entre a empreitada geral e a empreitada do frio 
industrial verificou-se a necessidade de demolição de divisórias existentes em painel isotérmico, que 
não tinham sido identificadas na planta inicial de demolições da arquitetura. 
No mês de Março, o arquiteto definiu a aplicação de tela drenante no tardoz dos muros enterrados 
dos reservatórios, assim como tela anti raízes na cobertura, com o intuito de melhorar a 
impermeabilização. 
No mês de Abril, coordenando os trabalhos entre a empreitada geral e a empreitada de frio foi revisto 
o projeto de arquitetura na zona técnica, com o intuito de compatibilizar os layouts e adicionar 
alterações relacionadas com a cobertura, de forma a proporcionar a criação de escadas de acesso à 
cobertura e criar condições para a cobertura ser circulável para manutenção de equipamentos. Foi 
ainda alterada a largura dos niveladores de cais de 2,50m para 2,00m. 
No mês de Junho, foram definidas pelo dono de obra alterações dos layouts dos armazéns do pio 0 e 
escritórios do piso 1 e piso 2, nomeadamente, o aumento do número de compartimentos, de 
iluminação, de condutas e de ventiloconvectores, a reformulação do layout da cozinha, passando a 
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mesma para o canto noroeste do edifício e registou-se ainda a instalação de um monta-cargas 
adicional. Coordenando os trabalhos com a empreitada do frio industrial, observou-se a alteração da 
dimensão da porta central de frio. Foi revista a planta de implantação (arranjos exteriores) na zona 
adjacente ao compartimento de resíduos sólidos, de forma a compatibilizar com a localização real das 
árvores existentes a manter. Registou-se ainda, a alteração do isolamento em EPS para lã de rocha, 
com o intuito de compatibilizar o projeto de arquitetura com o regulamento de segurança contra 
incêndios. 
No mês de Julho, foi definida uma solução de portas em serralharia para os armazéns das empresas 
do Grupo Trivalor no piso 0, introduzido a aplicação de móveis fixos por baixo das janelas no piso 1 e 
reformulado o layout das divisórias do piso 2. 
 Projeto de instalações hidráulicas 
No que concerne às alterações referentes ao projeto de instalações hidráulicas, observou-se no mês 
de Março, a necessidade de proceder ao desvio das redes enterradas, devido a incompatibilidades 
entre as redes exteriores enterradas de águas pluviais e residuais, com as fundações/maciços do muro 
de contenção M4 e com a escada de emergência a noroeste, sendo que devido a não estar prevista a 
ligação dos drenos dos muros de contenção, definiu-se a ligação dos mesmos à rede exterior de águas 
pluviais. Em virtude de análise de um pedido de esclarecimento por parte do empreiteiro, verificou-se 
a necessidade de retificação das colunas a montante reposicionamento dos tubos de queda de águas 
pluviais, tendo os mesmos sido alterados e colocados para o interior do edifício.  
No mês de Abril, foi definida a execução de um geodreno, desde a zona de reservatório até ao final do 
parque de estacionamento, sendo que paralelamente foi executado o “entubamento” da linha de água 
existente do lado poente do parque de estacionamento, numa extensão de aproximadamente 38m. 
No mês de Maio, foi efetuada a alteração e redefinição do projeto de drenagem de águas pluviais, 
contemplando a drenagem junto da zona técnica, visto que a mesma não estava prevista no projeto 
inicial. 
No mês de Junho, foram introduzidas novas alterações ao projeto de instalações hidráulicas, 
nomeadamente, o aumento do número de sarjetas junto dos novos cais de descarga, de forma a 
melhorar a drenagem de águas pluviais junto da ampliação, a mudança do tipo de tampas, pois as 
preconizadas no projeto não se encontravam disponíveis no mercado. Verificou-se a necessidade de 
compatibilizar a execução dos tubos de queda em pilares do armazém na ampliação com a estantaria 
prevista. Observou-se ainda a revisão integral do projeto de abastecimento e esgotos ao nível dos pisos 
0 e 2, no seguimento da revisão dos layouts dos escritórios e cozinha. 
No mês de Julho, verificou-se a revisão do projeto de drenagem de águas pluviais, com introdução de 
um separador de hidrocarbonetos à saída da central de frio. 
 Projeto de instalações elétricas 
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No mês de Março, a pedido do dono de obra foi alterado o projeto de instalações elétricas, com o 
intuito de alterar os quadros gerais de forma a permitir eventuais expansões futuras. 
No mês de Abril, coordenando os trabalhos entre o empreiteiro geral e a empreitada do frio industrial 
verificou-se a supressão das tomadas no interior das câmaras de congelados 
No mês de Maio, foi realizada a revisão do projeto, com a instalação de dois novos para-raios na 
cobertura do edifício existente. Observou-se a alteração do layout do QGBT, tendo o mesmo sido 
dividido em 2 módulos para caber no compartimento existente do PT. 
No mês de Junho, foram introduzidas alterações à iluminação dos novos cais, de forma a ser idêntica 
à dos cais existentes, registou-se ainda alterações em relação ao QTC de forma a criar uma alimentação 
a um ventilador de desenfumagem na central de frio. Verificou-se ainda diversas alterações ao projeto, 
com o intuito de compatibilizar com os novos layouts dos escritórios (quadros elétricos, iluminação, 
tomadas, caixas de pavimento, etc.)  
No mês de Julho, registou-se uma revisão global do projeto de instalações elétricas, para adaptar o 
mesmo aos novos layouts dos pisos 0,1 e 2 e compatibilizar com o projeto de arquitetura.  
 Projeto de telecomunicações 
No mês de Março, verificou-se a alteração das dimensões dos bastidores para 0,80m de largura por 
1,00m de profundidade. 
No mês de maio, definiu-se alterações em relação ao tipo de fibra ótica, mudando do tipo OM3 para 
o tipo OM4. Relativamente ao Projeto ITED, e à não utilização de fibra ótica monomodo entre os 
Bastidores, uma vez que o Manual ITED não permite a utilização da fibra em questão, sendo que para 
resolver o problema, foi definida a duplicação das redes.  
No mês de Junho, foram introduzidas alterações ao projeto de instalações de telecomunicações de 
forma a compatibilizar com os novos layouts dos escritórios. 
No mês de Julho, o projeto de telecomunicações foi revisto na sua globalidade, com o intuito de 
adaptar o mesmo aos novos layouts dos vários espaços nos pisos 0, 1 e 2. 
 Projeto de segurança contra incêndios 
No mês de Março, verificou-se a alteração da extensão do coletor de admissão na cisterna de incêndio, 
tendo sido ainda corrigido o dimensionamento da conduta de aspiração da central de bombagem da 
rede de incêndios. 
No mês de Abril, concluiu-se que o sistema de deteção de incêndio por aspiração com tubagem sobre 
as câmaras frigoríficas, preconizado no projeto, apresentava uma probabilidade elevada de não 
funcionar corretamente, como tal, definiu-se a implementação do sistema VESDA, com tubagem fixa 
ao teto das câmaras, tendo sido reposicionadas as centrais de deteção. 
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No mês de Junho, foram introduzidas alterações ao projeto de segurança contra incêndios de forma a 
compatibilizar com os novos layouts dos escritórios. 
No mês de Julho, o projeto de telecomunicações foi revisto na sua globalidade para adaptação aos 
novos layouts dos vários espaços nos pisos 0, 1 e 2, incluindo os ajustes acordados em reunião dos 
projetistas com a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC). 
 Projeto de gás natural 
No mês de Junho, foram introduzidas alterações ao projeto de Gás de forma a compatibilizar com os 
novos layouts dos escritórios. 
No mês de Julho, o projeto de gás natural foi revisto, com o intuito de compatibilizar o mesmo com as 
necessidades da cozinha. 
 Projeto de AVAC 
No mês de Junho, foram introduzidas alterações ao projeto de AVAC de forma a compatibilizar com os 
novos layouts dos escritórios. 
No mês de Julho, o projeto de AVAC foi revisto na sua globalidade para adaptação aos novos layouts 
dos vários espaços nos pisos 0, 1 e 2. Com o intuito de compatibilizar com o projeto do sistema 
fotovoltaico, verificou-se o ajustamento de equipamentos na cobertura. Foi alterando ainda o projeto 
para compatibilizar com as necessidades de ventilação na sala de contagem da Serdial. 
 
5.5 CONTROLO DE PRAZOS  
O controlo de prazos é uma das responsabilidades mais importantes da fiscalização, requerendo um 
acompanhamento rigoroso e pormenorizado por parte da ENESCOORD. O acompanhamento diário 
dos trabalhos em obra permitiu ter um conhecimento detalhado do estado das tarefas, servindo esse 
acompanhamento para controlar e observar eventuais desvios de prazos detetados e sempre que 
necessário propor ações corretivas, com o intuito de compensar eventuais desvios. 
Tendo por objetivo o cumprimento dos prazos definidos, foram desenvolvidas algumas ações de 
controlo, tais como: 
 Avaliação e aprovação do plano de trabalhos; 
 Análise e acompanhamento do plano de trabalhos; 
 Identificação das atividades críticas para os trabalhos da SOGENAVE;  
 Realização de balizamentos dos trabalhos executados; 
 Identificação de eventuais atrasos; 
 Resolução de eventuais atrasos e implementação de medidas para retificar eventuais desvios. 
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Antes do início do estágio, registou-se no início do mês de Janeiro de 2015 a apresentação, por parte 
do empreiteiro, do plano de trabalhos definitivo para a execução da empreitada, tendo sido o mesmo 
verificado e analisado por parte da ENESCOORD, sendo solicitado o desenvolvimento e revisão do 
plano de trabalhos. Com o intuito de coordenar os trabalhos da empreitada com os da empreitada 
autónoma de frio industrial, foi realizada uma reunião no final do mês de Julho para se proceder ao 
desenvolvimento definitivo do plano geral de trabalhos. 
No dia 16 de Fevereiro de 2015, foi enviado por parte do empreiteiro, em resposta ao pedido de 
revisão efetuado pela fiscalização, dois possíveis planos de trabalho para conclusão da empreitada. 
Posteriormente, no dia 19 de Fevereiro foi efetuada uma análise conjunta com o dono de obra, 
avaliando os dois cenários apresentados pelo empreiteiro, com o intuito de apresentar as soluções ao 
mesmo para posterior deliberação pelo conselho de administração da SOGENAVE. No dia 23 de 
Fevereiro, o dono de obra informou a ENESCOORD que a opção do conselho de administração da 
SOGENAVE recaiu sobre a opção B, tendo a mesma informação sido prestada ao empreiteiro. 
O plano de trabalhos é uma das ferramentas mais importantes para a calendarização da empreitada, 
sendo a sua execução da responsabilidade do empreiteiro, a verificação e análise a cargo da 
fiscalização e compete ao dono de obra a sua aprovação. 
O controlo do plano de trabalhos permitiu observar a data de início e de fim, a duração em dias úteis 
de cada tarefa e a relação entre as atividades. Sempre que necessário o plano de trabalhos foi revisto, 
permitindo com essa reformulação tomar conhecimento de eventuais atrasos ou avanços nos 
trabalhos executados. Verificou-se no dia 28 de Maio de 2015 a apresentação por parte do empreiteiro 
do plano de trabalhos definitivo, sendo aprovado pelo dono de obra posteriormente. 
Identificou-se as seguintes atividades como críticas e que podiam interferir com o normal 
desenvolvimento da SOGENAVE: 
 Montagem de estantaria pela SOGENAVE; 
 Mudança definitiva da SOGENAVE para as novas instalações (piso 0: armazém, exceto 
armazéns restantes para as empresas do grupo Trivalor e piso 1: escritórios, exceto os 
escritórios de reserva e os sanitários a poente) a 15 de Agosto 2015; 
 Início dos trabalhos na nave existente pelo empreiteiro (CASAIS); 
 Intervenção em simultâneo entre o empreiteiro geral e o empreiteiro da empreitada 
autónoma de frio industrial, no edifício existente durante 4 meses; 
 Mudança das empresas do grupo Trivalor para o novo edifício até ao dia 30 de Setembro de 
2015; 
 Abaixamento total de temperatura até aos -20ºC em 16 dias, sendo que o planeamento destas 
ações será devidamente avaliado nas fases para permitirem, com total segurança e máxima 
qualidade de execução dos pavimentos, o início das ações de abaixamento programado das 
temperaturas das câmaras; 
 Cura total do pavimento térreo da nave existente a 15 de Dezembro de 2015; 
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 Início da atividade por parte da SOGENAVE na nave existente no dia 15 de Dezembro de 2015. 
A ação de controlo executada com mais frequência foram os balizamentos semanais, baseados no 
acompanhamento diário dos trabalhos e nas datas apontadas nos desenhos. 
Os balizamentos consistiram numa confrontação do estado real das várias tarefas com o previsto no 
plano de trabalhos do empreiteiro, avaliando quais as tarefas em atraso ou avanço, contabilizando 
esses desvios em dias de desvio de conclusão. 
De seguida apresenta-se um balizamento (Quadro 5.3) de algumas atividades relativamente à última 
semana do mês de Junho, com o intuito de verificar eventuais desvios de prazos. 
Quadro 5.3 - Balizamento de Junho (30/06/2015) 
Atividade % concluída Desvio da conclusão  
Terraplenagens e contenção periférica 65% 59dias 
   Fundações indiretas 100% 14 dias 
   Fundações diretas 80% 76 dias 
   Muros de suporte em betão armado 80% 64 dias 
   Fornecimento e aplicação de manta drenante 0% 69 dias 
Fundações 100% 19 dias 
   Vigas de fundação contínuas 100% 22 dias 
   Sapatas de fundação 100% 19 dias 
Estruturas de betão armado 76% 0 dias 
   Betão armado "in situ" - edifício principal 85% 89 dias 
   Reservatório - laje de fundo, paredes e laje 
cobertura 
100% 41 dias 
   Resíduos sólidos + pré-fabricados 100% 22 dias 
Pavimento térreo 20% 0 dias 
   Pavimento térreo – edifício existente 55% 12 dias 
Betão pré-fabricado "cinzento" armado 100% 11 dias 
   Pilares pré-fabricados 100% 1 dia 
   Lintéis pré-fabricados 100% 46 dias 
   Muretes pré-fabricados 100% 21 dias 
   Lajes alveolares (1ºpiso) 100% -10 dias 
   Lajes alveolares (2ºpiso) 100% -5 dias 
   Vigas I80 e VT 100% 18 dias 
Estruturas metálicas 65% 37 dias 
Demolições (intervenção edifício existente) 44% 14 dias 
   Zona PT e gerador 22% 50 dias 
   Fachada poente existente no eixo 28 100% 9 dias 
Alvenarias 42% 14 dias 
   Paredes interiores em alvenaria de tijolo 10% 14 dias 
   Paredes exteriores em alvenaria de tijolo 85% 14 dias 
Coberturas e terraços 20% 35 dias 
   Cobertura metálica tipo Deck 54% 19 dias 
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Quadro 5.3 - Balizamento de Junho (30/06/2015) 
Atividade % concluída Desvio da conclusão  
Revestimento de paredes 47% 14 dias 
   Paredes exteriores com reboco projetado 60% 8 dias 
   Painéis pré-fabricados de betão  76% 50 dias 
Hidráulicas 44% 19 dias 
   Rede de abastecimento de água 40% 24 dias 
   Rede de drenagem de águas pluviais 75% -18 dias 
 Sistema sifónico 95% 4 dias 
 Sistema tradicional 69% -18 dias 
   Rede de drenagem de águas residuais domésticas 65% 15 dias 
Eletricidade 3% 14 dias 
   Cabos assentes em esteira metálica e/ou enfiados 
em tubos 
15% 14 dias 
Infraestruturas de telecomunicações 1% 5 dias 
   Infraestruturas exteriores 5% 6 dias 
Projeto de segurança 0% 12 dias 
   Cabos entubados e/ou em esteira 0% 12 dias 
AVAC 28% 6 dias 
   Tubagens 5% 12 dias 
   Condutas 30% 30 dias 
 Condutas retangulares 90% 16 dias 
 
Em anexo H, pode-se observar o plano de trabalhos e o balizamento, do dia 30 de Junho de 2015, 
realizado sobre o mesmo. 
Relativamente ao plano de trabalhos, verificou-se a existência de atrasos em diversas tarefas, 
destacando-se atrasos no início de tarefas que se encontram em caminho crítico no plano de trabalhos, 
tais como: 
 Execução de cobertura metálica tipo deck: iniciou-se com um atraso de 6 dias, porém 
observou-se que a data de conclusão não sofreu alterações com exceção da zona central nas 
UTAS; 
 Execução do pavimento térreo: a tarefa não se iniciou no dia previsto, 19 de Maio de 2015, 
sendo que a regularização do leito de pavimento iniciou-se apenas no início do mês de Junho. 
No dia 8 de Junho, iniciou-se os trabalhos relativos à execução da base do pavimento, tendo a 
betonagem do mesmo sido iniciada no dia 30 de Junho de 2015. Verificou-se a conclusão da 
betonagem do pavimento (exceto na área afetada pelas alterações estruturais do núcleo 
poente pedidas pelo dono de obra) no dia 6 de Julho de 2015, observando-se um atraso de 12 
dias úteis na conclusão da tarefa. De realçar que devido à entrega do pavimento térreo na 
nave da Ampliação ter sido faseada, esta tarefa não comprometeu a mudança dos armazéns 
da SOGENAVE para as novas instalações.  
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À data de conclusão do estágio, observou-se que várias tarefas entraram no caminho crítico, podendo 
as mesmas condicionar a entrega parcial da nave ampliada (armazéns e escritórios da SOGENAVE) 
agendada para o dia de 15 de Agosto de 2015, tais como: 
 Forras em gesso cartonado; 
 Execução dos tetos falsos; 
 Colocação de portas metálicas e de segurança; 
 Colocação de vãos envidraçados corta-fogo; 
 Revestimento de paredes. 
Nota: Verificou-se que o último balizamento realizado de uma forma extensiva e rigorosa foi o de 30 
de Junho de 2015, uma das razões prende-se com o facto de no mês de Julho alguns dos elementos 
intervenientes em obra terem entrado de férias. Posteriormente no final do mês de Julho, verificou-
se outra razão, relacionada com o facto de se ter chegado à conclusão que o plano de trabalhos tal 
como estava executado seria de impossível cumprimento, pois registou-se que muitas datas parciais 
dos trabalhos não foram cumpridas e que o encadeamento entre as atividades não foi totalmente 
respeitado. Foi pedido ao empreiteiro a realização de um plano de trabalhos revisto e que esteja mais 
perto da realidade encontrada em obra, sendo que a data de finalização do estágio não se verificou a 
entrega do mesmo. 
 
5.6 CONTROLO DE CUSTOS  
O controlo de custos, sendo uma das responsabilidades da ENESCOORD, baseou-se nas medições dos 
trabalhos executados em obra, controlando todos os aspetos relacionados com custos e faturação.  
Foram desenvolvidas algumas ações de controlo pela fiscalização, tais como: 
 Verificação do orçamento contratual; 
 Verificação e aprovação dos autos de medição mensais realizados pelo empreiteiro; 
 Controlo orçamental; 
 Verificação de cronograma financeiro; 
 Verificação e aprovação de trabalhos adicionais não previstos na empreitada.  
Com o intuito de compreender melhor a empreitada, o estagiário estudou detalhadamente o 
orçamento contratual, pois o mesmo além de resumir e descrever detalhadamente as tarefas reúne 
também toda a informação relativamente à quantidade, preço unitário e total de todas as tarefas 
executadas em obra.  
Por uma questão de confidencialidade não é possível apresentar os valores de faturação reais e 
previstos, mas apresenta-se a percentagem relativamente ao valor global de contrato (VGC) faturada 
ou prevista em cada mês. 
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No que diz respeito ao plano de pagamentos apresentado em Janeiro pelo empreiteiro, verificou-se as 
seguintes previsões: 
Quadro 5.4 - Valores previstos a serem faturados mensalmente 
Mês Valor previsto a ser faturado 
Dezembro de 2014 1,26% do valor de contrato 
Janeiro de 2015 3,01% do valor de contrato 
Fevereiro de 2015 4,63% do valor de contrato 
Março de 2015 4,75% do valor de contrato 
Abril de 2015 7,02% do valor de contrato 
Maio de 2015 10,01% do valor de contrato 
Junho de 2015 14,69% do valor de contrato 
Julho de 2015 24,71% do valor de contrato 
Agosto de 2015 22,05% do valor de contrato 
Setembro de 2015 7,87% do valor de contrato 
Concluiu-se, à data de finalização do estágio, que o plano de pagamentos tem de ser revisto, pois os 
trabalhos a realizar se iriam prolongar para além da data de 15 de Setembro de 2015 estipulada 
contratualmente. 
No que concerne aos trabalhos faturados foram verificados e aprovados os seguintes autos de 
medição: 
Quadro 5.5 - Valores faturados mensalmente 
Ref.ª Mês Valor faturado mensalmente 
Auto de medição n.º1 Dezembro de 2014 1,26% do valor de contrato 
Auto de medição n.º2 Janeiro de 2015 2,97% do valor de contrato 
Auto de medição n.º3 Fevereiro de 2015 4,11% do valor de contrato 
Auto de medição n.º4 Março de 2015 5,02% do valor de contrato 
Auto de medição n.º5 Abril de 2015 6,90% do valor de contrato 
Auto de medição n.º6 Maio de 2015 8,29% do valor de contrato 
Auto de medição n.º7 Junho de 2015 10,43% do valor de contrato 
Auto de medição n.º8 Julho de 2015 10,52% do valor de contrato 
 
À data de conclusão do estágio, verificou-se que se encontravam faturados trabalhos correspondentes 
a 49,50% do valor contratual, em comparação com os valores previstos verifica-se um desvio de cerca 
de 20,5% do valor contratual entre a faturação real e a prevista. 
No gráfico da Figura 5.1observa-se os valores por mês da faturação percentual prevista e real durante 
toda a empreitada. 
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Figura 5.1 - Gráfico comparativo entre a faturação percentual prevista e a real 
Da análise do gráfico também se concluiu que com exceção do mês de Abril de 2015, a faturação 
percentual real registada nos meses da empreita foi sempre menor do que a faturação percentual 
prevista no plano de pagamentos efetuado pelo empreiteiro. Nos meses de Junho e Julho de 2015 
registou-se desvios consideráveis entre o previsto e o real a faturar, sendo o mês de Julho o que 
registou um desvio maior, cifrando-se à volta dos 14%. 
Seguidamente, apresenta-se um gráfico (Figura 5.2) comparativo que permite observar a evolução da 
faturação prevista durante toda a empreitada e comparar com a evolução da faturação real detetada 
aquando do normal desenvolvimento dos trabalhos. 
 
Figura 5.2 - Gráfico comparativo de faturação prevista e real acumulada 
 
Analisando o gráfico, concluiu-se que até ao mês de Maio de 2015, o desvio entre a faturação real e 
prevista acumulada era de cerca de 2%, podendo à partida ser recuperável. Contudo, não se verificou 
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essa recuperação, bem pelo contrário, observando um prolongamento de prazo para a execução dos 
trabalhos bem como um prolongamento do plano de pagamentos, pelo que à data de conclusão do 
estágio aguardava-se uma revisão do mesmo. 
No que concerne a realização de trabalhos adicionais, quer por ordem do dono de obra quer por 
sugestão do empreiteiro, à data de conclusão do estágio foram aprovados os seguintes orçamentos: 
Quadro 5.6 - Trabalhos adicionais aprovados 
Ref.ª Designação 
Data 
Apresentação 
Valor Aprovado Tipo 
TE.01.0 Ensaios e prospeção geológica-geotécnica 
complementar 
31-12-2014 0,016% do VGC PMG10 
TE.04.0 Demolição parcial de 4 maciços de betão 
existentes, coincidentes com fundações diretas e 
lintéis do edifício 
22-01-2015 0,023% do VGC PMG 
TE.05.1 Alteração de fundações de portaria - Rect.01, 
tendo em conta a manutenção de solução em 
fundações indiretas, mas circunstâncias 
existentes 
28-01-2015 0,021% do VGC PMG 
TE.07.3 Claraboias no edifício existente 10-07-2015 0,372% do VGC Melhoria 
TE.09.0 Alteração/redução de desenvolvimento do muro 
de contenção M1 
31-03-2015 -0,055% do VGC PMG 
TE.13.3 Encaminhamento de curso de água extrema 
poente, e drenagem de águas provenientes de 
poço 
12-05-2015 0,046% do VGC PMG 
TE.14.0.B Asna suporte de madres - Eixo 28 02-06-2015 0,031% do VGC PMG 
TE.17.1 Alterações de quadros elétricos, bastidores e 
cablagens 
14-05-2015 0,357% do VGC Melhoria 
TE.22.0 Nivelador de cais extra entre eixos 22 e 23 22-05-2015 0,086% do VGC Melhoria 
TE.23.1 Impermeabilização reservatórios 05-06-2015 0,092% do VGC PMG 
TE.24.1 Acréscimo de infraestruturas exteriores de 
telecomunicações para redundância de entrada 
de fibra ótica 
09-06-2015 0,143% do VGC Melhoria 
TE.29.0 Alteração layout QGBT 23-06-2015 0,010% do VGC PMG 
TE.30.0 Alterações no QGBT – Fotovoltaico 23-06-2015 0,035% do VGC PMG 
TE.34.0 Alteração painéis GRFC nas fachadas 24-06-2015 0,083% do VGC Melhoria 
TE.35.1 Alteração de Alimentações a Bastidores e Data 
Center, conforme solicitado pela B2B e alterações 
de projeto recebidos da Segurel em email de 
29/05/2015 e email da Fiscalização de 04/06/2015 
24-06-2015 0,103% do VGC Melhoria 
TE.36.0 Alterações de AVAC no Piso 1 26-06-2015 0,073% do VGC Melhoria 
TE.37.0 Alteração QTC + Quadros elétricos piso 1 26-06-2015 0,021% do VGC Melhoria 
                                                          
10 PMG – Preço Máximo Garantido 
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Quadro 5.6 - Trabalhos adicionais aprovados 
Ref.ª Designação 
Data 
Apresentação 
Valor Aprovado Tipo 
TE.39.0 Alteração de Ref.ª de Lexan dos vãos VA.25 e 
VA.26 
07-07-2015 -0,005% do VGC 
 
PMG 
TE.42.0 Alterações de Instalações elétricas de Pisos 0 e 1 - 
Revisão Layouts 
15-07-2015 0,073% do VGC Melhoria 
 
Total aprovado: 1,53% do valor global de contrato 
Total aprovado PMG: 0,22% do valor global de contrato 
Total aprovado melhoria: 1,31% do valor global de contrato 
À data de conclusão do estágio, verificou-se que se encontravam em discussão e análise trabalhos de 
cerca de 6,64% do valor global de contrato. Observou-se ainda que foram apresentados pedidos de 
alteração de cerca de 17,26% do valor global de contrato, tendo sido anulado ou rejeitado pedidos no 
valor de 9,18% do VGC. 
 
5.7 ANÁLISE EVM 
Com o objetivo de quantificar o progresso da empreitada foi efetuada a análise EVM durante o estágio 
(embora não seja uma prática comum da empresa ENESCOORD) com o intuito de percecionar 
academicamente a viabilidade da aplicação da referida ferramenta no controlo de prazos e custos da 
empreitada por parte da fiscalização presente em obra. 
A duração prevista de empreitada, a data inicial e a data prevista para o fim de empreitada, bem como 
a data de início das atividades inerentes à empreitada são informações relevantes para se proceder à 
aplicação da referida técnica. A empreitada teve o seu início no dia 15 de Dezembro de 2014 e 
inicialmente a sua duração estava prevista para nove meses, terminando no dia 15 de Setembro de 
2015. O controlo apresentado foi realizado no mês de Junho, data do último balizamento efetuado de 
uma forma detalhada e cuidada, sendo que no referido mês foram introduzidas algumas alterações 
significativas no projeto que condicionaram os prazos previstos inicialmente. 
Devido a questões de confidencialidade não é possível apresentar uma análise EVM com o valor do 
orçamento inicial do Projeto, como tal, na análise efetuada não se apresenta os indicadores de 
previsão, nem os indicadores adicionais com exceção do indicador que permite estimar a duração total 
do projeto. Com o objetivo de não apresentar os valores reais da empreitada, optou-se por efetuar o 
estudo com base apenas em algumas atividades inerentes à mesma. 
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No Quadro 5.7, seguidamente apresentado, verifica-se a data de início das atividades estudadas para 
proceder à análise. 
Quadro 5.7 - Início das atividades 
Atividades Principais Data de início 
Terraplenagens e contenção periférica 15/12/2014 
Fundações – Edifício 28/01/2015 
Estruturas de betão armado in situ 05/01/2015 
Estruturas de betão pré-fabricado armado 05/01/2015 
Estrutura metálica 01/05/2015 
Demolições - intervenção no edifício existente 12/03/2015 
Alvenarias 05/06/2015 
Coberturas e terraços 15/05/2015 
Revestimento de paredes - incluindo painéis pré-fabricados 03/04/2015 
Rede de hidráulicas 01/05/2015 
Rede de eletricidade 08/05/2015 
Rede de telecomunicações 16/06/2015 
AVAC 01/05/2015 
 
A duração das atividades, bem como os custos estimados inicialmente são apresentados no Quadro 
5.8, com o intuito de proceder à análise EVM, observou-se a percentagem de trabalhos previstos que 
deviam ser realizados até à data de controlo e a percentagem de trabalhos realmente efetuados, bem 
como os custos estimados até à data de controlo e os custos atuais associados à realização das 
atividades já executadas até à data de controlo.  
Quadro 5.8 - Custos estimados e controlo de empreitada realizado em Junho 
Atividades Principais 
Duração 
(meses) 
Custos 
estimados (€) 
% 
prevista 
% 
real 
Custos atuais 
(€) 
Terraplenagens e contenção 
periférica 
4 294 834,50 € 100% 65% 291 075,60 € 
Fundações – Edifício 2 179 029,27 € 100% 100% 179 029,27 € 
Estruturas de betão armado in 
situ 
7 805 987,12 € 78% 76% 614 789,21 € 
Estruturas de betão pré-
fabricado armado 
5 779 469,26 € 100% 100% 779 469,26 € 
Estrutura metálica 1 138 960,71 € 100% 65% 117 153,03 € 
Demolições - intervenção no 
edifício existente 
6 28 061,80 € 50% 44% 1 403,09 € 
Alvenarias 2 104 695,44 € 50% 42% 17 979,20 € 
Coberturas e terraços 2 185 162,65 € 50% 20% 129 283,13 € 
Revestimento de paredes - 
incluindo painéis pré-fabricados 
4 507 821,68 € 50% 47% 369 674,27 € 
Rede de hidráulicas 4 333 590,06 € 50% 44% 81 230,80 € 
Rede de eletricidade 4 888 661,65 € 50% 3% 57 760,09 € 
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Quadro 5.8 - Custos estimados e controlo de empreitada realizado em Junho 
Atividades Principais 
Duração 
(meses) 
Custos 
estimados (€) 
% 
prevista 
% 
real 
Custos atuais 
(€) 
Rede de telecomunicações 3 74 179,83 € 22% 1% 678,96 € 
AVAC 4 611 649,97 € 50% 28% 53 692,51 € 
TOTAL   4 932 103,94 €   2 713 218,42 € 
 
O cálculo dos custos planeados para os trabalhos executados (EV) e dos custos planeados para os 
trabalhos previstos (PV) são apresentados no Quadro 5.9. Os cálculos dos custos foram efetuados de 
acordo com as equações apresentadas no Earned Value Management (EVM)  
Quadro 5.9 - Custos planeados para os trabalhos executados e previstos 
Atividades Principais EV PV 
Terraplenagens e contenção periférica 191 642,43 € 294 834,50 € 
Fundações – Edifício 179 029,27 € 179 029,27 € 
Estruturas de betão armado in situ 612 550,21 € 628 669,95 € 
Estruturas de betão pré-fabricado armado 779 469,26 € 779 469,26 € 
Estrutura metálica 90 324,46 € 138 960,71 € 
Demolições - intervenção no edifício existente 12 347,19 € 14 030,90 € 
Alvenarias 43 972,08 € 52 347,72 € 
Coberturas e terraços 37 032,53 € 92 581,33 € 
Revestimento de paredes - incluindo painéis pré-fabricados 238 676,19 € 253 910,84 € 
Rede de hidráulicas 146 779,63 € 166 795,03 € 
Rede de eletricidade 26 659,85 € 444 330,83 € 
Rede de telecomunicações 741,80 € 16 319,56 € 
AVAC 110 096,99 € 305 824,99 € 
TOTAL  2 469 321,89 € 3 367 104,88 € 
 
Procedeu-se ao cálculo dos indicadores de estado, com o intuito de verificar os desvios quer de prazo 
quer de custo da empreitada. 
 Indicadores de estado  
Desvio de prazo relativamente ao planeado 
𝑆𝑉 =  2 469 321,89 € −  3 367 104,88 € (=) 
𝑆𝑉 =  −897 782,99 € 
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Relativamente ao desvio de prazo, verifica-se que a empreitada está atrasada, o que corrobora o 
balizamento efetuado no dia 30 de Junho, cuja conclusão de análise do mesmo alertava para o facto 
de a empreitada estar atrasada em relação ao inicialmente planeado. 
Desvio de custos relativamente ao planeado 
𝐶𝑉 =  2 469 321,89 € −  2 713 218,42 € (=) 
𝐶𝑉 =  −243 896,53 €  
No que concerne ao desvio de custos, observa-se que os custos atuais são superiores aos custos 
planeados para os trabalhos previstos, como os custos atuais nesta análise dizem respeito aos valores 
faturados pela entidade executante, conclui-se que o empreiteiro geral faturou mais 243896,53€ do 
que o valor que devia ter faturados de acordo com o planeado para os trabalhos previstos das 
atividades em estudo. No entanto, os custos fixos inerentes à manutenção do estaleiro contribuem 
para o aumento da faturação, sendo que no mês de Junho devido as alterações do projeto, o dono de 
obra aceitou adiantar o pagamento de trabalhos não executados em Junho, com o intuito de 
compensar os custos suportados até então pelo empreiteiro geral em trabalhos extra cujo contrato 
adicional ainda não se encontrava elaborado. 
De modo a avaliar o desempenho da empreitada, calculou-se os níveis de eficiência da utilização dos 
recursos e do tempo disponível. 
 Indicadores de desempenho  
Índice de desempenho da execução dos trabalhos 
𝑆𝑃𝐼 =
2 469 321,89 €
3 367 104,88 €
 (=) 
𝑆𝑃𝐼 = 0,73 
Através da análise do índice de desempenho da execução dos trabalhos conclui-se que a empreitada 
se encontra atrasada em relação ao prazo estipulado. 
Índice de desempenho do custo 
𝐶𝑃𝐼 =
2 469 321,89 €
2 713 218,42 €
 (=) 
𝐶𝑃𝐼 = 0,91 
Analisando o valor obtido através do cálculo do índice de desempenho do custo, conclui-se que o 
projeto está acima do valor orçamentado, tal como verificado e observado aquando do cálculo do 
desvio de custos. 
 Indicadores adicionais  
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Estimativa da duração total do projeto 
𝐸𝐴𝐶𝑡 =
9
0,73
 (=) 
𝐸𝐴𝐶𝑡 = 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 
Em virtude de se ter verificado o atraso da empreitada em comparação com o planeado inicialmente, 
procede-se à realização da estimativa da duração total do projeto tendo se concluindo que a 
empreitada duraria doze meses se a estimativa estiver correta, terminado no mês de Dezembro de 
2015. 
Concluiu-se que o recurso à ferramenta EVM em obra por parte da fiscalização é pouco fidedigno a 
nível de controlo de custos, pois não são conhecidos os custos verdadeiros mas sim os valores 
faturados pelo empreiteiro geral. 
5.8 CONTROLO DE SEGURANÇA, AMBIENTE E SAÚDE EM OBRA 
Sendo uma das responsabilidades da ENESCOORD, o controlo de segurança, ambiente e saúde em obra 
teve como principal foco os seguintes pontos: 
 Verificação dos requisitos legais da atividade de coordenação de segurança 
A ENESCOORD, representada pelo diretor de fiscalização e coordenador de segurança em obra, no dia 
16 de Dezembro de 2014, efetuou a comunicação prévia de abertura de estaleiro da obra “Ampliação 
das Instalações da SOGENAVE” junto da ACT – Centro Local do Grande Porto, tendo a mesma sido 
atualizada, nos meses de Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho. No mês de Julho foi efetuada a 
atualização da Comunicação Prévia, com a mudança do coordenador de segurança e a introdução do 
novo elemento da equipa de fiscalização em obra. 
Quanto à disposição do estaleiro, verificou-se a aprovação da planta de estaleiro no mês de Dezembro, 
depois da entidade executante ter em alterado a localização dos contentores sociais e escritórios de 
obra. No mês de Julho devido à necessidade de realizar os trabalhos de arranjos exteriores, o 
empreiteiro teve a necessidade de mudar a localização do estaleiro, tendo apresentado uma planta de 
estaleiro atualizada. 
 Verificação e validação técnica do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde (DPSS) em 
obra elaborado pelo empreiteiro, de acordo com o caderno de encargos e com a legislação em 
vigor 
No mês de Dezembro, depois do empreiteiro elaborar o DPSS, a ENESCOORD analisou e validou o Plano 
de Segurança e Saúde em obra, de acordo com o disposto no nº1 do art.º12 do DL 273/2003 de 29 de 
Outubro, tendo o mesmo sido posteriormente aprovado pelo Dono de Obra 
No final do mês de Julho foi realizada a validação do DPSS da SAMIFI e EFACEC, com a respetiva 
aprovação por parte do Dono Obra. 
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 Verificação e acompanhamento da aplicação do DPSS, analisando se a mesma foi efetuada de 
forma correta no decorrer dos trabalhos 
Verificou-se ao longo do estágio que o Plano de Segurança e Saúde em obra foi aplicado de forma 
correta. 
 Identificação e controlo em obra dos equipamentos de proteção individual de caracter 
obrigatório, alguns com uso permanente e outros com uso eventual dependendo dos 
trabalhos a executar 
Identificou-se os seguintes equipamentos de proteção individual obrigatórios em obra: 
 Capacete de proteção (uso permanente) 
 Colete de sinalização (uso permanente) 
 Botas de proteção (uso permanente) 
 Luvas de proteção (uso permanente) 
 Protetores auriculares (uso eventual) 
 Máscaras anti poeira (uso eventual) 
Observou-se em obra que os equipamentos de proteção individual obrigatórios em obra com carácter 
eventual foram utilizados de Dezembro a Março, que coincidiu com os trabalhos de fundações e 
demolições de paredes existentes. 
 Identificação e controlo em obra dos equipamentos de proteção coletiva, definidos no DPSS e 
nos respetivos PTRE’s 
Verificou-se as seguintes medidas de proteção coletivas implementadas em obra: 
 Vedação do estaleiro de obra 
 Equipamentos de trabalho com sinalização luminosa e sonora 
 Tamponamento das caixas  
 Guarda-corpos 
 Redes de segurança 
 Verificação e validação técnica dos Planos de Trabalhos com Riscos Especiais (PTRE´s) 
A ENESCOORD verificou e validou os seguintes PTRE´s: 
 PTRE 01 – “Montagem/desmontagem e manutenção do estaleiro” 
 PTRE 02 – “Movimento de terras” 
 PTRE 03 – “Estacas” 
 PTRE 04 – “Pré-fabricados da PAVICENTRO” 
 PTRE 05 – “Betão Armado: sapatas e lintéis” 
 PTRE 06 – “Demolição da fachada existente” 
 PTRE 07 – “Betão armado – elementos verticais/horizontais” 
 PTRE 08 – “Andaime/torre de escadas” 
 PTRE 09 – “Estrutura metálica” 
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 PTRE 10 – “Redes de segurança” 
 PTRE 11 – “Revestimento de coberturas” 
 PTRE 12 – “Execução de alvenarias, revestimentos duros e pinturas” 
 PTRE 13 – “Arranjos exteriores”  
 PTRE 14 – “Especialidades” 
 PTRE 15 – “Espaços confinados” 
 PTRE 16 – “Montagem de elevador” 
 Realização de visitas semanais à obra, acompanhada pelos elementos responsáveis pelas 
questões da segurança por parte o empreiteiro 
Com o intuito de verificar se foram cumpridas todas as medidas de segurança necessárias, agindo de 
forma preventiva, salvaguardando que não ocorressem acidentes ou doenças profissionais durante a 
execução da obra 
 Realização de reuniões semanais com a presença da equipa responsável, pela segurança em 
obra, afeta ao empreiteiro 
As reuniões tiveram como objetivo principal esclarecer, de forma imediata, qualquer tipo de dúvida 
quanto às questões relacionadas com a segurança em obra, contribuindo para o normal 
desenvolvimento da empreitada, outro objetivo da realização das referidas reuniões semanais, 
prende-se com o facto, das mesmas servirem para retificar e alertar eventuais falhas de segurança 
detetadas pela fiscalização, na pessoa da coordenadora de segurança em obra. 
No espaço temporal compreendido entre o mês de início da empreitada e o mês em que se procedeu 
à troca de responsável pela coordenação de segurança em obra, por parte da ENESCOORD, não foram 
realizadas reuniões de segurança específicas, sendo os temas relacionados com a Coordenação de 
Segurança em Obra tratados nas reuniões de obra semanais. 
No mês de Julho de 2015 foram realizadas as seguintes reuniões de segurança: 
 Dia 15 – Reunião de segurança n.º1 
 Dia 20 – Reunião de segurança n.º2 
 Dia 24 – Reunião de segurança n.º3 
 Dia 27 – Reunião de segurança n.º4 
 Dia 30 – Reunião de segurança n.º5 
Registou-se, o facto de nesta face inicial de realização de reuniões específicas de segurança, terem sido 
realizadas mais do que uma reunião por semana. 
 Registo de eventuais sinistralidades ocorridas durante o normal desenrolar dos trabalhos em 
obra 
De acordo com os dados prestados pelo empreiteiro, registou-se até à data de conclusão do estágio, 
os seguintes acidentes em obra: 
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 Pequeno corte na face – Manobrador Multifunções (Abril de 2015) 
 Corte no Joelho da perna direita – Diretora de Obra (Abril de 2015) 
Os registos relativamente a este ponto encontram-se documentados em arquivo de obra. 
 Registo e controlo das questões ambientais inerentes à execução dos trabalhos 
Registou-se que a implementação do Plano de Gestão Ambiental (PGA) apresentado pelo empreiteiro 
foi aprovado durante o mês de Dezembro, tendo ficado acordado o envio de relatórios de ambiente 
com uma periocidade mensal, onde se pode observar as guias de transporte de RCD, de transporte de 
terras e a matriz de resíduos. 
O relatório mensal de acompanhamento ambiental n.º 1, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 
2015 foi apresentado e fornecido ao conhecimento do dono de obra pelo empreiteiro no dia 16 de 
Março de 2015. 
O relatório mensal de acompanhamento ambiental n.º 2, relativo ao mês de Março de 2015 foi 
apresentado e fornecido ao conhecimento do dono de obra pelo empreiteiro no dia 7 de Abril de 2015. 
O relatório mensal de acompanhamento ambiental n.º 3, relativo ao mês de Abril de 2015 foi 
apresentado e fornecido ao conhecimento do dono de obra pelo empreiteiro no dia 9 de Maio de 
2015. 
O relatório mensal de acompanhamento ambiental n.º 4, relativo ao mês de Maio de 2015 foi 
apresentado e fornecido ao conhecimento do dono de obra pelo empreiteiro no dia 10 de Junho de 
2015. 
Os relatórios mensais de acompanhamento ambiental n.º5 e n.º6, relativos aos meses de Junho e Julho 
de 2015, respetivamente, até à data da conclusão do estágio não foram apresentados pelo 
empreiteiro. 
 
5.9 CONTROLO DE SUBEMPREITEIROS 
Durante a realização do estágio com o intuito de obter um conhecimento profundo e exato da 
evolução dos trabalhos bem como do início de cada atividade realizada em obra foi elaborado um 
registo dos subempreiteiros presentes em obra, sendo que a principal finalidade desse controlo foi 
compreender se o início das subempreitadas respeitou as datas definidas anteriormente no programa 
de trabalhos da empreitada. 
Durante a realização do estágio verificou-se a presença do empreiteiro geral e dos seguintes 
subempreiteiros. 
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Quadro 5.10 – Controlo mensal de subempreiteiros 
 
Empresa 
D
e
ze
m
b
ro
 
Jan
e
iro
 
Fe
ve
re
iro
 
M
arço
 
A
b
ril 
M
aio
 
Ju
n
h
o
 
Ju
lh
o
 
VHPH- Empresa de Trabalho Temporário, S.A.   X X X X X X 
Cândido José Rodrigues, S.A. (CJR) X X X X X X X X 
Perfil Enigmático, Lda.   X X X X X X 
Construções J.Couto, Lda.  X X X X X X X 
Nortezende Construções, Lda.  X X X X X X X 
Demolições AMS, Lda.  X X X X   X 
Rodio Portugal, S.A.  X X      
CÊGÊ - Consult. Geologia e Engenharia, Lda.  X X X X    
Construcasais S.A. (CNT)  X X X X X X X 
Exemplo do Futuro - Construções, Lda.   X X X X X X 
Crescentempenho - Construções, Lda.     X X   
Pavicentro - Pré-fabricados, S.A.   X X X X X X 
Nortangol - MP Const. Civil, S.A.   X X X X X X 
Gruest - Gruas de Estarreja, Lda.   X X X    
MS Cariano, Lda.   X X X X X X 
Seral - Soc. Empreit. Ribeiros Altos, Lda.     X X   
Socimorcasal – S.A.    X X X   
Divamares Unipessoal, Lda.    X X X   
Paulino Silva & Irmão Construções, Lda.    X X   X 
Nuno e Pereira - Construção Civil, Lda.     X X   
O Feliz - Metalomecânica, S.A.     X X X X 
União Dos Electricistas de Braga, Lda. (Undel)     X X X  
Certigarve Proj.e Instalações Especiais, Lda.      X X  
Dinamicapolis Unipessoal, Lda.      X X  
Lusitana Face - Estruturas Metálicas, Lda.      X X  
Lusireveste - Revestimentos Metálicos, Lda.      X X  
Agremarco - Construção Civil, Lda.       X X 
Pichelaria Ramos, Lda.       X X 
TPB - Tecnologia em Pav e Const, S.A.       X X 
Cabblima - Instalações Eléctricas, Lda.       X X 
Electricidade Geral, Lda.       X X 
Frutuoso e Veloso II, Lda.       X X 
Construções Gonçalves & Rocha, Lda.       X  
Strong - Segurnça S.A.       X X 
Extinvale - Segurnaça Contra Incêncidos, Lda.       X X 
Dose D'Atenção, Lda.       X X 
Jorge Sousa & Peliteiro, Lda.       X X 
Assa Abloy Entrance Systems, Lda.        X 
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Quadro 5.10 – Controlo mensal de subempreiteiros 
 
Empresa 
D
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JM Pinhal, Lda.        X 
NMSG Unipessoal, Lda.        X 
Orona Portugal, Lda.        X 
Elevovieira, Lda.        X 
Fernandes & Fernandes, Lda.        X 
Ferreira & Barbosa, Lda.        X 
 
Quer a contratação de subempreiteiros bem como a coordenação e gestão das mesmas foi da inteira 
responsabilidade do empreiteiro geral, sendo que no caso em estudo essa responsabilidade é da 
CASAIS. Observou-se que a entidade executante realizou ações de formação às empresas em obra, de 
acordo com os registos efetuados em arquivo de obra. 
De salientar que algumas empresas estiveram sempre presentes durante o período do estágio, 
nomeadamente, VHPH- Empresa de Trabalho Temporário, S.A., Construções J.Couto, Lda., Nortezende 
Construções, Lda., Construcasais S.A. (CNT), Exemplo do Futuro - Construções, Lda., Pavicentro - Pré-
Fabricados S.A., Nortangol - MP Const. Civil S.A. e MS Cariano, Lda. 
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6 CONCLUSÃO 
6.1 CONSIDERAÇÕES PESSOAIS 
A realização de um estágio curricular com o intuito de consolidar e aplicar os conhecimentos obtidos 
durante o ciclo de estudos revelou-se uma experiência fulcral e importante para estabelecer a ponte 
entre os conhecimentos teóricos e a aplicação dos mesmos a nível prático e profissional, permitindo 
uma abordagem global e metódica de aspetos inerentes ao exercício da atividade de um Engenheiro 
de Gestão da Construção.  
A oportunidade de se ocupar diariamente com a realidade atual da Engenharia Civil demonstrou ser 
uma experiência enriquecedora, pois permitiu adquirir conhecimento de todas as atividades inerentes 
à temática de coordenação e fiscalização em obra.  
O estágio revelou-se ainda uma excelente oportunidade de enriquecimento pessoal e profissional, pois 
permitiu contactar diariamente com profissionais com uma vasta experiência. Foram desenvolvidas 
competências ao longo dos meses de estágio, para tal contribuiu a integração numa obra de 
complexidade elevada, o que estimulou a capacidade de adaptação a novas situações, contribuindo 
para o incremento da capacidade de trabalho e do dinamismo que são algumas características 
consideradas chave para o exercício da profissão de Engenheiro Civil. Durante o período de estágio foi 
possível adquirir novos conhecimentos técnicos, articulando a formação académica com as 
experiências adquiridas em contexto de obra. 
Devido à oportunidade de obter continuadamente conhecimentos e criar relacionamentos 
profissionais com outros elementos da área de Engenharia, os seis meses de estágio foram positivos 
quer a nível de aprendizagem como a nível pessoal. No entanto, ainda existe um longo caminho a 
percorrer em relação à aprendizagem necessária para ser um profissional de excelência na área de 
Engenharia Civil. 
Conclui-se então, que a realização de um estágio curricular é extremamente importante e vantajoso 
para a formação e integração dos alunos no mercado profissional, pois permite aos mesmos uma 
adaptação ao ritmo de trabalho bem como tomar conhecimento das responsabilidades inerentes ao 
exercício das funções de Engenheiro Civil. 
6.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A EMPREITADA 
O trabalho desenvolvido de coordenação e fiscalização em obra por parte da equipa de fiscalização foi 
essencial para corresponder às expectativas e necessidades do Dono de Obra e perseverar a qualidade 
dos trabalhos pretendidos pelo mesmo. 
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Verificou-se que a empreitada se encontrava atrasada, aquando da realização do último balizamento 
detalhado, pois algumas das datas parciais não foram cumpridas pelo empreiteiro geral. Pelo que foi 
necessário pedir à entidade executante um novo plano de trabalhos que fosse de acordo com a atual 
situação da obra. No entanto, à data de conclusão do estágio registou-se que não foi entregue pelo 
empreiteiro o plano de trabalhos, o que pode indicar alguma indefinição por parte do mesmo em 
relação ao rumo a tomar para não agravar o atraso observado à data.  
Devido ao facto de se registar o não cumprimento dos prazos parciais para a conclusão de atividades 
inerentes à obra, a duração da empreitada sofreu alterações passando a ser expectável que a mesma 
termine em Dezembro de 2015 pelo que perfaz um total de doze meses. 
Após a conclusão do estágio, com o intuito de verificar se os prazos estipulados para conclusão de 
algumas zonas dos armazéns e escritórios da SOGENAVE tinham decorrido sem atrasos, foi efetuada 
uma visita à obra. Observou-se que os prazos não foram cumpridos registando-se um atraso de cerca 
de quinze dias em relação ao estipulado aquando das alterações introduzidas no projeto e posterior 
balizamento realizado no dia 30 de Junho. Observou-se que os trabalhos estão em curso, com algumas 
zonas concluídas, pelo que se aguarda a conclusão dos trabalhos para se realizar o auto de receção 
provisória e se proceder ao posterior pedido de licença de utilização à Câmara Municipal. 
 
6.3 DESENVOLVIMENTOS FUTUROS  
Com o intuito de acompanhar a conclusão dos trabalhos e estar informado do desenrolar da 
empreitada, estão agendadas visitas mensais à obra para observar os trabalhos executados e verificar 
o estado da mesma. 
  
Fotografia 6.1- Instalação sanitárias 
praticamente concluídas 
Fotografia 6.2 – Trabalhos de alvenaria em 
curso no piso 2 
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ANEXO A 
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ANEXO B 
 ATAS DAS REUNIÕES REALIZADAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ref.ª 
Reunião 
Entidades presentes 
Data de 
reunião 
RS101 Sogenave (dono de obra), Arq.º Humberto Malojo (arquiteto), 
Enescoord (fiscalização), CASAIS (empreiteiro geral) 
09/12/2014 
RS02 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS 16/12/2014 
RS03 Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS 23/12/2014 
RS04 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS 30/12/2014 
RS05 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS 06/01/2015 
RE201 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS, CCAD, 
Pavicentro 
06/01/2015 
RS06 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS 13/01/2015 
RS07 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS 20/01/2015 
RS08 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS, CCAD 27/01/2015 
RE02 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS, SAMIFI, 
INFRISA 
27/01/2015 
RS09 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS 04/02/2015 
RS10 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS 10/02/2015 
RS11 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS 18/02/2015 
RE03 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS, SAMIFI, 
INFRISA, B2B, Logistema 
19/02/2015 
RS12 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS 24/02/2015 
RE04 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS, CCAD, 
Logistema, EFACEC 
02/03/2015 
RE05 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS, B2B, 
Segurel, Strong, Undel 
02/03/2015 
RS13 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS 03/03/2015 
RE06 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS, Segurel, 
EFACEC 
04/03/2015 
RS14 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS 10/03/2015 
RS15 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS 17/03/2015 
RS16 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS 24/03/2015 
RS17 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS 31/03/2015 
RE07 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, EFACEC 31/03/2015 
RS18 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS 07/04/2015 
RE08 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS, Segurel, 
Strong, Undel, SAMIFI, INFRISA 
07/04/2015 
RS19 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS 14/04/2015 
                                                          
1 RS – Reunião Semanal 
2 RE – Reunião Extraordinária 
Ref.ª 
Reunião 
Entidades presentes 
Data de 
reunião 
RS20 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS 21/04/2015 
RS21 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS 28/04/2015 
RS22 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS 05/05/2015 
RE09 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS, SAMIFI 05/05/2015 
RS23 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS 12/05/2015 
RS24 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS 19/05/2015 
RE10 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS, CCAD, TPB, 
JETSJ 
20/05/2015 
RE11 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, GM Engenharia, 
Certigarve 
24/05/2015 
RS25 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS 26/05/2015 
RS26 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS 02/06/2015 
RS27 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS 09/06/2015 
RE12 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS, CCAD, 
SAMIFI 
09/06/2015 
RS28 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS 18/06/2015 
RS29 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS, SAMIFI 25/06/2015 
RS30 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS 30/06/2015 
RS31 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS 07/07/2015 
RE13 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS, 
Nortemonta, SAMIFI 
07/07/2015 
RS32 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS 14/07/2015 
RE14 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS, 
Nortemonta, CCAD 
24/07/2015 
RS33 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS 28/07/2015 
RE15 Sogenave, Arq.º Humberto Malojo, Enescoord, CASAIS, SAMIFI, 
CCAD 
28/07/2015 
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ANEXO C 
EXEMPLAR DE UMA ATA DE REUNIÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registo 
Nº 
Descrição 
Entidade responsável por 
desenvolver uma ação 
1. Ponto prévio  
 
Ponto inicial da reunião, onde se procede a apresentação 
de informação considerada relevante para início da 
presente reunião. 
Todas as entidades 
1.1 Elementos entregues  
 
Breve descrição dos elementos entregues pelo empreiteiro 
para análise. 
CASAIS 
1.2 Consulta a empresas externas  
 
Ponto de situação sobre consultas efetuadas a empresas 
externas. 
 
2. Planeamento  
 
Neste ponto, analisa-se todos os assuntos inerentes ao 
planeamento dos trabalhos, bem como se observa os 
trabalhos executados e se define os trabalhos a executar. 
Análise do impacto das alterações introduzidas no projeto 
e análise do impacto das mesmas no cumprimento do 
planeamento dos trabalhos. 
Ponto de situação efetuado pelo dono de obra, com o 
intuito de prestar conhecimento das alterações 
pretendidas as entidades envolvidas. 
 
2.1 Plano de Trabalhos  
 
Apresentação do Plano de Trabalhos para execução da 
empreitada por parte do empreiteiro. 
CASAIS 
 
Análise e aprovação do Plano de Trabalhos pela 
Fiscalização. 
Enescoord 
2.2 Alterações introduzidas no projeto  
Registo 
Nº 
Descrição 
Entidade responsável por 
desenvolver uma ação 
 
Descrição de todas as alterações introduzidas no projeto 
bem como apresentação da troca de correspondência 
entre as entidades envolvidas, com o intuito de prestar 
conhecimento das alterações. 
Realização do ponto de situação e análise do impacto das 
alterações introduzidas no normal desenvolvimento dos 
trabalhos 
Coordenação entre as entidades envolvidas, com o intuito 
de se proceder a implementação das alterações. 
 
2.3 Trabalhos executados  
 
Descrição dos trabalhos executados durante a semana 
anterior a data de realização da reunião semanal, quando 
necessário apresentação de registo fotográfico com o 
objetivo de comprovar os trabalhos realizados pelo 
empreiteiro geral e subempreiteiros. 
Verificação se os trabalhos se encontram atrasados ou 
adiantados. 
ENESCOORD 
2.4 Trabalhos a executar  
 
Descrição dos trabalhos a executar até à data de realização 
da próxima reunião semanal. 
Comparação entre os trabalhos a executar e os trabalhos 
planeados aquando da realização do Plano de trabalhos. 
CASAIS 
3. Preparação de obra  
 
Ponto onde se trata de assuntos relacionados com a 
preparação dos trabalhos a executar em obra. 
Analisa-se e responde-se aos pedidos de esclarecimento 
efetuados pelas entidades executantes. 
Coordenação dos trabalhos entre as entidades envolvidas 
na execução dos trabalhos. 
 
Registo 
Nº 
Descrição 
Entidade responsável por 
desenvolver uma ação 
3.1 Construção Civil  
 
Analisa-se a preparação dos trabalhos referentes à 
especialidade de construção civil. 
 
3.2 Restantes especialidades  
 Análise da preparação dos trabalhos.  
3.3 Pedidos de esclarecimento   
 
Descrição dos pedidos de esclarecimento efetuados pela 
entidade executante. 
CASAIS 
 
Análise dos pedidos de esclarecimento e envio do mesmo 
depois de proceder à resposta dos mesmos. 
Projetistas 
3.4 Visitas à obra  
 Registo de eventuais visitas à obra. Enescoord 
4. Aprovação de materiais / Qualidade  
4.1 Boletim de aprovação de materiais e equipamentos   
 Apresentação de materiais a aplicar em obra CASAIS 
 Análise e aprovação do BAME Enescoord 
4.2 Planos de Inspeção e Ensaio  
 
Análise dos planos de Inspeção e Ensaio implementados em 
obra. 
 
5. Controlo Financeiro  
 
Neste ponto trata-se de todos os assuntos relacionados 
com o controlo financeiro da obra. 
 
5.1 Trabalhos adicionais  
Registo 
Nº 
Descrição 
Entidade responsável por 
desenvolver uma ação 
 
Descrição dos trabalhos adicionais pretendidos pelo dono 
de obra. 
 
6. Coordenação de Segurança em Obra  
 
Ponto da reunião relacionado com todos os assuntos 
inerentes às questões de coordenação de segurança em 
obra. 
 
6.1 Desenvolvimento do PSS  
 
Elaboração do PSS por parte do empreiteiro geral. 
Apresentação dos PTRE´s. 
CASAIS 
6.2 Marcação de reuniões de segurança  
 
Marcação de reuniões de coordenação de segurança com 
todos os técnicos de segurança das empreitadas em obra. 
Enescoord 
7. Assuntos pendentes  
 Assuntos que se encontram para tratar e analisar. Todas as entidades 
8. Outros  
 
Temas não englobados nos pontos anteriormente descritos 
e analisados. 
Todas as entidades 
8.1 Próxima reunião de obra  
 
Marcação de data da próxima reunião semanal. 
Marcação de reuniões extraordinárias, necessárias para 
discutir temas urgentes ou esmiuçar detalhadamente os 
mesmos. 
Dono de obra (Sogenave) 
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ANEXO D 
DIÁRIO DA EMPREITADA 
 
   
 
- Colocação de Pilares pré-fabricados
- Descarga de Pilares pré-fabricados
- Escavação junto ao alinhamento D
- Colocação da escória
Data: 26/02/2015
Lista de Actividades Executadas
Relatório Diário da Empreitada
Obra: Remodelação e Ampliação Ed.Industrial-SOGENAVE
- Cofragem
- Descofragem
- Betonagem
- Movimento de terras
- Colocação de armaduras no alinhamento B 
- Pintura das vigas e dos maciços no alinhamento B
- Aplicação de bainhas metálicas nos maciços de encabeçamento para posterior instalação dos pilares
Ocorrências Condições meteriológicas
Manhã Aguaceiros fracos
Tarde Aguaceiros fracos
Anexos
Fonte: www.ipma.pt/
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ANEXO E 
REGISTO DA EVOLUÇÃO DOS TRABALHOS 
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ANEXO F 
EXEMPLAR DE UMA FICHA DE CONTROLO DE QUALIDADE 
 
DONO DE OBRA SOGENA VE  
 
1. ESPECIALIDADE      C O N S T R U Ç Ã O  C I V I L  
ATIVIDADE 13 
Escoramento para criação de apoio provisório da laje do piso 
1-Esclarecimento 
LOCALIZAÇÃO Edifício existente 
DATA DE VERIFICAÇÃO 07/05/2015 
 
2. DESCRITIVO: 
A presente folha de controlo de conformidade tem como objetivo encerrar a ficha de 
controlo CQ.CC.008. 
Verificou-se que, aquando da elaboração da ficha de controlo CQ.CC.008, já tinham sido 
colocadas escoras de forma a criar apoio provisório para a laje de piso 1 durante a fase 
construtiva, sendo que no dia em que se procedeu à primeira verificação da atividade no 
dia 27/03/2015, observou-se que pela manhã procedeu-se ao reforço em número de 
escoras diminuído o espaçamento entre as mesmas. Para além do aumento do número 
de escoras verificou-se a presença de tubos metálicos na horizontal por forma a 
estabilizar as escoras e a resistir as cargas atuantes na laje caso alguma escora ceda.  
Procedeu-se à verificação dos seguintes parâmetros de controlo de conformidade 
relativamente ao escoramento para criação de apoio provisório da laje do piso 1:  
 Número de prumos colocados por lajeta; 
 Colocação correta dos prumos; 
 Prumos colocados de acordo com a ficha técnica especificada para o efeito; 
 Uniformidade dos diâmetros. 
Devido ao facto de os parâmetros anteriormente referidos não estarem 100% de acordo 
com a nota técnica enviada pela CASAIS, foram pedidos esclarecimentos de forma a 
clarificar as dúvidas existentes relativamente à colocação do escoramento para criação 
de apoio provisório da laje do piso 1. 
De seguida apresentamos a ficha técnica das escoras presentes na nota técnica enviada 
pela casais. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – Ficha técnica apresentada pela Casais 
Através da realização de um controlo no local recorrendo a medições com a fita métrica 
concluiu-se a quando da primeira verificação que os diâmetros das escoras eram 
diferentes, embora não tendo todas as escoras o mesmo diâmetro, verificou-se que as 
escoras com menor diâmetro estavam espaçadas, sendo que para comprovar tal facto, 
obteve-se registo fotográfico. 
Figura 2 e 3 – Escoras com diâmetros diferentes (Registo obtido no dia: 27/03/2015) 
Questionada pela ENESCOORD, de forma a encerrar o tema a CASAIS procedeu à 
mudança dos prumos tendo aumentado o número de prumos com maior diâmetro e 
tendo também mantido o número de escoras e a presença de tubos metálicos na 
horizontal por forma a estabilizar as escoras. 
 Figura 4 e 5 – Fotos enviadas pela CASAIS por forma a esclarecer as dúvidas existentes 
Verificou-se ainda que por cada 3 metros de largura do vão encontram-se colocadas 8 
escoras, embora de diâmetros diferentes como anteriormente referido, mas as escoras 
de maior diâmetro encontram-se em maioria. Observou-se ainda que as escoras estão 
ligadas entre si através de um tubo metálico (comprimento de 2,5 metros) colocado 
horizontalmente, que tem como função assegurar a resistência às cargas que a laje 
esteja sujeita em caso de cedência de alguma escora, sendo que para comprovar tal 
facto, obteve-se registo fotográfico. 
Conclui-se que a atividade referida foi bem executada, em condições de segurança, 
cumprindo com todos os parâmetros observados e verificados, estando em 
conformidade com o PTRE apresentado. 
 
  
3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA / ANEXOS  
 
SOGENAVE-PTRE N.º6 - DEMOLIÇÃODAFACHADA  
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ANEXO G 
REGISTO DE MATERIAIS ANALISADOS PELA FISCALIZAÇÃO 
 
Especialidade: Instalações Hidráulicas 
Ref.ª 
BAME. 
Descrição 
DATAS 
Decisão 
Final 
Receção 
pela 
Fiscalização 
Analisado 
pelo 
Projetista 
Enviado para 
o 
Empreiteiro 
AG.Ext
.01 
Tubagem PEAD 31-03-2015 08-04-2015 23-04-2015 Aprovado 
AG.Ext
.03 
Marcos de incêndio 31-03-2015 08-04-2015 23-04-2015 Aprovado 
AG.Ext
.02 
Acessórios PEAD 31-03-2015 08-04-2015 23-04-2015 Aprovado 
AG.Int.
01 
Tubagem aço inox 31-03-2015 08-04-2015 23-04-2015 Aprovado 
AG.Int
02 
Acessórios aço inox 31-03-2015 08-04-2015 23-04-2015 Aprovado 
PLU.in
t.01 
Sistema sifónico 
cobertura 
31-03-2015  08-04-2015 Reprovado 
PLU.IN
T.01.1 
Sistema sifónico 
cobertura 
24-04-2015  18-05-2015 Aprovado 
PLU.In
t.07 
Controlador RWC - 
sistema de filtragem e 
tratamento de Águas 
Pluviais. 
31-03-2015 08-04-2015 23-04-2015 Aprovado 
PLU.In
t.02 
Tubagem PVC-U (TQ 
tradicional) 
31-03-2015 08-04-2015 23-04-2015 Aprovado 
PLU.In
t.03 
Acessórios tubagem PVC 31-03-2015 08-04-2015 23-04-2015 Aprovado 
PLU.In
t.04 
Proteção mecânica tubos 
de queda 
31-03-2015 08-04-2015 23-04-2015 Aprovado 
PLU.In
t.05 
Ralos de pinha 31-03-2015 08-04-2015 23-04-2015 Aprovado 
PLU.In
t.06 
Tubos ladrão 01-04-2015 08-04-2015 23-04-2015 Aprovado 
PLU.In
t.08 
Válvula de Flutuador na 
saída dos hidropressores 
de rede de Água Pluviais. 
01-04-2015 08-04-2015 23-04-2015 Aprovado 
PLU.In
t.09 
Válvulas de pesca 
hidropressores de Rede 
de Águas pluviais 
01-04-2015 08-04-2015 23-04-2015 Aprovado 
Especialidade: Instalações Hidráulicas 
Ref.ª 
BAME. 
Descrição 
DATAS 
Decisão 
Final 
Receção 
pela 
Fiscalização 
Analisado 
pelo 
Projetista 
Enviado para 
o 
Empreiteiro 
PLU.In
t.10 
Tubagem aço inox 
pluviais 
01-04-2015 08-04-2015 23-04-2015 Aprovado 
PLU.In
t.11 
Acessórios tubagem aço 
inox pluviais 
01-04-2015 08-04-2015 23-04-2015 Aprovado 
PLU.In
t.12 
Torneiras serviço ligações 
hidropressores rede de 
água pluvial reservatórios 
01-04-2015 08-04-2015 23-04-2015 Aprovado 
PLU.In
t.13 
Grupo Hidropressor Água 
não potável 
01-04-2015 08-04-2015 23-04-2015 Aprovado 
PLU.In
t.14 
Bombas submersíveis 
para elevação de 
aproveitamento de águas 
pluviais 
01-04-2015 08-04-2015 23-04-2015 Aprovado 
PLU.IN
T.15 
Tubagem em PEAD 
conduta elevatória da 
Rede de Água Pluvial. 
01-04-2015 08-04-2015 23-04-2015 Aprovado 
ESG.IN
T.07 
Bombas submersíveis 
elevação de Rede de 
drenagem de esgotos 
domésticos 
01-04-2015 08-04-2015 23-04-2015 Aprovado 
ESG.EX
T.01 
Tubagem em PP 
Corrugado SN8 
13-04-2015 13-04-2015 16-04-2015 Aprovado 
ESG.EX
T.02 
Argolas e Cones em betão 13-04-2015 13-04-2015 16-04-2015 Aprovado 
ESG.EX
T.03 
Blocos de Betão Caixas 
cegas 
13-04-2015 13-04-2015 16-04-2015 Aprovado 
ESG.IN
T.08 
Tubagem PVC-U 15-04-2015 13-04-2015 16-04-2015 Aprovado 
AG.Ext
.04 
Válvulas de corte (de 
cunha elástica) 
14-04-2015 23-04-2015 24-04-2015 Aprovado 
AG.Ext
.05 
Válvulas de retenção 21-04-2015 23-04-2015 24-04-2015 Aprovado 
AG.Ext
.06 
Filtro 14-04-2015 23-04-2015 24-04-2015 Aprovado 
Especialidade: Instalações Hidráulicas 
Ref.ª 
BAME. 
Descrição 
DATAS 
Decisão 
Final 
Receção 
pela 
Fiscalização 
Analisado 
pelo 
Projetista 
Enviado para 
o 
Empreiteiro 
AG.Ext
.07 
Junta de desmontagem 14-04-2015 23-04-2015 24-04-2015 Aprovado 
AG.Int.
03 
Isolamento de tubagem 
de água quente e retorno 
14-04-2015 23-04-2015 24-04-2015 Aprovado 
AG.Int.
04 
Torneira de esquadria 14-04-2015 23-04-2015 24-04-2015 Aprovado 
AG.Int
05 
Válvula de 
seccionamento 
14-04-2015 23-04-2015 24-04-2015 Aprovado 
AG.Int.
06 
Termoacumuladores 
elétricos 
14-04-2015 23-04-2015 24-04-2015 Aprovado 
AG.Int.
07  
Torneiras de serviço 14-04-2015 23-04-2015 24-04-2015 Aprovado 
ESG.IN
T.01 
Tubagem em PVC - Série 
B 
14-04-2015 23-04-2015 24-04-2015 Aprovado 
ESG.IN
T.02 
Redes Interiores de 
Esgotos e Pluviais 
embebido ou suspenso 
14-04-2015 23-04-2015 24-04-2015 Aprovado 
ESG.IN
T.03 
Acessórios tubagem em 
PVC - Série B 
14-04-2015 23-04-2015 24-04-2015 Aprovado 
ESG.IN
T.04 
Redes Interiores de 
Esgotos e Pluviais 
embebido ou suspenso 
14-04-2015 23-04-2015 24-04-2015 Aprovado 
ESG.IN
T.05 
Caixas de Pavimento 14-04-2015 23-04-2015 24-04-2015 Aprovado 
ESG.IN
T.06 
Redes Interiores de 
Esgotos 
14-04-2015 23-04-2015 24-04-2015 Aprovado 
ESG.IN
T.09 
Bocas de limpeza 14-04-2015 23-04-2015 24-04-2015 A aguardar 
ESG.IN
T.10 
Redes Interiores de 
Esgotos 
23-06-2015 23-06-2015 23-06-2015 Aprovado 
ESG.IN
T.11 
Ralos de Pavimento 10-07-2015 10-07-2015 23-07-2015 A aguardar 
 
 
Especialidade: AVAC 
Ref.ª 
BAME. 
Descrição 
DATAS 
Decisão 
Final 
Receção 
pela 
Fiscalização 
Analisado 
pelo 
Projetista 
Enviado 
para o 
Empreiteiro 
AVAC.
01 
Condutas tipo Spiro 18-04-2015 23-04-2015 26-04-2015 Aprovado 
AVAC.
02 
Condutas em inox 29-04-2015 10-05-2015 11-05-2015 Aprovado 
AVAC.
03 
Isolamento de condutas 18-04-2015 23-04-2015 26-04-2015 Reprovado 
AVAC.
03.01 
Isolamento de condutas 28-04-2015 10-05-2015 11-05-2015 Aprovado 
AVAC.
04 
Registos de caudal 
autorreguláveis 
18-04-2015 23-04-2015 26-04-2015 Reprovado 
AVAC.
04.01 
Registos de caudal 
autorreguláveis 
14-05-2015 18-05-2015 26-05-2015 Aprovado 
AVAC.
05 
Registos corta-fogo 18-04-2015 23-04-2015 26-04-2015 Aprovado 
AVAC.
06 
Tubagem em PVC-U série 
B 
18-04-2015 23-04-2015 26-04-2015 Aprovado 
AVAC.
07 
Tubagem em cobre para 
gás refrigerante 
21-04-2015 23-04-2015 26-04-2015 Aprovado 
AVAC.
08 
Tubagem em cobre, na 
instalação solar (AVAC) 
21-04-2015 23-04-2015 26-04-2015 Aprovado 
AVAC.
09 
Isolamento da tubagem 
em cobre 
21-04-2015 23-04-2015 26-04-2015 Aprovado 
AVAC.
10 
Tubagem em ferro preto 
e respetivos acessórios 
21-04-2015 23-04-2015 26-04-2015 Aprovado 
AVAC.
11 
Isolamento da tubagem 
em ferro preto 
21-04-2015 23-04-2015 26-04-2015 Aprovado 
AVAC.
12 
Forras mecânicas 21-04-2015 23-04-2015 26-04-2015 Aprovado 
AVAC.
13 
Proteção antifogo 24-04-2015 27-04-2015 11-05-2015 Aprovado 
AVAC.
14 
Mangas flexíveis isoladas 
e não isoladas 
24-04-2015 27-04-2015 11-05-2015 Reprovado 
AVAC.
14.1 
Mangas flexíveis isoladas 
e não isoladas 
19-05-2015 19-05-2015 19-05-2015 Aprovado 
Especialidade: AVAC 
Ref.ª 
BAME. 
Descrição 
DATAS 
Decisão 
Final 
Receção 
pela 
Fiscalização 
Analisado 
pelo 
Projetista 
Enviado 
para o 
Empreiteiro 
AVAC.
15 
UTAs 1 a 7 24-04-2015 27-04-2015 06-05-2015 Reprovado 
AVAC.
15.1 
UTAs 1 a 7 09-05-2015 12-05-2015 18-05-2015 Reprovado 
AVAC.
15.2 
UTAs 1 a 7 07-07-2015 13-07-2015 15-07-2015 Reprovado 
AVAC.
16 
Bomba de Calor 26-04-2015 27-04-2015 06-05-2015 Aprovado 
AVAC.
17 
Recuperador de Calor 26-04-2015 27-04-2015 06-05-2015 Reprovado 
AVAC.
17.1 
Recuperador de Calor 09-05-2015 12-05-2015 18-05-2015 Reprovado 
AVAC.
17.2 
Recuperador de Calor 26-05-2015 26-05-2015 04-06-2015 Aprovado 
AVAC.
18 
Chiller 29-04-2015 11-05-2015 21-05-2015 Aprovado 
AVAC.
19 
Ventiloconvectores 29-04-2015 10-05-2015 11-05-2015 Reprovado 
AVAC.
19.1 
Ventiloconvectores 20-05-2015 20-05-2015 02-06-2015 Reprovado 
AVAC.
19.2 
Ventiloconvectores 03-06-2015 03-06-2015 04-06-2015 Reprovado 
AVAC.
19.3 
Ventiloconvectores 05-06-2015 05-06-2015 11-06-2015 Reprovado 
AVAC.
19.3_r
ect 
Ventiloconvectores 08-06-2015 08-06-2015 11-06-2015 Aprovado 
AVAC.
20 
Grelhas e difusores 29-04-2015 10-05-2015 11-05-2015 Reprovado 
AVAC.
20.1 
Grelhas e difusores 19-05-2015 19-05-2015 26-05-2015 Aprovado 
AVAC.
21 
Bombas de circulação 05-05-2015 12-05-2015 19-05-2015 Reprovado 
AVAC.
21.1 
Bombas de circulação 28-05-2015 28-05-2015 05-06-2015 Aprovado 
Especialidade: AVAC 
Ref.ª 
BAME. 
Descrição 
DATAS 
Decisão 
Final 
Receção 
pela 
Fiscalização 
Analisado 
pelo 
Projetista 
Enviado 
para o 
Empreiteiro 
AVAC.
22 
GTC 05-05-2015 12-05-2015 26-05-2015 Aprovado 
AVAC.
23 
Sistema de tratamento da 
água 
05-05-2015 12-05-2015 26-05-2015 Aprovado 
AVAC.
24 
Sistema Solar 05-05-2015 18-05-2015 18-05-2015 Reprovado 
AVAC.
24.1 
Sistema Solar 27-06-2015 29-06-2015 30-06-2015 Aprovado 
AVAC.
25 
Coletores tubulares 05-05-2015 18-05-2015 26-05-2015 Aprovado 
AVAC.
26 
Ventiladores 05-05-2015 18-05-2015 26-05-2015 Reprovado 
AVAC.
26.1 
Ventiladores 04-06-2015 04-06-2015 04-06-2015 Aprovado 
AVAC.
27 
Ventiladores Solares 06-05-2015 11-04-2015 18-05-2015 Reprovado 
AVAC.
28 
Unidades de Expansão 
Direta 
08-05-2015 18-05-2015 26-05-2015 Aprovado 
AVAC.
29 
Vasos de Expansão 08-05-2015 18-05-2015 26-05-2015 Aprovado 
AVAC.
30 
Quadros Elétricos 08-05-2015 20-05-2015 26-05-2015 Aprovado 
AVAC.
31 
Caminhos de Cabos 08-05-2015 18-05-2015 26-05-2015 Aprovado 
AVAC.
32 
Apoios antivibráticos 29-05-2015 29-05-2015 29-05-2015 Reprovado 
AVAC.
33 
Termostatos e Válvulas 
de ligações de VC 
27-06-2015 29-06-2015 30-06-2015 Aprovado 
AVAC.
34 
Válvulas dinâmicas e 
motorizadas 
02-07-2015 02-07-2015 03-07-2015 Aprovado 
AVAC.
35 
Tubagem p/ Cabos de 
Inst. elétricas de AVAC 
02-07-2015 02-07-2015 02-07-2015 Aprovado 
 
 
Especialidade: Instalações Elétricas 
Ref.ª 
BAME. 
Descrição 
DATAS 
Decisão 
Final 
Receção 
pela 
Fiscalização 
Analisado 
pelo 
Projetista 
Enviado para 
o 
Empreiteiro 
IE.001 Tubo VD 17-03-2015 26-03-2015 31-03-2015 Aprovado 
IE.002 Tubo VD Livre halogéneo 17-03-2015 26-03-2015 31-03-2015 Aprovado 
IE.003 Tubo PEAD enterrado 17-03-2015 26-03-2015 30-03-2015 Aprovado 
IE.005 Quadros Elétricos 24-03-2015 26-03-2015 31-03-2015 Aprovado 
IE.006 Caminhos de cabos 26-03-2015 13-04-2015 13-04-2015 Aprovado 
IE.007 Grupo Gerador 31-03-2015 13-04-2015 13-04-2015 Aprovado 
IE.008 Sistemas de deteção de 
incêndio 
10-04-2015 20-04-2015 24-04-2015 Aprovado 
IE.009 Sistema automático de 
intrusão – SACI 
18-04-2015 04-05-2015 11-05-2015 Aprovado 
IE.010 Controlo de acessos 21-04-2015 04-05-2015 11-05-2015 Aprovado 
IE.011 Sistema CCTV 21-04-2015 04-05-2015 11-05-2015 Aprovado 
IE.012 Tubagem tipo ERFE 21-04-2015 04-05-2015 07/05/2015 Aprovado 
IE.004 Caixas de aparelhagem e 
derivação 
22-04-2015 04-05-2015 11/05/2015 Aprovado 
IE.013 Caixas Salientes 
Resistentes ao Fogo 
22-04-2015 04-05-2015 07-05-2015 Aprovado 
IE.014  Cabos elétricos 
Resistentes ao Fogo 
22-04-2015 04-05-2015 07-05-2015 Aprovado 
IE.015 Cabos XG 22-04-2015 04-05-2015 07-05-2015 Aprovado 
IE.016 Cabos XV 23-04-2015 04-05-2015 07-05-2015 Aprovado 
IE.017  Cabos elétricos LXHIOV 23-04-2015 04-05-2015 07-05-2015 Aprovado 
IE.018 Cabos tipo J-Y (ST) Y para 
o Sistema de Intrusão 
23-04-2015 04-05-2015 07-05-2015 Aprovado 
IE.019 Cabos tipo JE-H (ST) H 
E30 no sistema de 
deteção 
23-04-2015 04-05-2015 07-05-2015 Aprovado 
IE.020 Cabo coaxial TCD-C-H no 
ited 
23-04-2015 04-05-2015 07-05-2015 Aprovado 
IE.021 Secador de mãos 23-04-2015 04-05-2015 07-05-2015 Aprovado 
IE.022  Botineiras de corte geral 
de energia 
23-04-2015 04-05-2015 07-05-2015 Aprovado 
IE.023 Transformador de 
isolamento 
23-04-2015 04-05-2015 07-05-2015 Aprovado 
IE.024  Calha de rodapé técnico 23-04-2015 04-05-2015 07-05-2015 Aprovado 
Especialidade: Instalações Elétricas 
Ref.ª 
BAME. 
Descrição 
DATAS 
Decisão 
Final 
Receção 
pela 
Fiscalização 
Analisado 
pelo 
Projetista 
Enviado para 
o 
Empreiteiro 
IE.025 Bateria de 
Condensadores 
23-04-2015 04-05-2015 07-05-2015 Aprovado 
IE.026  Detetores de movimento 23-04-2015 04-05-2015 07-05-2015 Aprovado 
IE.027 UPS 23-04-2015 04-05-2015 07-05-2015 Aprovado 
IE.028 Iluminação de 
emergência  
23-04-2015 04-05-2015 07-05-2015 Aprovado 
IE.029 Caixas de pavimento 23-04-2015 04-05-2015 07-05-2015 Aprovado 
IE.030 Luminárias A3 23-04-2015 04-05-2015 07-05-2015 Reprovado 
IE.031 Luminárias tipo A4 e A4.1  24-04-2015 04-05-2015 07-05-2015 Aprovado 
IE.032 Luminárias A5 24-04-2015 04-05-2015 07-05-2015 Aprovado 
IE.033 Luminárias A8 24-04-2015 04-05-2015 07-05-2015 Aprovado 
IE.034  Luminárias A9 24-04-2015 04-05-2015 26-05-2015 Reprovado 
IE.035 Aparelhagem de manobra 
saliente (zonas técnicas e 
de serviços) estanque 
24-04-2015 04-05-2015 07-05-2015 Aprovado 
IE.036 Aparelhagem de manobra 
encastrada (escritórios)  
24-04-2015 04-05-2015 07-05-2015 Aprovado 
IE.037 Tomadas trifásicas 
salientes 
24-04-2015 04-05-2015 07-05-2015 Aprovado 
IE.038 Tomadas Schuko para 
montagem saliente IP55 
24-04-2015 04-05-2015 07-05-2015 Aprovado 
IE.039 Tomadas Schuko para 
montagem embebida 
24-04-2015 04-05-2015 07-05-2015 Aprovado 
IE.040 Tomadas Schuko para 
montagem em calha 
técnica 
24-04-2015 04-05-2015 07-05-2015 Aprovado 
IE.041 Sistema de extinção para 
a sala dos servidores 
24-04-2015 04-05-2015 07-05-2015 Aprovado 
IE.042 Chamada de emergência 
para os wc’s de 
deficientes 
24-04-2015 04-05-2015 07-05-2015 Reprovado 
IE.043  Videoporteiro 24-04-2015 04-05-2015 07-05-2015 Aprovado 
IE.044 Iluminação exterior 
(luminárias viárias C1, C3, 
C4 e C5) 
25-04-2015 04-05-2015 07-05-2015 Aprovado 
Especialidade: Instalações Elétricas 
Ref.ª 
BAME. 
Descrição 
DATAS 
Decisão 
Final 
Receção 
pela 
Fiscalização 
Analisado 
pelo 
Projetista 
Enviado para 
o 
Empreiteiro 
IE.045 Iluminação exterior tipo 
APE 
25-04-2015 04-05-2015 07-05-2015 Aprovado 
IE.046 Transformador PT 25-04-2015 04-05-2015 11-05-2015 Aprovado 
IE.047 Aparelhagem corte de MT 25-04-2015 04-05-2015 07-05-2015 Aprovado 
IE.048 Equipamentos de ITED 01-05-2015 04-05-2015 07-05-2015 Aprovado 
IE.049 Bastidores de 
telecomunicação (já de 
acordo com as 
alterações) 
01-05-2015 04-05-2015 07-05-2015 Aprovado 
IE.050 Colunas iluminação 
exterior 
01-05-2015 04-05-2015 07-05-2015 Aprovado 
IE.051 Sistema de 
desenfumagem 
01-05-2015 04-05-2015 11-05-2015 Aprovado 
IE.052 Para-raios / terras 01-05-2015 19-05-2015 26-05-2015 Aprovado 
IE.053 Luminária A1 12-05-2015 20-05-2015 02-06-2015 Aprovado 
IE.054 Luminária A2 19-05-2015 20-05-2015 02-06-2015 Aprovado 
IE.055 Luminária A6 (temp. 
ambiente) 
19-05-2015 20-05-2015 02-06-2015 Aprovado 
IE.056 Luminária A7 (temp. 
ambiente) 
19-05-2015 20-05-2015 02-06-2015 Aprovado 
IE.057 Luminária P1 19-05-2015 20-05-2015 02-06-2015 Aprovado 
IE.058 Luminária P2 19-05-2015 20-05-2015 02-06-2015 Aprovado 
IE.59 Luminária P3 19-05-2015 20-05-2015 25-06-2015 Reprovado 
IE.59.1 Luminária P3 23-06-2015 25-06-2015 25-06-2015 Aprovado 
IE.61 Luminária A6.1 24-06-2015   A aguardar 
IE.60 Esteira aramada sob 
pavimento técnico 
23-06-2015 14-07-2015 14-07-2015 Reprovado 
  
Especialidade: Rede Incendio Armada 
Ref.ª 
BAME. 
Descrição 
DATAS 
Decisão 
Final 
Receção 
pela 
Fiscalização 
Analisado 
pelo 
Projetista 
Enviado para 
o 
Empreiteiro 
RIA.01 Hidrantes 10-04-2015 13-04-2015 23-04-2015 Aprovado 
RIA.02 Carreteis (20 e 30m) 10-04-2015 13-04-2015 09-06-2015 Aprovado 
RIA.03 Extintores 10-04-2015 13-04-2015 21-04-2015 Aprovado 
RIA.04 Acessórios de fixação e 
suspensão das tubagens 
10-04-2015 13-04-2015 21-04-2015 Aprovado 
RIA.05 Grupo de Bombagem 10-04-2015 13-04-2015 21-04-2015 Aprovado 
RIA.06 Tubagem enterrada em 
PEAD 
14-04-2015 15-04-2015 15-04-2015 Aprovado 
RIA.07 Tubagem à vista em ferro 
preto 
14-04-2015 16-06-2015 18-06-2015 Aprovado 
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ANEXO H 
PLANO DE TRABALHOS E BALIZAMENTO DE 30 DE JUNHO DE 
2015 
 
ID Cap. Actividades Desvio de 
Conclusão
Duração Dias
Calendário
Início da 
Linha Base
Conclusão da Linha Base Início Conclusão Início 
Real
Conclusão 
Real
1 Ampliação das Instalações da 
Sogenave sita na Maia
0 d 275 d 381 d Seg 
15/12/14
Qua 30/12/15 Seg 
15/12/14
Qua 
30/12/15
Seg 
15/12/14
ND
8 ESTRUTURAS 0 d 248 d 344 d Seg 15/12/14Seg 23/11/15 Seg 15/12/14Seg 23/11/15Seg 15/... ND
9 TERRAPLENAGENS E 
CONTENÇÃO PERIFÉRICA
59 d 155 d 213 d Seg 
15/12/14
Seg 27/04/15 Seg 
15/12/14
Qua 
15/07/15
Seg 
15/12/14
ND
10 2 MOVIMENTO DE TERRAS 55 d 145 d 199 d Seg 15/12/14Sex 17/04/15 Seg 15/12/14Qua 01/07/15Seg 15/... ND
16 2.4 Aterro em fundações 55 d 70 d 94 d Seg 30/03/15Sex 17/04/15 Seg 30/03/15Qua 01/07/15Seg 30/... ND
18 3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 76 d 115 d 157 d Qua 
28/01/15
Seg 23/03/15 Qua 
28/01/15
Sex 
03/07/15
Qua 
28/01/15
ND
19 3.2 Fundações Indirectas 14 d 36 d 50 d Qua 28/01/15Qui 26/02/15 Qua 28/01/15Qua 18/03/15Qua 28/... Qua 18/03/...
21 3.2.2 MACIÇOS DE 
ENCABEÇAMENTO DE 
ESTACAS 
14 d 28 d 38 d Seg 
09/02/15
Qui 26/02/15 Seg 
09/02/15
Qua 
18/03/15
Seg 
09/02/15
Qua 
18/03/15
22 3.3 Fundações Diretas 76 d 82 d 130 d Ter 24/02/15 Seg 23/03/15 Ter 24/02/15Sex 03/07/15Ter 24/0... ND
23 4 ESTRUTURAS DE BETÃO 
ARMADO
64 d 87 d 117 d Ter 17/03/15 Qua 08/04/15 Seg 
09/03/15
Sex 
03/07/15
Seg 
09/03/15
ND
24 4.1.1 MUROS DE SUPORTE em 
betão armado
64 d 87 d 117 d Ter 17/03/15 Qua 08/04/15 Seg 
09/03/15
Sex 
03/07/15
Seg 
09/03/15
ND
25 5 DIVERSOS 59 d 78 d 106 d Ter 24/03/15 Seg 27/04/15 Qua 01/04/15Qua 15/07/15Qua 01/... ND
26 5.1 Pintura com "FLINTKOTE" 69 d 71 d 97 d Ter 24/03/15 Qui 02/04/15 Qua 
01/04/15
Seg 
06/07/15
Qua 
01/04/15
ND
27 5.2 Fornecimento e aplicação de
manta drenante tipo 
AQUADRAIN GEO
69 d 57 d 77 d Seg 
30/03/15
Sex 03/04/15 Qua 
22/04/15
Ter 
07/07/15
Qua 
22/04/15
ND
28 5.4 Execução de caleira em 
betão pré-fabricado
59 d 10 d 14 d Seg 
20/04/15
Seg 27/04/15 Qui 
02/07/15
Qua 
15/07/15
ND ND
29 EDIFÍCIOS 0 d 233 d 323 d Seg 05/01/15Seg 23/11/15 Seg 05/01/15Seg 23/11/15Seg 05/... ND
34 4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 19 d 55 d 77 d Qua 
07/01/15
Qua 25/02/15 Qua 
07/01/15
Ter 
24/03/15
Qua 
07/01/15
ND
35 4.2 Fundações Indiretas 19 d 48 d 66 d Qua 07/01/15Seg 16/02/15 Qua 07/01/15Sex 13/03/15Qua 07/... Sex 13/03/...
38 4.2.2 MACIÇOS DE 
ENCABEÇAMENTO DE 
ESTACAS
19 d 36 d 50 d Sex 
23/01/15
Seg 16/02/15 Sex 
23/01/15
Sex 
13/03/15
Sex 
23/01/15
Sex 
13/03/15
39 4.3 Fundações Diretas 19 d 34 d 48 d Qui 05/02/15 Qua 25/02/15 Qui 05/02/15Ter 24/03/15Qui 05/0... ND
40 4.3.1 VIGAS DE FUNDAÇÃO 
CONTÍNUAS
22 d 34 d 48 d Qui 05/02/15 Sex 20/02/15 Qui 
05/02/15
Ter 
24/03/15
Qui 
05/02/15
Ter 24/03/15
15/12 30/12
Ampliação das Instalações da Sogenave sita na Maia
31%
15/12 23/11
ESTRUTURAS
75%
15/12 15/07
TERRAPLENAGENS E CONTENÇÃO PERIFÉRICA
65%
15/12 01/07
MOVIMENTO DE TERRAS
92%
30/03 01/07
Aterro em fundações 
80%
28/01 03/07
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
87%
28/01 18/03
Fundações Indirectas
100%
09/02 18/03
MACIÇOS DE ENCABEÇAMENTO DE ESTACAS 
100%
24/02 03/07
Fundações Diretas
80%
09/03 03/07
ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO
80%
09/03 03/07
MUROS DE SUPORTE em betão armado
80%
01/04 15/07
DIVERSOS
0%
01/04 06/07
Pintura com "FLINTKOTE" 
0%
22/04 07/07
Fornecimento e aplicação de manta drenante tipo AQUADRAIN GEO
0%
02/07 15/07
Execução de caleira em betão pré-fabricado
0%
05/01 23/11
EDIFÍCIOS
80%
07/01 24/03
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
99%
07/01 13/03
Fundações Indiretas
100%
23/01 13/03
MACIÇOS DE ENCABEÇAMENTO DE ESTACAS
100%
05/02 24/03
Fundações Diretas
99%
05/02 24/03
VIGAS DE FUNDAÇÃO CONTÍNUAS
100%
 30/06/15
D Q S S T S Q D Q S S T S Q D Q S S T S Q D Q
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41 4.3.2 SAPATAS DE 
FUNDAÇÃO 
19 d 29 d 41 d Qui 12/02/15 Qua 25/02/15 Qui 
12/02/15
Ter 
24/03/15
Qui 
12/02/15
Ter 24/03/15
42 5 ESTRUTURAS DE BETÃO 
ARMADO
0 d 233 d 323 d Seg 
05/01/15
Seg 23/11/15 Seg 
05/01/15
Seg 
23/11/15
Seg 
05/01/15
ND
43 5.1 Betão Normal "Cinzento" 
Armado "IN SITU" - edifício 
principal
89 d 106 d 144 d Qui 26/02/15 Qua 01/04/15 Ter 
10/03/15
Sex 
31/07/15
Ter 
10/03/15
ND
44 Reservatórios  - laje de 
fundo, paredes e laje 
cobertura
41 d 42 d 56 d Qui 26/03/15 Qua 22/04/15 Qua 
22/04/15
Ter 
16/06/15
Qua 
22/04/15
Ter 16/06/15
45 Zona técnica PT e Gerador - 
fundações directas, pilares e
lajes
61,42 d 40,7 d 94 d Seg 
13/04/15
Sex 01/05/15 Qua 
22/04/15
Sex 
24/07/15
Qua 
22/04/15
ND
46 Adaptações zona de cais de 
carga existentes - fundações
directas e muros
87 d 15 d 19 d Seg 
20/04/15
Sex 08/05/15 Seg 
17/08/15
Sex 
04/09/15
ND ND
47 Resíduos Sólidos + 
Préfabricados
22 d 42 d 54 d Seg 
20/04/15
Sex 08/05/15 Seg 
13/04/15
Sex 
05/06/15
Seg 
13/04/15
Sex 
05/06/15
48 Portaria - maciços 
encabeçamento + pilares e 
vigas e lajes (Pré-esforço 
dado 1 mês mais tarde)
48 d 54 d 74 d Seg 
13/04/15
Sex 15/05/15 Sex 
08/05/15
Seg 
20/07/15
Sex 
08/05/15
ND
49 Pavimento Térreo 0 d 125 d 175 d Ter 19/05/15 Seg 23/11/15 Ter 02/06/15Seg 23/11/15Ter 02/0... ND
50 5.1.10 e
11
Pavimento Térreo 12 d 25 d 35 d Ter 19/05/15 Qui 18/06/15 Ter 
02/06/15
Seg 
06/07/15
Ter 
02/06/15
ND
56 5.5 Betão Pré-fabricado 
"Cinzento" Armado
11 d 110 d 150 d Seg 
05/01/15
Qui 21/05/15 Seg 
05/01/15
Qua 
03/06/15
Seg 
05/01/15
Qua 
03/06/15
61 5.5.1 PILARES 
PRÉ-FABRICADOS
1 d 22 d 30 d Sex 
13/02/15
Seg 16/03/15 Seg 
16/02/15
Ter 
17/03/15
Seg 
16/02/15
Ter 17/03/15
62 5.5.2 LINTEIS 
PRÉ-FABRICADOS
46 d 42 d 56 d Sex 
27/03/15
Sex 03/04/15 Qui 
09/04/15
Qua 
03/06/15
Qui 
09/04/15
Qua 
03/06/15
63 5.5.3 MURETES 
PRÉ-FABRICADOS 
MU1.S
21 d 19 d 25 d Ter 17/03/15 Qui 19/03/15 Ter 
24/03/15
Sex 
17/04/15
Ter 
24/03/15
Sex 
17/04/15
64 1.ª Laje (VL e Laje 
alveolar)
-10 d 10 d 14 d Sex 
20/03/15
Qui 02/04/15 Sex 
06/03/15
Qui 
19/03/15
Sex 
06/03/15
Qui 19/03/15
65 1.ª Laje (trabalhos 
complementares na Laje)
-5 d 10 d 14 d Sex 
27/03/15
Qui 09/04/15 Sex 
20/03/15
Qui 
02/04/15
Sex 
20/03/15
Qui 02/04/15
66 2.ª Laje (VL e Laje 
Alveolar)
8 d 43 d 61 d Sex 
03/04/15
Qui 14/05/15 Sex 
27/03/15
Ter 
26/05/15
Sex 
27/03/15
Ter 26/05/15
67 2.ª Laje (trabalhos 
complementares na Laje)
8 d 38 d 52 d Sex 
10/04/15
Qui 21/05/15 Sex 
10/04/15
Dom 
31/05/15
Sex 
10/04/15
Dom 
31/05/15
68 VIGAS I80 e VT 18 d 53 d 75 d Qui 26/03/15 Qua 29/04/15 Qui 
12/03/15
Seg 
25/05/15
Qui 
12/03/15
Seg 
25/05/15
69 6 ESTRUTURAS METÁLICAS 37 d 71 d 95 d Sex 
01/05/15
Qui 28/05/15 Seg 
13/04/15
Qui 
16/07/15
Seg 
13/04/15
ND
70 7 DIVERSOS 63 d 34 d 46 d Ter 10/02/15 Seg 23/02/15 Seg 06/04/15Qui 21/05/15Seg 06/... Qui 21/05/15
12/02 24/03
SAPATAS DE FUNDAÇÃO 
100%
05/01 23/11
ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO
76%
10/03 31/07
Betão Normal "Cinzento" Armado "IN SITU" - edifício principal
85%
22/04 16/06
Reservatórios  - laje de fundo, paredes e laje cobertura
100%
22/04 24/07
Zona técnica PT e Gerador - fundações directas, pilares e lajes
70%
17/08 04/09
Adaptações zona de cais de carga existentes - fundações directas e muros
0%
13/04 05/06
Resíduos Sólidos + Préfabricados
100%
08/05 20/07
Portaria - maciços encabeçamento + pilares e vigas e lajes (Pré-esforço dado 1 mês mais tarde)
0%
02/06 23/11
Pavimento Térreo
18%
02/06 06/07
Pavimento Térreo
51%
19/05 18/0618/06
05/01 03/06
Betão Pré-fabricado "Cinzento" Armado
100%
16/02 17/03
PILARES PRÉ-FABRICADOS
100%
09/04 03/06
LINTEIS PRÉ-FABRICADOS
100%
24/03 17/04
MURETES PRÉ-FABRICADOS MU1.S
100%
06/03 19/03
1.ª Laje (VL e Laje alveolar)
100%
20/03 02/04
1.ª Laje (trabalhos complementares na Laje)
100%
27/03 26/05
2.ª Laje (VL e Laje Alveolar)
100%
10/04 31/05
2.ª Laje (trabalhos complementares na Laje)
100%
12/03 25/05
VIGAS I80 e VT
100%
13/04 16/07
ESTRUTURAS METÁLICAS
65%
06/04 21/05
DIVERSOS
100%
 30/06/15
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71 7.1 Pintura com "FLINTKOTE" 
nos elementos em contacto 
com o terreno
63 d 32 d 44 d Ter 10/02/15 Qui 19/02/15 Seg 
06/04/15
Ter 
19/05/15
Seg 
06/04/15
Ter 19/05/15
72 7.2 Manta drenante tipo 
AQUADRAIN GEO
63 d 4 d 4 d Sex 
20/02/15
Seg 23/02/15 Seg 
18/05/15
Qui 
21/05/15
Seg 
18/05/15
Qui 21/05/15
73 ARQUITECTURA 0 d 220 d 304 d Seg 02/03/15Qua 30/12/15 Seg 02/03/15Qua 30/12/15Seg 02/... ND
74 A GERAL 0 d 220 d 304 d Seg 02/03/15Qua 30/12/15 Seg 02/03/15Qua 30/12/15Seg 02/... ND
75 2 DEMOLIÇÕES (intervenção 
Edifício Existente)
14 d 141 d 193 d Qui 
12/03/15
Sex 11/09/15 Seg 
23/03/15
Qui 
01/10/15
Seg 
23/03/15
ND
76 Zona PT e gerador 50 d 32 d 40 d Qua 
01/04/15
Qua 08/04/15 Seg 
04/05/15
Sex 
12/06/15
Seg 
04/05/15
ND
77 Fachada poente existente, 
para ligação de estrutura 
pré-fabricada no eixo 28
9 d 6 d 8 d Qui 12/03/15 Qua 18/03/15 Seg 
23/03/15
Seg 
30/03/15
Seg 
23/03/15
Seg 
30/03/15
78 Parque ligeiros e rampa 
contígua existente de um 
caisa de carga
13 d 10 d 12 d Qua 
01/04/15
Qua 15/04/15 Seg 
20/04/15
Sex 
01/05/15
Seg 
20/04/15
Sex 
01/05/15
121 FOTOVOLTAICO 35 d 56 d 78 d Seg 
06/07/15
Sex 14/08/15 Sex 
17/07/15
Sex 
02/10/15
ND ND
122 Montagem Paineis em 
Cobertura Nova (Considerando 
apenas no edifício 
novo/Ampliação)
35 d 20 d 26 d Seg 
20/07/15
Sex 14/08/15 Seg 
07/09/15
Sex 
02/10/15
ND ND
123 Montagem de Caminhos de 
Cabos e Passagem dos 
mesmos, sob tecto de Piso 2, 
conforme reunião de 04Março)
35 d 15 d 19 d Seg 
06/07/15
Sex 24/07/15 Seg 
24/08/15
Sex 
11/09/15
ND ND
125 B EDIFÍCIO FRABRIL E 
ESCRITÓRIOS
14 d 126 d 172 d Sex 
03/04/15
Sex 11/09/15 Seg 
13/04/15
Qui 
01/10/15
Seg 
13/04/15
ND
126 1 ALVENARIAS 14 d 67 d 93 d Sex 05/06/15 Qua 12/08/15 Seg 01/06/15Ter 01/09/15Seg 01/... ND
127 1.1 Forras interiores de gesso 
cartonado
14 d 10 d 14 d Qui 30/07/15 Qua 12/08/15 Qua 
19/08/15
Ter 
01/09/15
ND ND
128 1.2 Divisórias interiores de 
gesso cartonado
14 d 15 d 21 d Qui 23/07/15 Qua 12/08/15 Qua 
12/08/15
Ter 
01/09/15
ND ND
129 1.3 a 6 Paredes interiores em 
alvenaria de tijolo 
14 d 18 d 24 d Seg 
08/06/15
Seg 29/06/15 Qua 
24/06/15
Sex 
17/07/15
Qua 
24/06/15
ND
130 1.7 a 9 Paredes exteriores em 
alvenaria de tijolo 
14 d 33 d 45 d Sex 
05/06/15
Qui 25/06/15 Seg 
01/06/15
Qua 
15/07/15
Seg 
01/06/15
ND
131 2 COBERTURAS E TERRAÇOS 35 d 69 d 93 d Sex 
15/05/15
Sex 03/07/15 Qui 
21/05/15
Sex 
21/08/15
Qui 
21/05/15
ND
132 2.1 Cobertura metálicas tipo 
Deck
19 d 35 d 47 d Sex 
15/05/15
Ter 09/06/15 Qui 
21/05/15
Seg 
06/07/15
Qui 
21/05/15
ND
133 2.2 a 2.4 Camada de forma com betão
leve e regularização com 
argamassa
37 d 10 d 14 d Sex 
29/05/15
Ter 09/06/15 Sex 
17/07/15
Qui 
30/07/15
ND ND
06/04 19/05
Pintura com "FLINTKOTE" nos elementos em contacto com o terreno
100%
18/05 21/05
Manta drenante tipo AQUADRAIN GEO
100%
02/03 30/12
ARQUITECTURA
8%
02/03 30/12
GERAL
2%
23/03 01/10
DEMOLIÇÕES (intervenção Edifício Existente)
24%
04/05 12/06
Zona PT e gerador
22%
23/03 30/03
Fachada poente existente, para ligação de estrutura pré-fabricada no eixo 28
100%
20/04 01/05
Parque ligeiros e rampa contígua existente de um caisa de carga
100%
17/07 02/10
FOTOVOLTAICO
0%
07/09 02/10
Montagem Paineis em Cobertura Nova (Considerando apenas no edifício novo/Ampliação)
07/09 02/10
Montagem Paineis em Cobertura N va (Considerando apen s n  edifício novo/Ampliação)
24/08 11/09
Montagem de Caminhos de Cabos e Passagem dos mesmos, sob tecto de Piso 2, conforme reunião de 04Março)
24/08 11/09
Montagem de Caminhos de Cabos e Passagem do  m smos, sob tecto de Piso 2, conforme reunião de 04Março)
13/04 01/10
EDIFÍCIO FRABRIL E ESCRITÓRIOS
18%
01/06 01/09
ALVENARIAS
40%
19/08 01/09
Forras interiores de gesso cartonado
0%
12/08 01/09
Divisórias interiores de gesso cartonado
0%
24/06 17/07
Paredes interiores em alvenaria de tijolo 
5%
01/06 15/07
Paredes exteriores em alvenaria de tijolo 
90%
21/05 21/08
COBERTURAS E TERRAÇOS
20%
21/05 06/07
Cobertura metálicas tipo Deck
54%
17/07 30/07
Camada de forma com betão leve e regularização com argamassa
0%
 30/06/15
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134 2.2 a 2.4 Tela asfáltica dupla 37 d 8 d 12 d Qua 10/06/15Sex 19/06/15 Sex 31/07/15Ter 11/08/15ND ND
135 2.2 e 2.3 Isolamento térmico 37 d 4 d 6 d Qua 17/06/15Seg 22/06/15 Sex 07/08/15Qua 12/08/15ND ND
136 2.2 Manta geotextil e camada de
godo
37 d 3 d 3 d Sex 
19/06/15
Ter 23/06/15 Ter 
11/08/15
Qui 
13/08/15
ND ND
137 2.3 e 2.4 Betonilha regularizada para 
receber acabamento final
37 d 7 d 9 d Ter 23/06/15 Qua 01/07/15 Qui 
13/08/15
Sex 
21/08/15
ND ND
138 2.6 Chapa de perfil nervurado 
cobertura do cais
25 d 4 d 6 d Qua 
10/06/15
Seg 15/06/15 Qua 
15/07/15
Seg 
20/07/15
ND ND
139 2.7 Rufos em chapa pré-lacada, 
no coroamento das 
coberturas
11 d 22 d 32 d Seg 
22/06/15
Sex 03/07/15 Sex 
19/06/15
Seg 
20/07/15
ND ND
140 3 REVESTIMENTO DE TETOS 14 d 43 d 59 d Qui 02/07/15 Seg 31/08/15 Qua 
22/07/15
Sex 
18/09/15
ND ND
141 3.1 Teto falso em painéis de 
gesso 60x60cm
14 d 16 d 22 d Ter 28/07/15 Ter 18/08/15 Seg 
17/08/15
Seg 
07/09/15
ND ND
146 3.7 Limpeza das superfícies, 
tratamento das juntas nos 
tetos de betão
14 d 12 d 16 d Sex 
24/07/15
Seg 10/08/15 Qui 
13/08/15
Sex 
28/08/15
ND ND
147 3.8 Tetos interiores com gesso 
projetado
14 d 15 d 21 d Qui 02/07/15 Qua 22/07/15 Qua 
22/07/15
Ter 
11/08/15
ND ND
148 4 REVESTIMENTO DE 
PAREDES
14 d 110 d 150 d Sex 
03/04/15
Qui 20/08/15 Seg 
13/04/15
Qua 
09/09/15
Seg 
13/04/15
ND
149 4.1 Paredes interiores com 
gesso projetado
14 d 12 d 16 d Ter 07/07/15 Qua 22/07/15 Seg 
27/07/15
Ter 
11/08/15
ND ND
150 4.2 a 5 Argamassa de desempeno 
das paredes
14 d 10 d 14 d Sex 
10/07/15
Qui 23/07/15 Qui 
30/07/15
Qua 
12/08/15
ND ND
151 4.2 a 5 Assentamento de mosaico 
cerâmico
14 d 10 d 14 d Seg 
27/07/15
Sex 07/08/15 Sex 
14/08/15
Qui 
27/08/15
ND ND
152 4.6 Reboco projetado 
acabamento areado fino
14 d 16 d 22 d Qui 02/07/15 Qui 23/07/15 Qua 
22/07/15
Qua 
12/08/15
ND ND
153 4.7 Paredes exteriores com 
reboco projetado 
7,96 d 29,96 d 40 d Sex 
26/06/15
Ter 07/07/15 Seg 
08/06/15
Sex 
17/07/15
Seg 
08/06/15
ND
154 4.8 a 11 Painéis préfabricados de 
betão (incluindo PT e 
Gerador, Resíduos Sólidos, 
Portaria e fecho de portões 
de Cais existente)
52 d 82 d 110 d Sex 
03/04/15
Sex 22/05/15 Seg 
13/04/15
Sex 
31/07/15
Seg 
13/04/15
ND
155 Acabamentos/mastiques de 
painéis e pré-fabricados
25 d 6 d 72 d Qua 
29/04/15
Sex 12/06/15 Qui 
07/05/15
Sex 
17/07/15
Qui 
07/05/15
ND
156 4.12 Painéis fenólicos 7,96 d 5 d 8 d Qua 08/07/15Ter 14/07/15 Sex 17/07/15Sex 24/07/15ND ND
158 5 REVESTIMENTO DE 
PAVIMENTOS
14 d 41 d 57 d Qui 02/07/15 Qua 09/09/15 Ter 
04/08/15
Ter 
29/09/15
ND ND
31/07 11/08
Tela asfáltica dupla
0%
07/08 12/08
Isolamento térmico 
0%
11/08 13/08
Manta geotextil e camada de godo
0%
13/08 21/08
Betonilha regularizada para receber acabamento final
0%
15/07 20/07
Chapa de perfil nervurado cobertura do cais
0%
19/06 20/07
Rufos em chapa pré-lacada, no coroamento das coberturas
0%
22/07 18/09
REVESTIMENTO DE TETOS
0%
17/08 07/09
Teto falso em painéis de gesso 60x60cm
0%
13/08 28/08
Limpeza das superfícies, tratamento das juntas nos tetos de betão
0%
22/07 11/08
Tetos interiores com gesso projetado
0%
13/04 09/09
REVESTIMENTO DE PAREDES
47%
27/07 11/08
Paredes interiores com gesso projetado
0%
30/07 12/08
Argamassa de desempeno das paredes
0%
14/08 27/08
Assentamento de mosaico cerâmico
0%
22/07 12/08
Reboco projetado acabamento areado fino
0%
08/06 17/07
Paredes exteriores com reboco projetado 
60%
13/04 31/07
Painéis préfabricados de betão (incluindo PT e Gerador, Resíduos Sólidos, Portaria e fecho de portões de Cais existente)
76%
07/05 17/07
Acabamentos/mastiques de painéis e pré-fabricados
60%
17/07 24/07
Painéis fenólicos 
0%
04/08 29/09
REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS
0%
 30/06/15
D Q S S T S Q D Q S S T S Q D Q S S T S Q D Q
08 Dez '14 19 Jan '15 02 Mar '15 13 Abr '15 25 Mai '15 06 Jul '15 17 Ago '15 28 Set '15 09 Nov '15 21 Dez '15
Ampliação das Instalações da Sogenave sita na MaiaPlano de Trabalhos Definitivo de Execução - R.4 - Cenário B BALIZAMENTO _________________
Prazo de execução: 9 Meses - Conclusão a 15/09/2015 (Execepto intervenção no interior da Nave Existente, a converter em Câmaras de Refrigeração e Congelação, com conclusão a 22/12/2015 por parte da CASAIS + Ensaios, Arranque e Abaix. Temperatura da SAMIFI) Página 4  de 8
ID Cap. Actividades Desvio de 
Conclusão
Duração Dias
Calendário
Início da 
Linha Base
Conclusão da Linha Base Início Conclusão Início 
Real
Conclusão 
Real
159 5.1 Enchimento com betão leve 
e regularização de 
pavimentos com betonilha
14 d 8 d 10 d Qua 
15/07/15
Sex 24/07/15 Ter 
04/08/15
Qui 
13/08/15
ND ND
160 5.3 e 4 Mosaico em grés procelânico 14 d 9 d 13 d Sex 
31/07/15
Qua 12/08/15 Qui 
20/08/15
Ter 
01/09/15
ND ND
162 Pavimento Técnico 
sobreelevado - Piso 1
14 d 10 d 14 d Qui 23/07/15 Qua 05/08/15 Qua 
12/08/15
Ter 
25/08/15
ND ND
163 5.8 e 9 Assentamento de lajetas em 
betão Soplacas
37 d 10 d 12 d Qui 02/07/15 Qua 15/07/15 Seg 
24/08/15
Sex 
04/09/15
ND ND
164 5.10 Assentamento de deck 
compósito 
37 d 10 d 12 d Qui 16/07/15 Qua 29/07/15 Seg 
07/09/15
Sex 
18/09/15
ND ND
165 6 CANTARIAS 14 d 22 d 30 d Qui 23/07/15 Sex 21/08/15 Qua 12/08/15Qui 10/09/15ND ND
168 6.4 Soleiras em mármore 
amaciado
14 d 4 d 6 d Qui 23/07/15 Ter 28/07/15 Qua 
12/08/15
Seg 
17/08/15
ND ND
169 7 SERRALHARIAS 14 d 55 d 77 d Sex 17/07/15 Sex 11/09/15 Sex 17/07/15Qui 01/10/15ND ND
170 7.1 e 2 Caixilharia exterior de 
alumínio
14 d 12 d 18 d Seg 
20/07/15
Ter 04/08/15 Sex 
07/08/15
Seg 
24/08/15
ND ND
173 7.5 a 7 Caixilharia exterior, tipo 
fachada cortina
14 d 18 d 26 d Seg 
20/07/15
Qua 12/08/15 Sex 
07/08/15
Ter 
01/09/15
ND ND
199 11 DIVERSOS 14 d 50 d 68 d Seg 25/05/15Seg 27/07/15 Seg 08/06/15Sex 14/08/15ND ND
200 11.1 Revisão na cobertura do 
edifício existente
19 d 5 d 7 d Qua 
10/06/15
Ter 16/06/15 Ter 
07/07/15
Seg 
13/07/15
ND ND
201 11.2 Revisão das juntas nas 
paredes do edifício existente
52 d 10 d 12 d Seg 
25/05/15
Qua 03/06/15 Seg 
03/08/15
Sex 
14/08/15
ND ND
202 11.4 Instalação e fornecimento de
rede colectiva de aspiração 
central
-21 d 15 d 19 d Ter 07/07/15 Seg 27/07/15 Seg 
08/06/15
Sex 
26/06/15
ND ND
208 F ARRANJOS EXTERIORES 15 d 49 d 67 d Seg 29/06/15Qui 03/09/15 Seg 20/07/15Qui 24/09/15ND ND
209 1 Escavação e/ou aterro para 
acerto de cotas
15 d 8 d 10 d Seg 
29/06/15
Qui 09/07/15 Seg 
20/07/15
Qua 
29/07/15
ND ND
210 2 Passeios em betonilha 
esquartelada
15 d 7 d 9 d Qua 
22/07/15
Qui 30/07/15 Qua 
12/08/15
Qui 
20/08/15
ND ND
212 5 Pavimento com grelhas de 
enrelvamento
15 d 25 d 35 d Sex 
24/07/15
Qui 27/08/15 Sex 
14/08/15
Qui 
17/09/15
ND ND
213 6 Aplicação de cubo de granito de
11cm
15 d 30 d 42 d Qua 
15/07/15
Ter 25/08/15 Qua 
05/08/15
Ter 
15/09/15
ND ND
214 9 Colocação de guias de betão 15 d 13 d 19 d Sex 
03/07/15
Ter 21/07/15 Sex 
24/07/15
Ter 
11/08/15
ND ND
215 10 Vedação executada em rede 
plastificada
15 d 15 d 21 d Qui 09/07/15 Qua 29/07/15 Qui 
30/07/15
Qua 
19/08/15
ND ND
04/08 13/08
Enchimento com betão leve e regularização de pavimentos com betonilha
0%
20/08 01/09
Mosaico em grés procelânico
0%
12/08 25/08
Pavimento Técnico sobreelevado - Piso 1
0%
24/08 04/09
Assentamento de lajetas em betão Soplacas
0%
07/09 18/09
Assentamento de deck compósito 
0%
12/08 10/09
CANTARIAS
0%
12/08 17/08
Soleiras em mármore amaciado
0%
17/07 01/10
SERRALHARIAS
0%
07/08 24/08
Caixilharia exterior de alumínio
0%
07/08 01/09
Caixilharia exterior, tipo fachada cortina
0%
08/06 14/08
DIVERSOS
0%
07/07 13/07
Revisão na cobertura do edifício existente
0%
03/08 14/08
Revisão das juntas nas paredes do edifício existente
0%
08/06 26/06
Instalação e fornecimento de rede colectiva de aspiração central
0%
20/07 24/09
ARRANJOS EXTERIORES
0%
20/07 29/07
Escavação e/ou aterro para acerto de cotas
0%
12/08 20/08
Passeios em betonilha esquartelada
0%
14/08 17/09
Pavimento com grelhas de enrelvamento
0%
05/08 15/09
Aplicação de cubo de granito de 11cm
0%
24/07 11/08
Colocação de guias de betão
0%
30/07 19/08
Vedação executada em rede plastificada
0%
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216 11 Montagem de guarda metálica 15 d 6 d 8 d Qui 30/07/15 Qui 06/08/15 Qui 
20/08/15
Qui 
27/08/15
ND ND
218 15 Terreno em plataforma 
estabilizada para as cotas de 
projecto
15 d 10 d 14 d Sex 
24/07/15
Qui 06/08/15 Sex 
14/08/15
Qui 
27/08/15
ND ND
224 24 Execução de rede de rega 15 d 10 d 14 d Qua 29/07/15Ter 11/08/15 Qua 19/08/15Ter 01/09/15ND ND
225 HIDRAULICAS 19 d 122 d 166 d Qui 30/04/15 Seg 14/09/15 Seg 27/04/15Sex 09/10/15Seg 27/... ND
226 REDE DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA
24 d 122 d 166 d Qui 
30/04/15
Seg 07/09/15 Seg 
27/04/15
Sex 
09/10/15
Seg 
27/04/15
ND
227 1 - Rede Exterior 39 d 80 d 110 d Qui 30/04/15 Seg 17/08/15 Seg 22/06/15Sex 09/10/15ND ND
228 1.1 - Tubagem e acessórios 14 d 15 d 19 d Ter 16/06/15 Seg 06/07/15 Seg 06/07/15Sex 24/07/15ND ND
229 1.2 - Montagem de marco de 
incêndio
15 d 6 d 8 d Sex 
31/07/15
Sex 07/08/15 Sex 
21/08/15
Sex 
28/08/15
ND ND
230 Furo Artesiano - 
Licenciamento, execução e 
relatórios
39 d 80 d 110 d Qui 30/04/15 Seg 17/08/15 Seg 
22/06/15
Sex 
09/10/15
ND ND
231 2 - Rede Interior (Abastecimento) 14 d 90 d 122 d Ter 23/06/15 Seg 07/09/15 Qua 
27/05/15
Sex 
25/09/15
Qua 
27/05/15
ND
232 2.1 - Tubagem e acessórios -21 d 30 d 38 d Ter 23/06/15 Seg 03/08/15 Qua 27/05/15Sex 03/07/15Qua 27/... ND
234 REDE DE DRENAGEM DE 
ÁGUAS PLUVIAIS
-18 d 66 d 88 d Seg 
08/06/15
Ter 18/08/15 Seg 
27/04/15
Qui 
23/07/15
Seg 
27/04/15
ND
235 1 - SISTEMA SIFÓNICO 8 d 30 d 40 d Qua 10/06/15Ter 30/06/15 Seg 01/06/15Sex 10/07/15Seg 01/... ND
236 2 - SISTEMA TRADICIONAL -18 d 66 d 88 d Seg 
08/06/15
Ter 18/08/15 Seg 
27/04/15
Qui 
23/07/15
Seg 
27/04/15
ND
238 2.7 - Tubagem perfurada para 
rebaixamento de nível 
freático
-4 d 11 d 15 d Seg 
08/06/15
Qua 24/06/15 Qua 
03/06/15
Qua 
17/06/15
Qua 
03/06/15
Qua 
17/06/15
239 2.8 - Execução de câmara 
cega/de 
visita/descompressão
-18 d 10 d 14 d Qua 
22/07/15
Ter 04/08/15 Sex 
26/06/15
Qui 
09/07/15
Sex 
26/06/15
Qui 09/07/15
241 REDE DE DRENAGEM DE 
ÁGUAS RESIDUAIS 
DOMÉSTICAS
15 d 78 d 106 d Qua 
03/06/15
Qui 06/08/15 Qui 
14/05/15
Qui 
27/08/15
Qui 
14/05/15
ND
244 14 - Poço de bombagem e fossa 
estanque
-7 d 17 d 19 d Qua 
17/06/15
Ter 23/06/15 Seg 
25/05/15
Sex 
12/06/15
Seg 
25/05/15
Sex 
12/06/15
246 17 - Execução de câmaras de visita 3 d 49 d 65 d Qua 
24/06/15
Ter 14/07/15 Qui 
14/05/15
Sex 
17/07/15
Qui 
14/05/15
ND
247 RESERVATÓRIO DE 
ACUMULAÇÃO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS
15 d 59 d 81 d Qua 
24/06/15
Qui 13/08/15 Seg 
15/06/15
Qui 
03/09/15
Seg 
15/06/15
ND
248 1.1.1 - Conjunto de tratamento e 
filtragem de águas
15 d 6 d 9 d Qui 30/07/15 Sex 07/08/15 Qui 
20/08/15
Sex 
28/08/15
ND ND
249 1.2 - Impermeabilizacao 
RESERVATÓRIO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS
-7 d 10 d 14 d Seg 
29/06/15
Sex 10/07/15 Qui 
18/06/15
Qua 
01/07/15
ND ND
20/08 27/08
Montagem de guarda metálica
0%
14/08 27/08
Terreno em plataforma estabilizada para as cotas de projecto
0%
19/08 01/09
Execução de rede de rega
0%
27/04 09/10
HIDRAULICAS
44%
27/04 09/10
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
40%
22/06 09/10
Rede Exterior
0%
06/07 24/07
Tubagem e acessórios
0%
21/08 28/08
Montagem de marco de incêndio
0%
22/06 09/10
Furo Artesiano - Licenciamento, execução e relatórios
0%
27/05 25/09
Rede Interior (Abastecimento)
27%
27/05 03/07
Tubagem e acessórios
30%
27/04 23/07
REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
75%
01/06 10/07
SISTEMA SIFÓNICO
95%
27/04 23/07
SISTEMA TRADICIONAL
69%
03/06 17/06
Tubagem perfurada para rebaixamento de nível freático
100%
26/06 09/07
Execução de câmara cega/de visita/descompressão
100%
14/05 27/08
REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
65%
25/05 12/06
Poço de bombagem e fossa estanque
100%
14/05 17/07
Execução de câmaras de visita
95%
15/06 03/09
RESERVATÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
13%
20/08 28/08
Conjunto de tratamento e filtragem de águas
0%
18/06 01/07
Impermeabilizacao RESERVATÓRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS
0%
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251 1.3.4 - Execução de poço de 
bombagem
-7 d 3 d 3 d Qua 
24/06/15
Sex 26/06/15 Seg 
15/06/15
Qua 
17/06/15
Seg 
15/06/15
Qua 
17/06/15
253 GÁS 14 d 50 d 70 d Qui 02/07/15 Qua 09/09/15 Qua 22/07/15Ter 29/09/15ND ND
254 Recolha elementos e comunicação
com entidades competentes
14 d 22 d 31 d Qui 02/07/15 Seg 03/08/15 Qua 
22/07/15
Sex 
21/08/15
ND ND
256 2. Tubagens para rede de gás - 
interior
14 d 6 d 8 d Sex 
24/07/15
Sex 31/07/15 Qui 
13/08/15
Qui 
20/08/15
ND ND
258 ELECTRICIDADE 14 d 120 d 164 d Sex 08/05/15Qui 10/09/15 Seg 20/04/15Qua 30/09/15Seg 20/... ND
259 1 POSTO DE SECCIONAMENTO E 
TRANSFORMAÇÃO
14 d 5 d 8 d Ter 21/07/15 Ter 28/07/15 Seg 
10/08/15
Seg 
17/08/15
ND ND
260 2 GRUPO DE EMERGÊNCIA 14 d 5 d 7 d Qui 23/07/15 Qua 29/07/15 Qua 12/08/15Ter 18/08/15ND ND
261 Rede de Terras -14 d 20 d 26 d Sex 
08/05/15
Ter 02/06/15 Seg 
20/04/15
Sex 
15/05/15
ND ND
262 3 QUADROS ELÉCTRICOS 14 d 25 d 33 d Ter 28/07/15 Seg 31/08/15 Seg 17/08/15Sex 18/09/15ND ND
265 3.2 Cabos, assentes em esteira 
metálica e/ou enfiados em 
tubos
14 d 15 d 19 d Ter 28/07/15 Seg 17/08/15 Seg 
17/08/15
Sex 
04/09/15
ND ND
266 4,5,6,7 ILUMINAÇÃO / TOMADAS 14 d 82 d 114 d Sex 19/06/15Qui 10/09/15 Ter 09/06/15Qua 30/09/15Ter 09/0... ND
268 Iluminação Exterior 15 d 15 d 19 d Seg 
27/07/15
Sex 14/08/15 Seg 
17/08/15
Sex 
04/09/15
ND ND
270 Tubos, á vista fixos por 
abraçadeiras
14 d 55 d 75 d Sex 
24/07/15
Seg 10/08/15 Seg 
15/06/15
Sex 
28/08/15
Seg 
15/06/15
ND
271 Tubos, embebidos 14 d 42 d 58 d Sex 19/06/15 Qui 16/07/15 Ter 09/06/15Qua 05/08/15Ter 09/0... ND
278 10 INFRA-ESTRUTURAS 
EXTERIORES BT
-1 d 15 d 19 d Ter 16/06/15 Seg 06/07/15 Seg 
15/06/15
Sex 
03/07/15
ND ND
279 12 ELEVADORES 14 d 30 d 42 d Qui 23/07/15 Qua 02/09/15 Qua 12/08/15Ter 22/09/15ND ND
280 INFRA-ESTRUTURAS DE 
TELECOMUNICAÇÕES
14 d 85 d 117 d Ter 16/06/15 Seg 14/09/15 Seg 
08/06/15
Sex 
02/10/15
Seg 
08/06/15
ND
281 Infra-estruturas exteriores  -6 d 15 d 19 d Ter 16/06/15 Seg 06/07/15 Seg 
08/06/15
Sex 
26/06/15
Seg 
08/06/15
ND
282 1.3 Tubagem 14 d 15 d 21 d Sex 26/06/15 Qui 16/07/15 Qui 16/07/15Qua 05/08/15ND ND
284 2.1 Cabos enfiados em tubos ou 
calhas técnicas
14 d 30 d 40 d Ter 28/07/15 Seg 07/09/15 Seg 
17/08/15
Sex 
25/09/15
ND ND
286 Aparelhagem - Piso 0 e 1 14 d 16 d 22 d Seg 
27/07/15
Seg 17/08/15 Sex 
14/08/15
Sex 
04/09/15
ND ND
287 PROJECTO DE SEGURANÇA 14 d 122 d 166 d Seg 20/04/15Seg 14/09/15 Seg 20/04/15Sex 02/10/15Seg 20/... ND
15/06 17/06
Execução de poço de bombagem
100%
22/07 29/09
GÁS
0%
22/07 21/08
Recolha elementos e comunicação com entidades competentes
0%
13/08 20/08
Tubagens para rede de gás - interior
0%
20/04 30/09
ELECTRICIDADE
0%
10/08 17/08
POSTO DE SECCIONAMENTO E TRANSFORMAÇÃO
0%
12/08 18/08
GRUPO DE EMERGÊNCIA
0%
20/04 15/05
Rede de Terras
0%
17/08 18/09
QUADROS ELÉCTRICOS
0%
17/08 04/09
Cabos, assentes em esteira metálica e/ou enfiados em tubos
0%
09/06 30/09
ILUMINAÇÃO / TOMADAS
0%
17/08 04/09
Iluminação Exterior
0%
15/06 28/08
Tubos, á vista fixos por abraçadeiras
0%
09/06 05/08
Tubos, embebidos
0%
15/06 03/07
INFRA-ESTRUTURAS EXTERIORES BT
0%
12/08 22/09
ELEVADORES
0%
08/06 02/10
INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES
1%
08/06 26/06
Infra-estruturas exteriores  
5%
16/07 05/08
Tubagem
0%
17/08 25/09
Cabos enfiados em tubos ou calhas técnicas
0%
14/08 04/09
Aparelhagem - Piso 0 e 1
0%
20/04 02/10
PROJECTO DE SEGURANÇA
0%
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292 Cabos entubados e/ou em esteira 14 d 40 d 90 d Ter 14/07/15 Seg 07/09/15 Dom 
28/06/15
Sex 
25/09/15
Dom 
28/06/15
ND
294 Tubos enterrados 6 d 10 d 12 d Sex 05/06/15 Sex 19/06/15 Seg 15/06/15Sex 26/06/15ND ND
296 AVAC -4 d 103 d 141 d Seg 20/04/15Sex 11/09/15 Seg 20/04/15Seg 07/09/15Seg 20/... ND
306 Ventiloconvectores -4 d 22 d 53 d Seg 
27/07/15
Ter 25/08/15 Dom 
28/06/15
Qua 
19/08/15
Dom 
28/06/15
ND
309 Tubagens -12 d 19 d 27 d Ter 23/06/15 Sex 17/07/15 Sex 05/06/15Qua 01/07/15Sex 05/... ND
311 Condutas rectangulares -16 d 50 d 66 d Seg 13/07/15Sex 14/08/15 Ter 19/05/15Qui 23/07/15Ter 19/0... ND
28/06 25/09
Cabos entubados e/ou em esteira
0%
15/06 26/06
Tubos enterrados
0%
20/04 07/09
AVAC
16%
28/06 19/08
Ventiloconvectores
0%
05/06 01/07
Tubagens
5%
19/05 23/07
Condutas rectangulares
90%
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